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Projet n°0001 · Préavis n°55

Préavis municipal n° 55 relatif à la demande de crédit d’investissement pour 
la mise en oeuvre d’un Budget Participatif comprenant l’achat d’une 
plateforme participative digitale.

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 154 500
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Faisons rayonner la ville 21-26, Dessinons ensemble notre 
ville 21-26

Description du projet
La Ville met à disposition des Glandois de 16 ans et plus une enveloppe budgétaire de CHF 100’000.- destinée à 
financer des projets conçus, élus et réalisés par les habitants eux-mêmes.

Le budget participatif se déroule en quatre grandes étapes :

1) Un appel à projets du 1er mai au 31 juillet 2024.

2) Une vérification par l’Administration que les projets déposés sont éligibles du 1er septembre au 31 octobre 2024.

3) Un vote par les Glandois de leurs projets préférés du 1er au 30 novembre 2024.

4) Une mise en œuvre des projets lauréats en 2025 et 2026.

La plateforme participative Gland participe ! permet aux habitants de déposer leurs projets, de voter pour leurs 
projets préférés et de disposer de l’ensemble des informations nécessaires.

Avancement du projet
Étape 1 d'appel à projets terminée
Étape 2 d'analyse par l'Administration terminée, 10 projets en liste
Étape 3 de sélection par les habitants terminée
Annonce des 3 lauréats réalisée le 13 février.
Étape 4 de mise en œuvre des 3 projets lauréats lancée :
Projet Lake house : mis en service et lancé le 17 janvier 2026 avec un Café glacé!
Projet Couverture basket : le préavis des études pour le centre sportif des Perrerets intégrant la couverture du 
terrain de basket a été accepté est en cours
Projet Café Librairie : projet en pause

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_55_DEMANDE_CREDIT_INVESTISSEMENT_MISE_EN_OEUVRE_BUDGET_PARTICIPATIF.pdf
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Projet n°0002 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Déploiement PMO

Utilisateurs: Tous services, Municipaux
Budget: CHF 30 000
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Travaillons main ds la main 21-26, Dessinons ensemble notre ville 21-26

Description du projet
Le PMO œuvre pour un pilotage stratégique et opérationnel optimal des projets de l’Administration. En optimisant la 
fluidité des informations et des décisions, le PMO est au service de la mise en œuvre du programme de législature 
2021-26.

Le PMO vient soutenir les Services en favorisant le liant, les échanges nécessaires, les interactions entre les projets 
et la planification des ressources.  

Centrée sur les projets de l’Administration, le PMO de la Ville de Gland développe et orchestre un système au 
service de la gestion des projets de la Ville.

Avancement du projet
L'Administration s'est dotée du logiciel Monday. Des informations d'avancement et de planning des préavis sont 
disponibles pour le CC via des vues de ce logiciel. Cette mise en place répond aux attentes du Postulat Freuler.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
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Projet n°0004 · Préavis n°66

Préavis municipal n° 66 relatif à la demande de crédit pour les prestations 
d'urbanistes et de spécialistes pour l'élaboration du Plan partiel d'affectation 
(PPA) Gare Sud

Utilisateurs: Tous les services, Habitants
Budget: CHF 249 912
Emplacement: Gare de gland
Axe de législature: Faisons rayonner la ville 21-26

Description du projet
Le plan d’affectation Gare Sud a pour but de « densifier le secteur et lui donner vie, favoriser les échanges avec des 
lieux de rencontres, des commerces, des nouveaux logements, ainsi que les bureaux de l’Administration. 
Développer un véritable centre animé et vivant reliant le nord et le sud de Gland ». Réalisation d’un nouveau 
quartier d’habitation et d’activités à Gare sud sur les parcelles 609, 610 et 611, propriété de la Commune. 

Par son emplacement au cœur de la ville et sa desserte en transports publics, Gare sud a le potentiel de devenir 
une nouvelle centralité. Il s’agit donc d’un secteur stratégique du développement urbain glandois. 

De plus, le site offre l'opportunité de relier le nord et le sud de la commune scindée en deux par la voie ferrée. 
Certaines mesures pour faciliter la transition entre les deux côtés des voies de chemin de fer et pour animer le pôle 
gare ont déjà été mises en place puisqu'on trouve la zone 20 de rencontre et le marché au nord de la gare, la 
construction du nouveau passage sous-voies et le réaménagement du chemin de la Crétaux (en cours de 
réalisation).

La volonté de valoriser la gare et ses abords a poussé la commune à réaliser, en 2013, une étude test qui a permis 
des dégager des lignes directrices pour l'aménagement futur du secteur. Dont notamment la volonté de lier entre le 
passage inférieur au futur quartier.

Actuellement, la majeure partie du secteur est colloquée en zone de moyenne densité et une petite partie en zone 
artisanale. Le site est entouré de bâtiments d'habitation de 4 niveaux. Le tissu est donc moyennement dense. Et la 
zone artisanale du Vernay se situe en limite nord du PA.

Avancement du projet
Acceptation par la population glandoise du préavis 82/2025, confirmant la décision du Conseil communal du 28 août 
2025 (votation du 14 juin 2026). Préparation de la démarche participative.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Preavis_nouvelle_leg/preavis_66.pdf
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Projet n°0006 · Préavis n°71

Préavis municipal n° 71 relatif à la demande d’un crédit d’investissement pour 
les études relatives au secteur industriel et d'activités "Gland ouest" (potentiel 
site stratégique de développement d’activités - SSDA)

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 142 000
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Dessinons ensemble notre ville 21-26, Honorer 
générations à venir, respect de leur environnement 16-21, Renforçons notre attractivité éco 21-26, Faisons rayonner 
la ville 21-26

Description du projet
Etude en deux étapes. La première partie consiste à élaborer les bases de connaissance nécessaires pour 
permettre à la Municipalité de Gland ainsi qu’aux autres parties prenantes (Région et Canton) de s’accorder sur une 
vision stratégique commune (mobilité, territoriale et économique) pour le site. La décision formelle de la Municipalité 
quant au statut du site (SSDA ou site d'activité régional) interviendrait à la fin de cette première étape. En cas de 
volonté de poursuivre les réflexions en lien avec un SSDA, la seconde étape de la démarche permettrait d’affiner 
cette vision par l’élaboration d’une image directrice à partager avec les principaux acteurs du site (propriétaires et 
entreprises) et pouvant servir de base pour l’élaboration des planifications d’affectation.

Avancement du projet
Présentation du préavis en première lecture au Conseil communal le 4 octobre 2024 et décision le 7 novembre 
2024. Etude SSDA en cours.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_71_ETUDES_SSDA.pdf
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Projet n°0007 · Préavis n°67

Préavis municipal n° 67 relatif à une demande de crédit d’investissement 
pour la mise en œuvre du projet « Admin. 2.0 », soit la modernisation des 
outils informatiques de l’Administration.

Utilisateurs: Tous les services, Habitants
Budget: CHF 1 156 899
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Travaillons main ds la main 21-26, Administration communale et gouvernance 16-21

Description du projet
Mise en œuvre du projet « Admin 2.0 », soit la modernisation des outils informatiques de l’Administration.

Avancement du projet
- ERP : opérationnel et finalisé.
- Guichet virtuel : opérationnel pour les habitants, ouverture aux tiers et réservations des salles à venir..
- GED : dématérialisation des factures fournisseurs opérationnelle; pilote en cours pour la gestion documentaire, 
déploiement su sein des services à venir.
- Accès aux bâtiments: révision de la solution technique et de son coût estimé, planning en cours d'élaboration.
- Géoportail régional: intégration à CartoLaCote réalisé, développement d'un environnement QGIS en cours.
- Ecrans dans les salles de réunions: opérationnel.
- Affichages dynamiques: à planifier.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/Preavis_67_-_Modernisation_des_outils_informatiques_de_l_Administration__signe____vde__f._14.02.2020.pdf
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Projet n°0008 · Préavis n°20

Préavis municipal n° 20 relatif à la demande de crédit d'investissement pour 
le réaménagement de l'espace public et des infrastructures souterraines du 
Vieux-Bourg

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 15 760 000
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Faisons rayonner la ville 21-26, Honorer générations à 
venir, respect de leur environnement 16-21, Renforçons notre attractivité éco 21-26
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Description du projet
Le projet de réfection du Vieux-Bourg se poursuit conformément au phasage prévu. À ce jour, plusieurs secteurs ont 
déjà fait l’objet de travaux partiels ou complets, notamment la Grand'Rue, la Rue du Nord, le Chemin de la Louve, la 
Perroude et le Chemin du Molard.

Les impacts sur les riverains, les usagers de la voirie et les commerçants ont été notables, en particulier en matière 
d’accessibilité, de stationnement et de nuisances durant les phases les plus intenses du chantier. Des efforts 
continus ont été consentis pour informer la population et maintenir un dialogue constructif avec les principales 
parties prenantes.

La suite du programme prévoit l’avancement des travaux sur la Rue du Borgeaud, le secteur nord de la Rue du Jura, 
la poursuite des interventions sur la Rue du Nord ainsi que la finalisation des aménagements au Chemin de la 
Pique.

La fin des travaux souterrains est prévue pour octobre 2025. Une inauguration officielle pourra être envisagée au 
printemps 2026, notamment après la pose du revêtement coloré sur la future zone de rencontre, marquant 
l’achèvement de cette étape majeure de requalification du domaine public.

Avancement du projet
Le projet vise avant tout à se conformer aux exigences légales et normatives, nécessitant une réfection complète 
des réseaux souterrains. Cela inclut la mise en séparatif du réseau d’assainissement, le renouvellement du réseau 
d’eau potable, l’assainissement de l’éclairage public, l’introduction du chauffage à distance ainsi que le 
renouvellement du réseau de gaz.

Cette initiative a également permis de repenser entièrement les aménagements de surface, en mettant l’accent sur 
l’amélioration de la sécurité des piétons, le développement de la mobilité douce, ainsi que l’augmentation de la 
qualité de vie des citoyens et l’accessibilité aux commerces.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/2022-05-05-preavis20-reamenagement-Vieux-Bourg-VDEF-corrections.pdf
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Projet n°0009 · Préavis n°70

Préavis municipal n° 70 relatif à la demande d’un crédit d’investissement pour 
les études de démolition et construction d’un bâtiment d’habitation et 
d’activités à la Grand’Rue 9 (parcelle n°1621)

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 535 250
Emplacement: Grand-Rue 9, Gland, Suisse
Axe de législature: Dessinons ensemble notre ville 21-26, Renforçons notre attractivité éco 21-26

Description du projet
Études pour la démolition et construction d'un bâtiment de logement d'utilité public et d'activités à la Grand'Rue 9, 
parcelle 1621 (en vue de l’obtention d'un permis de construire)

Avancement du projet
Études du préavis 70/2024 et établissement des soumissions terminé
01.06.2026 : mise à l'enquête publique n°4570 démolition de l'immeuble existant
Dossier enquête publique pour la construction d'un immeuble de logement et commerces en cours
Présentation du préavis de construction au CC : 1ère lecture 27 aout 2026 et décision le 1er oct 2026 (à confirmer)

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_70_ETUDES_GRAND_RUE_9.pdf
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Projet n°0010 · Préavis n°67

Préavis municipal n° 67 relatif à la demande d’un crédit d’investissement pour 
l’intégration d’aménagements en faveur de la nature dans le secteur du 
Vieux-Bourg, du réaménagement des parcelles du Temple et du bâtiment 
administratif

Utilisateurs: Habitants, Aucun
Budget: CHF 4 003 400
Emplacement: Grand-Rue 38, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Durabilité
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Description du projet
Ce projet s'inscrit dans le cadre du réaménagement de l'espace public du Vieux-Bourg et traduit la vision 
urbanistique que la Municipalité souhaite développer, notamment en intégrant le concept de "nature en ville".

Concrètement, il comprend des aménagements ponctuels sur le domaine public en lien avec les travaux du Vieux-
Bourg ainsi que sur trois parcelles communales privées :

    Parcelle n°314 (Temple et Pépinière),

    Parcelle n°369 (parking de l'administration),

    Parcelle n°370 (place de l'administration).

L’objectif global est de favoriser une Ville Nature, à l’opposé d’un environnement imperméable, en améliorant 
l’infiltration de l’eau dans le sol et en renforçant l’arborisation ainsi que la végétalisation. Cette démarche repose sur 
l’augmentation du couvert végétal et l'utilisation de matériaux perméables ou à faible albédo, contribuant ainsi à une 
meilleure gestion des eaux et à un cadre de vie plus agréable.

Avancement du projet
Ce projet s'inscrit dans le cadre du réaménagement de l'espace public du Vieux-Bourg et traduit la vision 
urbanistique que la Municipalité souhaite développer, notamment en intégrant le concept de "nature en ville".

Concrètement, il comprend des aménagements ponctuels sur le domaine public en lien avec les travaux du Vieux-
Bourg ainsi que sur trois parcelles communales privées :

    Parcelle n°314 (Temple et Pépinière),
    Parcelle n°369 (parking de l'administration),
    Parcelle n°370 (place de l'administration).

L’objectif global est de favoriser une Ville Nature, à l’opposé d’un environnement imperméable, en améliorant 
l’infiltration de l’eau dans le sol et en renforçant l’arborisation ainsi que la végétalisation. Cette démarche repose sur 
l’augmentation du couvert végétal et l'utilisation de matériaux perméables ou à faible albédo, contribuant ainsi à une 
meilleure gestion des eaux et à un cadre de vie plus agréable.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_67_VIEUX_BOURG_NATURE_EN_VILLE_01.pdf
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Projet n°0011 · Préavis n°51

Préavis municipal n° 51 relatif à une demande de crédit d’investissement 
pour l’agrandissement de la halle des véhicules et l’amélioration des locaux 
de la caserne des pompiers à Montoly.

Utilisateurs: SDIS
Budget: CHF 2 104 000
Emplacement: Chemin de Montoly 9, Gland, Suisse
Axe de législature: 

Description du projet
Agrandissement de la halle

des véhicules et amélioration des locaux de la caserne des pompiers. 

Installation de panneaux photovoltaïques.

Avancement du projet
Dossier Enquête publique déposé le 9 janvier 2025
Autorisation validée
Terrassement, béton et finitions agrandissement hall terminés
Travaux d'amélioration des locaux de la caserne (début fin juin 2026)
Travaux installations CVSE en cours
Travaux aménagement parking extérieurs en cours

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/Preavis_51_Agrandissement-caserne-pompiers.pdf
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Projet n°0012 · Préavis n°44

Préavis municipal n° 44 relatif à une demande de crédit d’investissement 
pour les travaux : - de surélévation et de rénovation du collège de Grand-
Champ; - de réaménagement de la cour et des équipements extérieurs.

Utilisateurs: Ecoles, Habitants, Tous
Budget: CHF 25 152 100
Emplacement: Collège de Grand Champ, Rue du Collège, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Dessinons ensemble notre ville 21-26, Honorer 
générations à venir, respect de leur environnement 16-21
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Description du projet
Travaux en cours pour la rénovation des étages existants et la surélévation d'un étage du Collège de Grand-Champ. 
En sus, la rénovation du terrain de sports bleu est prévu (emplacement patinoire actuelle).

En parallèle, ce préavis permet à un architecte-paysagiste de mener une étude sur le réaménagement de la cour 
d'école ainsi que du square Marie-Thérèse Porchet. Le réaménagement de cette cour est

essentiel afin de lui donner un caractère convivial pour le complexe scolaire comme pour le quartier, en

favorisant la végétation, l’amélioration climatique, les accès PMR et la diversité des zones d’usage.

Avancement du projet
TRAVAUX COLLÈGE DE GRAND CHAMP
Les travaux de la surélévation et de rénovation du Collège de Grand Champ se sont déroulés comme prévus.
Les nouveaux espaces de la surélévation et les étages rénovés ont été mis à disposition des utilisateurs à la rentrée 
2025-26.
Quelques travaux complémentaires (résine couloir rez, remplacement nourrice d'eau, peinture couloirs, déplacement 
des deux platanes) et la transformation de l’ancienne bibliothèque en auditoire et en salle d’exposition ont été 
terminés fin 2025.&nbsp;
La réfection du terrain bleu fait partie du programme des travaux restant à planifier dans le cadre des travaux 
extérieurs.
Le jeudi 29 janvier 2026 s'est tenu l'inauguration du collège agrandi et rénové en présence des autorités.
ÉTUDES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
La procédure de l'appel d'offres sur invitation pour l'adjudication de l'architecte paysagiste qui pilotera le projet du 
réaménagement de la cour de Grand Champ est terminée. Le bureau lauréat est Approches SA. 
À la suite de plusieurs séances de travail avec le SBU, le bureau d’architectes-paysagistes Approches a finalisé 
l'avant-projet et l’estimation des coûts. Le projet a été adapté de manière à identifier des pistes d’économies et à 
réduire le montant estimatif des travaux tout en intégrant les éléments de l'atelier participatif.
Le projet a été mis à l'enquête en début décembre 2025. Une présentation publique a été effectuée le 12 décembre 
2025.
Les plans/études de la phase projet est finalisé. Le bureau Approches SA travaille en collaboration avec le SBU au 
développement technique des aménagements de la cour (aspects techniques et financiers) et un préavis pour la 
réalisation des travaux sera présenté au 2ème trimestre 2026.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_44_COMPLEXE_GRAND_CHAMP.pdf


16 sur 80

Projet n°0013 · Préavis n°96

Préavis municipal n° 96 relatif à la demande d’un crédit d’investissement pour 
les études de l’agrandissement des collèges de Grand-Champ et Mauverney 
A + B et la construction d’un deuxième étage sur l’UAPE de Mauverney C ».

Utilisateurs: Ecoles
Budget: CHF 7 750 536
Emplacement: 
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Honorer générations à venir, respect de leur 
environnement 16-21, Dessinons ensemble notre ville 21-26
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Description du projet
Les études pour la rénovation et l'agrandissement du Collège de Grand Champ sont finalisées. Les travaux sont en 
cours et se référent au préavis n°44/2023. 

Les études de rénovation et d' agrandissement des bâtiments A et B du Collège de Mauverney sont en cours après 
une étude de faisabilité étendue qui a permis de définir le projet et le nouveau programme scolaire.

Les travaux de surélévation et de rénovation technique du bâtiment Mauverney C sont finalisés. Seulement le 
remplacement des appareils électroménagers à la cuisine de la Pause Déj par des plus puissants reste à réaliser.

Avancement du projet
ÉTUDES COLLÈGE GRAND CHAMP
Les études pour la rénovation et l'agrandissement du Collège de Grand Champ sont finalisées. Les travaux y relatifs 
sont en cours et se référent au préavis n° 44/2023.
ÉTUDES COLLÈGE MAUVERNEY A ET B
Une étude de faisabilité étendue a été établie pour ce projet afin de pouvoir définir le projet précis et le nouveau 
programme scolaire, en répondant au mieux aux différents enjeux de la parcelle. Plusieurs variantes du projet ont 
été étudiées et présentées par le bureau Ferrari accompagnées des coûts estimatifs des travaux.
Le nouveau programme de la variante retenue par la Municipalité prévoit la rénovation de Mauverney A ainsi que la 
démolition et reconstruction du bâtiment Mauverney B.
La phase de l'avant-projet a été finalisée en été 2025 avec rendu des études/plans et première présentation du 
budget estimatif à +/-15%.
Le budget à jour ainsi que les derniers plans ont été présentés à la Municipalité le 24 novembre 2025.
La Municipalité a demandé un planning intentionnel à jour et le Service des Écoles et de la Jeunesse avec la 
Direction du Collège de Mauverney a donné leur avis sur les besoins actuels du Collège. Toutes les informations 
précédentes seront soumises à la Municipalité en fin janvier 2026 pour validation et déclenchement de la phase 
suivante.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/PREAVIS_96.pdf
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Projet n°0014 · Préavis n°72

Préavis municipal n° 72 relatif à la demande d’un crédit d’investissement pour 
la construction d’une buvette / salle polyvalente au Chemin du Stand 
(parcelles n° 1738 et 1739).

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 1 402 000
Emplacement: Chemin du Stand, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
construction d'un nouveau bâtiment, de plein pieds, abritant une salle destinée à la location pour les habitants à côté 
du stand de tir

Avancement du projet
Préavis de construction nº72/2024 validé par le CC en décembre 2024.
Démarrage des travaux en septembre 2025. Chantier en cours.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_72_NOUVELLE_BUVETTE.pdf
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Projet n°0015 · Préavis n°45

Préavis municipal n° 45 relatif à la révision du plan général d’affectation (Plan 
de zones) et le règlement communal sur le plan général d’affectation et la 
police des constructions.

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 237 600
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Dessinons ensemble notre ville 21-26

Description du projet
Révision du plan des zones et du règlement communal sur le plan d'extension et la police du construction. Futur 
plan d'affectation communal et son règlement. Intégration des nouvelles thématiques, telles que les dangers 
naturels, la politique de l'habitat et du logement, le plan directeur des mobilités et du stationnement, des espaces 
cours d'eau, des lisières forestières dans les documents.

Avancement du projet
Séance d'information ayant eu lieu le 11 février et exposition des panneaux du 16 au 27 février 2026.
Une foire aux questions (FAQ) regroupant les thématiques abordées durant la phase de consultation est en ligne sur 
le site internet de la Commune.
Le dossier est en cours d'adaptation (analyse pour intégration des remarques cantonales et des remarques de la 
population).

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Preavis_nouvelle_leg/preavis-45.pdf
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Projet n°0016 · Préavis n°47

Préavis municipal n° 47 relatif à une demande de crédit d’investissement 
pour les travaux de : - rénovation énergétique du temple Saint-Paul et de la 
salle de paroisse ; - restauration du campanile.

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 2 031 100
Emplacement: Rue de la Gare 13b, Gland, Suisse
Axe de législature: 



21 sur 80

Description du projet
Les travaux seront réalisés en maintenant l’activité des lieux et en concertation avec le Conseil de paroisse.

Aspects énergétiques :

Amélioration de l’isolation (façades, fenêtres, plafonds, toitures).

Remplacement de la chaudière à mazout par un raccordement au chauffage à distance.

Installation de panneaux solaires photovoltaïques.

Mise en place d’un système de ventilation.

Travaux d’exploitation et de mise en conformité :

Remise aux normes du réseau électrique.

Désamiantage de certaines zones sans urgence immédiate.

Rénovation des peintures intérieures et extérieures.

Modernisation du système de sonorisation et amélioration de l’acoustique.

Installation d’un réseau Wi-Fi et visioconférence.

Mise aux normes des écoulements des sanitaires.

Sécurisation de l’accès aux cloches et entretien complet du système de cloches.

Achat de mobilier, éclairage de sécurité et nettoyage.

Avancement du projet
Conformément au préavis, les travaux sont en cours et se poursuivent selon le planning prévu.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_47_TRAVAUX_TEMPLE_ST_PAUL.pdf
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Projet n°0018 · Préavis n°82

Préavis municipal N° 82 relatif à l'octroi d'un crédit pour la démolition des 
bâtiments ECA N° 674, 310, 842, 2029 et la construction d'un nouveau 
passage inférieur piétons-deux-roues légers à la gare CFF

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 7 285 640
Emplacement: Rue de la Gare, Gland, Suisse
Axe de législature: 

Description du projet
Démolition des bâtiments existants sur les parcelles 558, 609 et 610 et construction d'un nouveau passage inférieur 
piétons et deux-roues légers à la Gare CFF. Subvention dans le cadre du projet d'agglomération du Grand Genève 
(PA2).

Avancement du projet
Finalisation du projet bloqué par une procédure juridique entre les CFF et une des entreprises du chantier. 
Procédure en cours.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Preavis_nouvelle_leg/preavis_82.pdf
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Projet n°0019 · Préavis n°80

Préavis municipal n° 80 relatif à une demande de crédit d’investissement 
pour le renouvellement de mobilier scolaire des établissements primaires et 
secondaires sur 3 ans.

Utilisateurs: Ecoles
Budget: CHF 436 000
Emplacement: Ecoles de gland
Axe de législature: 

Description du projet
Dans le cadre de la péréquation EtaCom, les bâtiments scolaires, leur équipement (mobilier) et leur entretien sont à 
la charge des communes, alors que l'Etat est responsable de l'achat, de l'entretien et du renouvellement du matériel 
pédagogique.

Avancement du projet
Préavis validé par le CC le 12 novembre 2020
Ce préavis permet de couvrir les achats de mobilier scolaire en fonction des besoins effectifs.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/300.0-2020-10-08-Preavis-80-mobilier-scolaire-ecoles-trois-ans-signe__-avec-annexe.pdf
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Projet n°0028 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Révision de la politique d'achat

Utilisateurs: Tous les services
Budget: CHF 0
Emplacement: 
Axe de législature: Durabilité

Description du projet
La politique d'achat est en cours de révision afin de devenir une politique de consommation responsable. Elle est 
basée sur une consultation des acteurs impliqués à l'interne.

Avancement du projet
La politique d'achat est en train d'être révisée: elle pourrait devenir une véritable politique de consommation. Elle est 
basée sur une consultation des acteurs impliqués à l'interne.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
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Projet n°0030 · Préavis n°93

Préavis municipal n° 93 relatif à la demande de crédit d'investissement pour 
la rénovation de la place de jeux du Ruttet et l'agrandissement du DDP n°657

Utilisateurs: Habitants, SIE
Budget: CHF 665 000
Emplacement: Chemin du Ruttet, Gland, Suisse
Axe de législature: Durabilité, Renforçons notre attractivité éco 21-26, Améliorons notre qualité de vie 21-26, 
Honorer générations à venir, respect de leur environnement 16-21

Description du projet
Le parc du Ruttet bénéficie actuellement d’une ombre

importante, très appréciée des usagers. La commune détient un droit de superficie valable jusqu’en 2085. Un 
sondage auxquels environ 20 adultes ont répondu, principalement des parents, révèle que cette aire de jeu est 
principalement utilisée par des petits enfants de 0 à 5 ans ; l’offre de jeux pour cette tranche d’âge

doit donc être adéquate et sélectionnée sur la base de ces résultats. D’autre part, l’accès au parc vise à être 
renforcé en créant un cheminement piéton accessible aux PMR, parallèlement au Chemin de la Chavanne et sera 
accompagné de plantations.

Avancement du projet
Fiche projet validée en municipalité le 18 novembre 2024. 
Ce projet propose le réaménagement de la place de jeux du Ruttet pour en augmenter l'attractivité, renforcer et 
sécuriser les accès piétons et y ajouter une dimension ludique. Il vise à apporter une p-value paysagère, des valeurs 
d'usages et à renforcer la biodiversité du site. Cela passera par une extention du DDP actuel.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
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Projet n°0031 · Préavis n°63

Préavis municipal n° 63 relatif à la demande de crédit d’investissement pour 
l’assainissement du réseau d’éclairage public.

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 2 765 000
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Durabilité, Honorer générations à venir, respect de leur 
environnement 16-21, Renforçons notre attractivité éco 21-26

Description du projet
Le projet consiste à rénover complètement l’éclairage sur 17 rues ou portions de rues. Pour ce

faire, il requiert la collaboration étroite avec une entreprise spécialisée dans les réseaux électriques, ainsi qu’une 
entreprise de génie civil.

Concrètement, les travaux électriques résident dans un changement de 399 points lumineux avec le remplacement 
de l’entier du câblage (tubes et câbles), des armoires de distribution aux lampadaires..

Avancement du projet
Le projet consiste à rénover complètement l’éclairage sur 17 rues ou portions de rues. Pour ce faire, il requiert la 
collaboration étroite avec une entreprise spécialisée dans les réseaux électriques, ainsi qu’une entreprise de génie 
civil.

Concrètement, les travaux électriques résident dans un changement de 399 points lumineux avec le remplacement 
de l’entier du câblage (tubes et câbles), des armoires de distribution aux lampadaires.. télégestion..

Les travaux se déroulent selon les prévisions calendaires et financières estimées. A ce jour 4 rues sont terminées et 
en services (alpes, fleurs, lavasson et falaise).

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_63_ASSAINISSEMENT_ECLAIRAGE_PUBLIC.pdf


27 sur 80

Projet n°0032 · Préavis n°48

Préavis municipal n° 48 relatif à la demande de crédit d’investissement pour 
l’étude de mesures d’entretien du réseau d’eau potable, selon le Plan 
Directeur de Distribution de l’Eau (PDDE).

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 168 000
Emplacement: Chemin des Oiseaux, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
Le Plan directeur de la distribution de l’eau (PDDE) de la Commune de Gland (2001), indique des mesures à mettre 
en œuvre pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable et garantir le fonctionnement du réseau. 

Deux mesures se situant dans le périmètre du Chemin des oiseaux sont identifiées et qualifiées d’importantes pour 
le bon fonctionnement du réseau d’eau potable à l’intérieur de la localité. Elles consistent au :

- remplacement du réseau DN 100 mm sous le Chemin des Oiseaux avec une conduite DN                  150 
mm ;

- bouclage du réseau de la conduite du Chemin des Oiseaux avec la conduite du Chemin de la Crétaux (tracé 
b, fig. 1).

Avancement du projet
Etudes et démarches auprès des propriétaires riverains en cours

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/Preavis_48.pdf


28 sur 80

Projet n°0035 · Préavis n°25

Préavis municipal n° 25 relatif à une demande de participation financière du 
projet "Vieillir chez soi".

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 115 000
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
L’objectif premier est de faciliter un vieillissement à domicile des personnes âgées de 55 ans et plus à Gland par une 
adaptation de leur logement avec le concours des gérances et des propriétaires. Les adaptations des logements 
portent sur les aspects architecturaux.

Le deuxième objectif consiste à renforcer les solidarités de proximité à l’échelle des bâtiments pour favoriser un 
maintien à domicile. Le vivre-ensemble, les activités communautaires et les liens sociaux sont favorisés et renforcés 
au sein des quartiers. 

Enfin, le projet offre des visites sociales préventives à domicile des personnes âgées qui le souhaitent pour favoriser 
une qualité de vie à domicile et une insertion dans la vie locale.

Avancement du projet
3 ans après le lancement du projet en septembre 2022, les résultats sont positifs : des adaptations, de la 
sensibilisation, des partenariats et des nouveaux propriétaires ont rejoint le projet. La fin du projet Vieillir chez soi est 
prévu pour l'été 2026.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_25.pdf
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Projet n°0037 · Préavis n°82

Préavis municipal n° 82 relatif à la demande de crédit d’investissement pour 
l’étude en vue de l’amélioration de l’accessibilité de la mobilité douce à la 
gare de Gland : passage sous-voies de l’Avenue du Mont-Blanc.

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 110 000
Emplacement: Avenue du Mont-Blanc, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Dessinons ensemble notre ville 21-26
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Description du projet
e passage inférieur de l'Avenue du Mont-Blanc constitue l’unique point de traversée des voies ferrées à l'ouest

de la ville de Gland. Cet aménagement sous-voies conçu avant tout pour le trafic motorisé présente

actuellement un net déficit d’attractivité et de confort pour les mobilités douces, notamment en comparaison

du passage sous-voies de la gare réalisé en 2017

u fait qu’il n’est pas attractif ni direct, l’aménagement actuel pousse certains usagers à entreprendre la

traversée des voies ferrées à niveau. En plus d’être particulièrement dangereuses, ces tentatives peuvent

entraîner le ralentissement, voire la paralysie du trafic ferroviaire. Bien qu’en partie palliée, depuis la mise en

place de grillages le long du P+R de la route de Nyon, cette situation reste inacceptable et il convient de faire du

passage inférieur le moyen naturel de traverser les voies. Toutefois, la distance entre la Route de Nyon au nord

et le Chemin de la Crétaux au sud demeure pratiquement incompressible, et aucun "raccourci" n’est donc

envisageable pour relier les deux côtés de la plateforme gare.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie de mobilité douce de la Ville en complément du passage inférieur de la gare,

assurant ainsi un meilleur fonctionnement de la plateforme gare et renforçant les liaisons inter-quartiers entre

nord et sud de la ville, mais également entre la gare et les futurs développements urbains de l'ouest glandois.

Avancement du projet
L’amélioration du passage sous-voies de l’Avenue du Mont-Blanc en faveur des mobilités douces constitue une 
mesure inscrite à la 3e génération du Projet d’agglomération (mesure 31-6 du PA3). Le projet a été validé et le 
dépôt à l’enquête publique est imminent. Pour rappel, conformément à la planification des investissements, un 
préavis d’un montant de 1,9 million de francs sera déposé à la fin de l’année 2025.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/2020-10-08-Pre__avis_82-P.I.-Mont-Blanc.pdf
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Projet n°0039 · Préavis n°59

Préavis municipal n° 59 relatif à une demande de crédit d’investissement 
pour le renouvellement du parc des véhicules communaux.

Utilisateurs: Tous les services
Budget: CHF 1 282 000
Emplacement: Chemin de Montoly, Gland, Suisse
Axe de législature: Durabilité

Description du projet
Lors de la précédente législature, un audit du parc des véhicules communaux a été réalisé par le bureau Hymexia, 
spécialiste en stratégie des véhicules et machines, aboutissant sur un plan d’achat . Pour rappel, trois axes 
principaux ont été identifiés : le rajeunissement du parc, la mise en place d’un plan de renouvellement, ainsi que la 
mise en place d’un plan d’amortissement jusqu’en 2027. Les premiers investissements avaient une planification de 
trois ans, et le présent document propose le solde annuel pour aboutir à l’achèvement des deux premiers axes de la 
stratégie et faire place par la suite au roulement normalisé uniquement.

Outre les critères susmentionnés, le développement de l’Administration engendre des besoins en termes de 
déplacements et/ou de prestations qui sont donc considérés dans ce nouveau préavis. La volonté politique d’avoir 
une vision globale réside dans l’introduction des deux-roues lors de la planification des acquisitions. Par voie de 
conséquence, une nouvelle catégorie intitulée « cycles » complète dorénavant celles des utilitaires, des machines, 
des remorques et des véhicules polyvalents.

Pour finir, le Plan Climat adopté par l’Exécutif en 2020 renforce la nécessité de changer nos véhicules de manière 
plus régulière et selon le plan d’amortissement, afin d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, notamment dans les axes nommés « Administration exemplaire » et « Mobilité ».

Avancement du projet
2024, a été une année d'acquisition 7 vélos électrique et tracteur tondeuse électrique. En 2025, avec la collaboration 
les offices du Secrétariat Municipal, le SIE organisé le déploiement des vélos sur les différents sites de 
l'administration. Pour l'année à venir l'objectif sera d’acquérir / renouveler dix véhicules à destination des différent 
Services.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/ma-ville/conseil-communal/rapports-et-preavis/2024
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Projet n°0040 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Festivités de fin d'année, projet issu du pourcent culturel du préavis 63_2024

Utilisateurs: Habitants, Ecoles, CC
Budget: CHF 200 000
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Faisons rayonner la ville 21-26

Description du projet
FOLG est un projet culturel visant à mettre en lumière la Ville, lors des fêtes de fin d'année. Une mise en lumière 
poétique et territoriale qui souhaite  resserrer les liens entre les habitants et  valoriser les trésors de la ville dans une 
atmosphère lumineuse. 

Établi sur 2 ans le projet est financé par  le pour-cent culturel obtenu dans le cadre du préavis 63_2024

Avancement du projet
La deuxième édition des FOLG s'est achevée le 11 janvier 2026 clôturant ainsi le projet culturel initié en 2024.
Le SCAS procède actuellement au bilan et à une suite possible à donner.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
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Projet n°0041 · Préavis n°83

Préavis municipal n° 83 relatif à la demande d’un crédit d’investissement pour 
l’étude du réaménagement du parc de la Dôle

Utilisateurs: Ecoles, Habitants, SEJ, Municipaux
Budget: CHF 110 000
Emplacement: Chemin de la Dôle, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Dessinons ensemble notre ville 21-26, Honorer 
générations à venir, respect de leur environnement 16-21
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Description du projet
Ce parc pourrait en plus de proposer des places de jeux sécurisées, répondre à d’autres attentes de la

population. C’est d’ailleurs ce que l’Atelier OLGa a confirmé au travers de son diagnostic participatif

(qui répond à des critères de Smart City) en avril 2023. Ce diagnostic sera renforcé par une seconde

consultation de la population afin d’interroger en complément d’autres cibles que les familles qui ont

moins été présentes lors de ce premier diagnostic. Les futurs usages seront alors complétés en fonction

des résultats obtenus. Actuellement, ce parc est peu visible et cloisonné ; il est nécessaire d’en

améliorer la porosité et l’accès (étudier la possibilité de servitude au sud) tout en conservant les

aspects sécuritaires et intimistes très appréciés actuellement. D’un point de vue paysager, le terrain

est monotone, sans grande valeur esthétique, sans reliefs et manque d’arbres. Selon les usagers, il n’y

a pas de zone adéquate pour les adolescents qui ont trop souvent nulle part où se retrouver. D’autre

part, les installations de fitness urbain ne sont que peu utilisées ; elles seront donc revues pour

proposer des aménagements plus en adéquation avec les besoins identifiés.

D’après le diagnostic établi dans le plan de gestion différenciée des espaces verts, d’un point de vue

écologique, le parc de la Dôle est pauvre et se compose de plusieurs espèces exotiques qui n’apportent

aucune valeur à la faune indigène. En outre, les espaces verts communaux ne comptent que peu de

plans d’eau, à part le petit étang du cimetière. Au vu de sa surface, ce parc a le potentiel d’accueillir

un plan d’eau réservé à la nature, un lieu à forte valeur pédagogique, intéressant à observer pour les

usagers du parc. L’espace permet également de planter des espèces d’arbres indigènes (ou indigènes

climatiques) pour en augmenter la canopée, diversifier les strates de végétation et ainsi renforcer la

trame verte.

Avancement du projet
Ce parc, en plus de proposer des infrastructures de jeux sécurisées, vise à répondre à d’autres attentes de la 
population. C’est d’ailleurs ce que l’Atelier OLGa a confirmé au travers de son diagnostic participatif (qui répond à 
des critères de Smart City) en avril 2023. Ce diagnostic sera renforcé par une seconde consultation de la population 
afin d’interroger en complément, d’autres cibles que les familles, très présentes lors de ce premier diagnostic. Les 
futurs usages seront alors définis en fonction des résultats obtenus. Actuellement, ce parc est peu visible et 
cloisonné ; il est nécessaire d’en améliorer la porosité et l’accès (étudier la possibilité de servitude au sud) tout en 
conservant les aspects sécuritaires et intimistes très appréciés actuellement. D’un point de vue paysager, le terrain 
est monotone, sans grande valeur esthétique, sans reliefs et manque d’arbres. Il s'agit de proposer plusieurs usages 
et de proposer ainsi un espace de rencontre intergénérationnel, résilient face aux changements climatiques, 
accueillant et doté d'une valeur écologique plus élevée.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
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Voir le préavis

https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/decisions/EXTRAIT_PV_PREAVIS_83.pdf
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Projet n°0043 · Préavis n°58

Préavis municipal n° 58 relatif à une demande de crédit d’investissement 
pour le développement d’une politique de l’habitat et la mise à jour de l’« 
Objectif logement »

Utilisateurs: Habitants, Municipaux, SCAS, Tous les services
Budget: CHF 145 935
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Dessinons ensemble notre ville 21-26

Description du projet
Le Préavis n°58 du 02.05.2024 vise le développement d'une politique de l'habitat, la mise à jour de l'"Objectif 
logement" et l'étude du positionnement économique de la commune. Le texte prévoit de donner mandat à 
l'entreprise spécialisée CBRE (Equipe Recherche et Conseils) pour réaliser une étude diagnostic, une étude 
prospective et la proposition d'une feuille de route pour la Municipalité.

Avancement du projet
Le Préavis n°58 vise le développement d'une politique de l'habitat, la mise à jour de l'"Objectif logement" et l'étude 
du positionnement économique de la commune. Le texte prévoit de donner mandat à l'entreprise spécialisée CBRE 
(Equipe Recherche et Conseils) pour réaliser une étude diagnostique, une étude prospective et la proposition d'une 
feuille de route pour la Municipalité. Le Canton (DIL) finance la moitié du volet consacré au logement, reconnaissant 
l'intérêt stratégique de l'étude.
Les travaux ont été lancés en mai 2024 pour aboutir fin 2025.
La synthèse de l'étude menée par CBRE, le Plan d'action de la Municipalité relatif à la politique de l'Habitat et du 
logement, ainsi qu'un règlement relatif à l'attribution et l'occupation des logements à loyer abordable (LLA) ont été 
soumis au Conseil communal par le biais du préavis n°95/2026, en mai 2026.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/Preavis_58_Politique_de_l_habitat_et_mise_a_jour_de_l_objectif_logement_V_DEF.pdf
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Projet n°0044 · Préavis n°54

Préavis municipal n° 54 relatif à une demande de crédit d’investissement 
pour l’aménagement de la Maison de la jeunesse à la Rue du Collège 4 
(parcelle n° 1591 de Gland en développement).

Utilisateurs: SEJ
Budget: CHF 1 251 500
Emplacement: Rue du Collège, 1196 Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
Création d'une Maison de la jeunesse à proximité immédiate des collèges des Tuillières et de Grand Champ, 
permettant l'accueil parascolaire (Relax'Resto, Devoirs accompagnés) et extrascolaire (Centre aéré, CRL) des 
jeunes glandois de 10 à 16 ans.

Avancement du projet
Validation du préavis 54 lors de la séance du CC du 14 mars 2024
Bâtiment livré le 1er juin 2026 et exploité à partir du 17 août 2026

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_54_DEMANDE_CREDIT_INVESTISSEMENT_POUR_AMENAGEMENT_MAISON_JEUNESSE.pdf
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Projet n°0117 · Préavis n°92

Préavis municipal n° 92 relatif à la demande de crédit d'investissement pour 
l'agrandissement des activités sportives au centre sportif d'En Bord.

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 2 955 000
Emplacement: Centre sportif d'En-Bord, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Faisons rayonner la ville 21-26

Description du projet
Le projet consiste à la réalisation des neuf structures suivantes; Streetworkout, piste de cyclocross, aménagement 
du stand de tir, 2 terrains de padel tennis couverts, un parcours de pumptrack, extension du skatepark, création d'un 
deuxième terrain de beach volley, aménagement du terrain d'entraînement des gardiens, mise en place d'une table 
de teqball et de deux tables de tennis de table.

Avancement du projet
Les préavis 92/2020 et 45/2023, relatifs à l’agrandissement des activités sportives au centre sportif d’En Bord, 
seront prochainement clôturés lorsque l’ensemble des subventions attendues aura été encaissé.
Les travaux principaux sont achevés et les infrastructures sont pleinement opérationnelles. Quelques interventions 
complémentaires demeurent toutefois à réaliser avant la clôture définitive du projet, à savoir :
• La transformation de la buvette existante afin d’aménager un local de nettoyage des armes (mise en conformité 
des locaux) ainsi qu’un espace de rangement fermé ;
• L’isolation thermique partielle de la zone administrative et des sanitaires existants ;
• La transformation d’une fenêtre de la façade côté lac en porte afin de faciliter l’accès depuis le stand à la nouvelle 
buvette, sous réserve de la confirmation de la Société Le Chêne ;
• La plantation d’une haie de protection le long de la ligne de tir côté lac.
Ces travaux n’empêchent toutefois pas l’exploitation des installations, qui sont aujourd’hui pleinement fonctionnelles 
et utilisées par les sociétés sportives concernées.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/PREAVIS_92_DEMANDE_DE_CREDIT_INVESTISSEMENT_AGRANDISSEMENT_DES_ACTIVITES_SPORTIVES_AU_CENTRE_SPORTIF_D_EN_BORD.pdf
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Projet n°0050 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Grandir.gland.ch

Utilisateurs: Ecoles, Habitants, Parents, Partenaires enfance jeunesse, Jeunes
Budget: CHF 28 000
Emplacement: 
Axe de législature: Faisons rayonner la ville 21-26

Description du projet
Création d'un site internet spécifique aux prestations enfance et jeunesse à Gland, ayant pour but d'aider les familles 
et professionnels à accéder aux informations et structures.

Avancement du projet
Diagnostic des besoins réalisé par le SEJ.
Finalisation août 2026 puis communication aux partenaires et habitants

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
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Projet n°0052 · Préavis n°68

Préavis municipal n° 68 relatif à une demande de crédit d’investissement 
pour le dispositif pilote d’un Revenu de Transition Ecologique (RTE) pour le 
renforcement de l’économie locale.

Utilisateurs: Habitants, Entreprises
Budget: CHF 240 000
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Renforçons notre attractivité éco 21-26, Dessinons ensemble notre ville 21-26, Durabilité, 
Améliorons notre qualité de vie 21-26, Travaillons main ds la main 21-26
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Description du projet
Le RTE offre un soutien financier mensuel pouvant atteindre 70’000 CHF par an et par personne, ainsi qu’un 
accompagnement personnalisé, pour aider les entrepreneurs à mener des activités en lien avec la transition 
écologique Ce dispositif vise à créer un environnement favorable à l’entrepreneuriat durable et à renforcer la viabilité 
des projets qui contribuent à l’économie locale respectueuse des limites planétaires.

Avancement du projet
Les trois bénéficiaires du RTE sont désormais en phase opérationnelle et reçoivent le soutien financier mensuel 
prévu dans les conventions signées avec la Ville de Gland.

Le 8 juin, ils sont intervenus lors de l’atelier dédié à l’économie circulaire organisé dans le cadre de Gland Académie 
afin de présenter leurs initiatives. L’objectif était d’illustrer des applications concrètes de l’économie circulaire à 
Gland.
Le RTE a également été mis en avant lors de la journée « Ville des idées » du 4 juin.
Le Service poursuit le suivi des trois projets bénéficiaires à travers des séances de monitoring régulières.

Nonos – M. Aurel Termini développe une production artisanale de bouillons. Adaptés aux besoins nutritionnels 
spécifiques et à l’usage professionnel, ses fonds de sauces offrent une alternative locale aux solutions industrielles. 
Complétée par la création d’une conserverie de village, sa démarche favorise l’autonomie alimentaire et valorise les 
produits locaux. Son laboratoire alimentaire, basé à la Route de Nyon, est désormais opérationnel.
L’Objet Migrateur (OM) développe une filière de réemploi et de valorisation d’objets de seconde main, installée à 
proximité de la déchèterie communale, à la Route de Nyon 46. Le projet permet aux habitants de déposer des objets 
afin de contribuer à la réduction du gaspillage. En récupérant des objets destinés au démantèlement ou à 
l’incinération, l’OM prolonge leur durée de vie.
Toit Vert – À travers une gamme de solutions de végétalisation des espaces bâtis, accessibles aux collectivités 
comme aux privés, M. Florian Chitra vise à renforcer la biodiversité et l’adaptation au changement climatique. 
Spécialisée dans la culture de sedum indigène 100 % vaudois, sa pépinière fournit des bacs végétalisés pré-
cultivés, avec un service d’entretien en option.

Gland est, à ce jour, la seule commune suisse à financer un Revenu de Transition Écologique (RTE). Un rapport 
d’évaluation sera présenté en 2026 afin d’analyser cette expérience.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_68_RTE.pdf
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Projet n°0053 · Préavis n°87

Préavis municipal n° 87 relatif à une demande d’un crédit d’investissement 
pour les études d’aménagement de la zone sportive des Perrerets.

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 591 000
Emplacement: Chemin de la Perroude, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Faisons rayonner la ville 21-26
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Description du projet
Le projet vise à moderniser et sécuriser la zone sportive des Perrerets afin de répondre aux besoins croissants des 
clubs sportifs, notamment le club de rugby de Gland. Les améliorations concernent plusieurs aspects clés :

Améliorations spécifiques au club de rugby :

- Nivellement et mise aux normes du terrain : Correction de la pente actuelle pour assurer un jeu optimal et 
respecter les standards fédéraux.

- Homologation et modernisation de l’éclairage : Installation de luminaires LED conformes pour sécuriser les 
entraînements et compétitions nocturnes.

- Aménagement d’un espace herbeux pour les jeunes : Création d’une aire sécurisée pour la pratique du rugby et 
d’autres activités sportives.

- Installation d’une rambarde amovible : Sécurisation du terrain et structuration de l’espace.

- Amélioration des infrastructures : Ajout d’une arrivée d’eau au clubhouse ou construction d’une buvette en dur, 
avec possibilité de location pour des événements.

- Création de vestiaires : Soit via une nouvelle construction, soit en réutilisant les containers de la patinoire.

- Installation de gradins : Prévision d’un espace pour le public lors des tournois.

Améliorations des zones environnantes :

- Création d’un parking : Capacité de 40-50 places avec bornes de recharge pour véhicules électriques, fermé par 
une barrière pour un usage dédié aux événements sportifs.

- Installation d’un terrain multisports fermé : Destiné au mini-foot, street basket et volleyball.

- Couverture des terrains de basket : Permettre la pratique par tous les temps et renforcer l’éclairage.

- Installation de panneaux d’information : Sensibilisation des usagers aux bonnes pratiques et réglementation des 
infrastructures.

Avancement du projet
Validation du crédit d'étude par le Conseil communal le jeudi 2 octobre 2025. Les études sont en cours. L'objectif 
étant de proposer plusieurs variantes d'aménagements contentant les projets de bâtiments, d'infrastructures 
sportives et de mobilité. Les trois volets sont actuellement en travail, et la planification ne présente pour le moment 
aucun retard.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_87_ETUDES_AMENAGEMENT_ZONE_SPORTIVE_PERRERETS.pdf
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Projet n°0054 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Pourcent culturel issu du préavis n° 37 relatif à l'aménagement du bâtiment 
A5.1

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 20 000
Emplacement: Rue de la Combe, Gland, Suisse
Axe de législature: Dessinons ensemble notre ville 21-26

Description du projet
Pourcent culturel confié à David Janelas qui crée un récit qui prendra lune forme audio. Ce récit mélange fiction et 
témoignages des habitants du nouveau quartier des Lisières.

Avancement du projet
Le pourcent culturel a pris la forme d'une commande à l'artiste David Janelas pour réaliser un projet artistique et 
participatif avec les habitants des Lisières.
Le projet est en cours de réalisation, la mise en œuvre dans l'espace public est planifiée pour l'été 2026.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_37_DEMANDE_CREDIT_INVESTISSEMENT_TRAVAUX_SECOND_OEUVRE_BATIMENT_A5.1.pdf
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Projet n°0055 · Préavis n°28

Préavis municipal n° 28 relatif à la demande de crédit d’investissement pour 
l’étude de la requalification du Chemin de la Vy-Creuse et de la Rue du 
Perron.

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 285 000
Emplacement: Chemin de la Vy-Creuse, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Travaillons main ds la main 21-26
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Description du projet
L’objectif du projet est d'améliorer la qualité de vie des habitants de Gland, comprenant les riverains et l’ensemble 
de la population de la commune.

Cet objectif implique les sous-objectifs suivants :

- Assurer la sécurité pour tous les modes de transport

- Améliorer la cohabitation entre les différents modes de mobilité

- Diminuer les espaces imperméables et atténuer les îlots de chaleur

- Limiter les impacts sur les riverains

Avancement du projet
Le projet de requalification de la Vy-Creuse et de la rue du Perron est en faveur de amélioration de la qualité de vie 
des habitants de Gland, comprenant les riverains et l’ensemble de la population de la commune.

Cet objectif implique les sous-objectifs suivants :

- Assurer la sécurité pour tous les modes de transport

- Améliorer la cohabitation entre les différents modes de mobilité

- Diminuer les espaces imperméables et atténuer les îlots de chaleur

- Limiter les impacts sur les riverains

Les discussions selon les ateliers participatifs de juin 2024 suivent leur cours depuis le mois de novembre avec des 
discussions positives.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_MUNICIPAL_28.pdf


47 sur 80

Projet n°0056 · Préavis n°38

Préavis municipal n° 38 relatif à la demande de crédit d’investissement pour 
l’étude du réaménagement de la Route Suisse (RC1)

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 350 000
Emplacement: Route Suisse, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Dessinons ensemble notre ville 21-26

Description du projet
Les objectifs principaux du projet de réaménagement de la Route Suisse sont:

- modérer les vitesses ;

- améliorer le traitement des piétons et des cycles (en section et aux carrefours) tout en affirmant la hiérarchie 
fonctionnelle de la route cantonale ;

- répondre favorablement à la base légale sur l’assainissement du bruit routier (OPB)

Avancement du projet
Les objectifs principaux du projet de réaménagement de la Route Suisse sont:
- modérer les vitesses ;
- améliorer le traitement des piétons et des cycles (en section et aux carrefours) tout en affirmant la hiérarchie 
fonctionnelle de la route cantonale ;
- répondre favorablement à la base légale sur l’assainissement du bruit routier (OPB)

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_38_DEMANDE_CREDIT_INVESTISSEMENT_ETUDE_REAMENAGEMENT_ROUTE_SUISSE_RC1.pdf
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Projet n°0057 · Préavis n°79

Préavis municipal n° 79 relatif à la demande d’un crédit d’investissement pour 
l’élaboration d’une stratégie de végétalisation et d’arborisation pour la Ville de 
Gland.

Utilisateurs: Ecoles, Habitants, Tous
Budget: CHF 136 640
Emplacement: 
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Durabilité, Honorer générations à venir, respect de leur 
environnement 16-21, Renforçons notre attractivité éco 21-26

Description du projet
D’un point de vue climatique, l’urbanisation intense implique de nombreuses surfaces imperméables et des 
constructions importantes qui accentuent le phénomène d’îlot de chaleur urbain. Force est de constater que les 
épisodes caniculaires sont plus fréquents, plus longs et plus chauds, tandis que les précipitations deviennent plus 
rares mais plus intenses. Vivre un été en ville devient difficile, et cela impacte la qualité de vie des habitants. En 
parallèle, les risques d’inondation et de surcharge du réseau d’évacuation des eaux augmentent.

La densification des villes induit une pression forte sur les espaces libres qui sont bien souvent des espaces de 
verdure, jouant un rôle majeur en tant qu’îlots de fraîcheur. La préservation et la valorisation du végétal en milieu 
urbain sont capitales pour la qualité de vie en ville et le maintien de la biodiversité. Gland, comme toutes les villes, 
n’est pas épargnée par les changements climatiques. Cependant, le potentiel d’amélioration est important ; il existe 
de nombreuses surfaces inutilement bétonnées ou inexploitées qui pourraient devenir perméables et plantées. Ces 
surfaces actuellement peu identifiées pourraient servir à augmenter la canopée, relier les espaces naturels entre eux 
et améliorer ainsi le cadre de vie en zone urbaine. Il est donc nécessaire de localiser ces surfaces par ordre de 
priorité et de formuler des préconisations adaptées. Concernant le bâti, des ambitions doivent être formulées, telles 
que les toitures et façades végétalisées. En outre, pour assurer la conservation d’un patrimoine arboré de qualité, il 
est primordial de définir des mesures qui permettent d'assurer son bon développement dans le but de conserver et 
augmenter la canopée. Le triptyque Eau-Sol-Végétation sera le fil conducteur pour élaborer une stratégie cohérente, 
grâce à laquelle, la ville sera mieux armée pour faire face aux défis climatiques, protéger les populations 
vulnérables, la rendant en somme plus attractive.

Avancement du projet
La phase 1 théorique et stratégique est en cours de finalisation, incluant un diagnostic territorial, une liste des 
essences d'arbres et d'arbustes adaptés, ainsi qu'un schéma directeur.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_79_STRATEGIE_VEGETALISATION_ET_ARBORISATION.pdf
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Projet n°0058 · Préavis n°80

Préavis municipal n° 80 relatif à la demande d’un crédit d’investissement pour 
la requalification du Chemin du Stand, la réfection des réseaux dans le 
quartier « En Plannaz » et pour l’extension du réseau d’eau potable dans le 
secteur « est » de la VillePréavis municipal n° 80 relatif à la demande d’un 
crédit d’investissement pour la requalification du Chemin du Stand, la 
réfection des réseaux dans le quartier « En Plannaz » et pour l’extension du 
réseau d’eau potable dans le secteur « est » de la Ville.

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 3 300 000
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26
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Description du projet
Le projet communal s'inscrit dans le cadre des travaux de la construction de la nouvelle STEP du Lavasson, il vise à 
intégrer les travaux de développement et d'entretien des réseaux communaux, conformément aux recommandations 
en vigueurs profitant ainsi de l'organisation existante et l'optimisation des coûts.

Les objectifs principaux du projet de réaménagement sont :

Réaménagement du chemin du Stand ;

Développement du réseaux d'eau pour sécuriser son approvisionnement et augmenter la sécurité incendie de la 
Lingère et le centre Sportif d'en Bord ;

 Mise en conformité des réseaux d'assainissement du chemin du Stand et du chemin de Plannaz.

Avancement du projet
Le projet communal s'inscrit dans le cadre des travaux de la construction de la nouvelle STEP du Lavasson, il vise à 
intégrer les travaux de développement et d'entretien des réseaux communaux, conformément aux recommandations 
en vigueurs profitant ainsi de l'organisation existante et l'optimisation des coûts.
Les objectifs principaux du projet de réaménagement sont :
    Réaménagement du chemin du Stand ;
    Développement du réseaux d'eau pour sécuriser son approvisionnement et augmenter la sécurité incendie de la 
Lingère et le centre Sportif d'en Bord ;
    Mise en conformité des réseaux d'assainissement du chemin du Stand et du chemin de Plannaz.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_80_CHEMIN_DU_STAND.pdf
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Projet n°0059 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Pourcent culturel lié au Préavis municipal n° 20 relatif à la demande de crédit 
d’investissement pour le réaménagement de l’espace public et des 
infrastructures souterraines du Vieux-Bourg

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 300 000
Emplacement: Grand-Rue 38, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Faisons rayonner la ville 21-26

Description du projet
Le pour cent culturel sera utilisé pour mener plusieurs projets :

- une intervention artistique pérenne et conçue pour le périmètre du vieux-Bourg, en collaboration avec les 
aménagements urbains, notamment sur les places de l’administration (Place de l'Horloge) ou du Temple. 

- La valorisation des aspects historiques du site en lien avec le sentier Guiguer, dont il s'agira notamment de 
replacer la station 8.

Avancement du projet
L’œuvre Florilèges, réalisée par l'artiste Benoît Billotte a été retenue par la Municipalité pour le périmètre du vieux-
Bourg. Elle a été dévoilée le jour de l'inauguration (9 mai 2026) et est installée de façon permanente (présentation 
sur https://sors.gland.ch/benoit-billotte/)
Le projet de valorisation historique et culturelle du Vieux-Bourg est en cours de travail : la station 8 du Sentier 
historique "Sur les terres du baron Guiguer" a été conçue en harmonie avec le mobilier urbain et placée sur la Place 
de l’Horloge depuis mai 2026. Quelques développements sont encore en travail.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/2022-05-05-preavis20-reamenagement-Vieux-Bourg-VDEF-corrections.pdf
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Projet n°0062 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Pourcent culturel lié au Préavis municipal n° 44 relatif à une demande de 
crédit d’investissement concernant le complexe de Grand-Champ

Utilisateurs: Ecoles, Habitants, SCAS
Budget: CHF 200 000
Emplacement: Ecole secondaire de Gland – Grand-Champ, Rue du Collège, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
Le pourcent culturel fera l'objet d'une intervention artistique intégrée au projet de réaménagement paysager de la 
cour de Grand-Champ.

Avancement du projet
Le pourcent culturel est intégré au réaménagement de la cour du Grand-Champ. Le SCAS a collaboré avec le SBU 
pour intégrer le projet dès le lancement du concours destiné aux bureaux d'architectes-paysagistes. L'obligation de 
collaborer avec un artiste dès les prémices du projet a été inscrite dans le cahier des charges.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_44_COMPLEXE_GRAND_CHAMP.pdf
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Projet n°0064 · Préavis n°55

Préavis municipal n° 55 relatif à la demande de crédit complémentaire 
d’investissement pour l’étude de l’aménagement de la plage de la Dullive

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 90 000
Emplacement: La Dullive, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
Étudier / proposer des aménagements de ponton, bâtiment, plage, parking.

Avancement du projet
L'étude est suspendue et sa reprise dépendra d'une possibilité de projet global regroupant aménagements lacustres 
(domaine cantonal), terrestres (domaine communal) et sécuritaires en rapport avec la présence de la station de 
détente gaz.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/Preavis_55_2019_Credit_complementaire_Dullive.pdf
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Projet n°0066 · Préavis n°87

Préavis municipal n° 87 relatif à la demande de crédit d’investissement pour 
la prospection de la nappe de la Cézille (SIDEMO).

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 670 000
Emplacement: Genolier, Suisse
Axe de législature: Durabilité, Améliorons notre qualité de vie 21-26
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Description du projet
Le projet d’exploitation de la nappe de la Cézille est identifié dans le PDDE comme une ressource prioritaire. Cette 
nappe offre une eau de qualité ne nécessitant aucun traitement et permettrait d’assurer l’approvisionnement en eau 
des trois communes de l’entente Eaudici, tant pour les besoins actuels que futurs.

Le présent préavis vise à obtenir les crédits nécessaires pour mener une prospection hydrogéologique à travers des 
forages de reconnaissance sur le site de la Cézille. L’objectif principal est d’améliorer les connaissances sur 
l’aquifère du site.

Les travaux comprendront une série de forages destinés à déterminer avec précision l’implantation et le 
dimensionnement des infrastructures définitives. Cette prospection par forages verticaux, combinée à des essais de 
pompage, permettra de recueillir des données essentielles sur le profil géologique, la qualité de l’eau et les 
capacités réelles d’exploitation en termes de débits pompés.

Avancement du projet
Le présent préavis permettra la prospection hydrogéologique de la nappe de la Cézille à travers des forages de 
reconnaissance sur le site de la Cézille. L’objectif principal est d’améliorer les connaissances sur l’aquifère du site. 
Les travaux comprendront une série de forages destinés à déterminer avec précision l’implantation et le 
dimensionnement des infrastructures définitives. Cette prospection par forages verticaux, combinée à des essais de 
pompage, permettra de recueillir des données essentielles sur le profil géologique, la qualité de l’eau et les 
capacités réelles d’exploitation en termes de débits pompés.

Ces interventions sont en cours depuis septembre 2025.

En parallèle des travaux, les procédures juridiques, pour la réalisation du projet dans son ensemble, se poursuivent 
auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP).

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/PREAVIS_87_DEMANDE_DE_CREDIT_POUR_LA_PROSPECTION_DE_LA_NAPPE_DE_LA_CEZILLE_SIDEMO.pdf
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Projet n°0067 · Préavis n°38

Préavis municipal n° 38 relatif à la demande d’un crédit de construction pour 
la réalisation du cheminement piétonnier public le long des rives du lac entre 
la plage communale de la « Falaise » et al parcelle N° 933

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 1 134 000
Emplacement: Chemin de la Falaise, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
Construction d'un cheminement piétonnier entre la plage publique de la Falaise et la parcelle communale n° 933.

Avancement du projet
la Cour de droit administratif et pénal (CDAP) s’est prononcée en 2015 en annulant les décisions communales et 
cantonales concernant le tronçon du cheminement piétonnier sur la parcelle n°&nbsp;934, propriété de la Société 
immobilière Vers le Lac SA.

Un mandat avec un nouveau bureau conseil d'avocat a été adjugé en fin d'année 2024. Des échanges avec les 
autorités cantonales sont en cours en vue de séparer les liens entre les PPA et le sentier piétonnier.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Preavis_nouvelle_leg/preavis-38-cheminement-pietonnier.pdf
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Projet n°0068 · Préavis n°36

Préavis municipal n° 36 relatif à la demande de crédit d’investissement pour 
la rénovation et l’optimisation des installations de traitement de la station du 
Montant

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 1 550 000
Emplacement: Genolier, Suisse
Axe de législature: 
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Description du projet
Les travaux, de portée variable, ont été regroupés dans cette demande de préavis et incluent deux volets principaux 
:

    L’optimisation et le renouvellement des équipements électromécaniques,

    Des travaux de génie civil, notamment la rénovation des cuves d’eau brute et d’eau traitée.

Ces interventions s'inscrivent dans la continuité des recommandations issues des différents bilans d’exploitation de 
la station. Ces analyses ont permis d’identifier les points forts et les axes d’amélioration des installations existantes, 
conduisant ainsi à l’élaboration d’un programme de travaux prioritaires. L’objectif est de garantir le maintien de la 
capacité de production d’une eau potable conforme à la législation en vigueur.

Avancement du projet
Les travaux, de portée variable, ont été regroupés dans cette demande de préavis et incluent deux volets principaux 
:

    L’optimisation et le renouvellement des équipements électromécaniques,
    Des travaux de génie civil, notamment la rénovation des cuves d’eau brute et d’eau traitée.

Ces interventions s'inscrivent dans la continuité des recommandations issues des différents bilans d’exploitation de 
la station. Ces analyses ont permis d’identifier les points forts et les axes d’amélioration des installations existantes, 
conduisant ainsi à l’élaboration d’un programme de travaux prioritaires. L’objectif est de garantir le maintien de la 
capacité de production d’une eau potable conforme à la législation en vigueur.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_36_DEMANDE_CREDIT_INVESTISSEMENT_RENOVATION_OPTIMISATION_MONTANT.pdf
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Projet n°0069 · Préavis n°81

Préavis municipal n° 81 relatif à la demande de crédit d’investissement pour 
la réalisation des travaux du Vieux-Bourg – réaménagement (espace public + 
sous-sol).

Utilisateurs: SIE
Budget: CHF 877 755
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: 

Description du projet
Le préavis initial concernait les travaux de construction du Vieux-Bourg. Il a été amendé par le Conseil communal 
afin de finaliser la phase d’étude et de présenter ultérieurement un second préavis. Ce dernier intégrera le 
complément des coûts basés sur les offres reçues, ainsi que le traitement des oppositions et les plans définitifs.

Avancement du projet
Le préavis initial concernait les travaux de construction du Vieux-Bourg. Il a été amendé par le Conseil communal 
afin de finaliser la phase d’étude et de présenter ultérieurement un second préavis. Ce dernier intégrera le 
complément des coûts basés sur les offres reçues, ainsi que le traitement des oppositions et les plans définitifs.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/2020-10-08-preavis_81-reamenagement-Vieux-Bourg.pdf
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Projet n°0075 · Préavis n°82

Préavis municipal n° 82 relatif à la demande d’un crédit d’investissement pour 
les études de finalisation du Plan d’affectation Gare Sud, incluant la 
démarche participative et l’analyse de la structure juridique du projet.

Utilisateurs: Habitants, Entreprises, CC
Budget: CHF 205 000
Emplacement: Gare de gland
Axe de législature: Faisons rayonner la ville 21-26

Description du projet
Finalisation des études du Plan d'affectation Gare sud (Plan, règlement, rapport 47) incluant une démarche 
participative et une analyse de la structure juridique du projet.

Avancement du projet
Acceptation par la population glandoise du préavis 82/2025, confirmant la décision du Conseil communal du 28 août 
2025 (votation du 14 juin 2026). Préparation de la démarche participative.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_82_DEMANDE_CREDIT_INVESTISSEMENT_PA_GARE_SUD.pdf
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Projet n°0103 · Préavis n°89

Préavis municipal n° 89 relatif à la demande de crédit d'investissement pour 
la  réfection des terrains synthétiques de football C et D du centre sportif 
d’En-Bord

Utilisateurs: Habitants, Ecoles
Budget: CHF 1 600 000
Emplacement: Centre sportif d'En-Bord, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
Le projet vise à remettre en état les terrains synthétiques C et D afin de garantir leur homologation et leur conformité 
aux normes en vigueur.

Avancement du projet
Le préavis municipal n° 89 relatif à la demande d’un crédit d’investissement pour la réfection des terrains 
synthétiques de football C et D du centre sportif d’En Bord a été accepté par le Conseil communal lors de sa séance 
du 11 décembre 2025.La réfection des terrains synthétiques devrait avoir lieu de Mai à octobre 2026 selon planning.
Les travaux de réfection se dérouleront entre avril et septembre 2026.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_89_TERRAINS_SYNTHETIQUES_C_ET_D_EN_BORD.pdf
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Projet n°0106 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Renouvellement du Label Commune en santé

Utilisateurs: Habitants, Tous services, Municipaux
Budget: CHF 
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Faisons rayonner la ville 21-26, Améliorons notre qualité de vie 21-26, Honorer générations à 
venir, respect de leur environnement 16-21

Description du projet
Depuis 2020, la Ville de Gland a obtenu le Label Commune en santé, administré par Unisanté (dans le canton de 
Vaud). Ce label doit être renouvelé tous les 5 ans. Le renouvellement consiste en un inventaire de toutes les 
mesures de promotion de la santé de la commune. Il permettra de mettre en valeur les efforts déployés par la ville 
ces dernières années sur la qualité de vie pour les habitant-es de la Ville.

Avancement du projet
La Ville de Gland a obtenu pour la première fois le label « Commune en santé » en 2020. La durée de validité du 
label étant de 5 ans, la reconnaissance arrive à son terme. Le renouvellement du label consiste en la mise à jour de 
l’inventaire des mesures ayant un impact favorable sur la santé physique et mentale de la population. Débuté en 
octobre 2025, le projet, qui implique tous les services de l'administration, se poursuit jusqu'au premier semestre 
2027.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
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Projet n°0107 · Préavis n°77

Préavis municipal n° 77 relatif à une demande de crédit d’investissement 
pour le raccordement du bâtiment communal sis Grand’Rue 38 au réseau de 
chauffage à distance de ThermorésÔ SA.

Utilisateurs: Habitants, Tous les services
Budget: CHF 114 000
Emplacement: Grand rue 38 Gland
Axe de législature: Dessinons ensemble notre ville 21-26

Description du projet
Suppression de la chaudière et de la cuve de mazout puis  raccordement du réseau de chauffage secondaire du 
bâtiment au chauffage à distance.

Avancement du projet
Travaux validés par le CC dans sa séance du 19 juin 2025. Le raccordement au CAD est fonctionnel, finitions en 
cours.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_77_RACCORDEMENT_CAD_BATIMENT_COMMUNAL.pdf
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Projet n°0109 · Préavis n°94

Préavis municipal n° 94 relatif à une demande de crédit d'investissement 
pour le développement du système d'information du territoire (SIT) de la Ville 
et déploiement avec Cartolacôte

Utilisateurs: Tous les services
Budget: CHF 164 600
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Administration communale et gouvernance 16-21, Améliorons notre qualité de vie 21-26, Faisons 
rayonner la ville 21-26, Travaillons main ds la main 21-26

Description du projet

Avancement du projet

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
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Projet n°0111 · Préavis n°64

Préavis municipal n° 64 relatif à une demande de crédit d'étude pour la 
création d'une île de baignade et ses infrastructures au lieu-dit "Sous la 
Lignière"

Utilisateurs: 
Budget: CHF 458 000
Emplacement: 
Axe de législature: 

Description du projet

Avancement du projet
Projet lié au préavis n°55/2019 informant de la situation actuelle du projet.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
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Projet n°0118 · Préavis n°6

Préavis municipal n° 6 relatif à la demande de crédit d’investissement se 
rapportant au financement des réseaux agroécologiques « Nyon Région » et 
« Coeur de la Côte » pour la mise en oeuvre de la deuxième phase.

Utilisateurs: Aucun
Budget: CHF 130 000
Emplacement: 
Axe de législature: Durabilité, Honorer générations à venir, respect de leur environnement 16-21

Description du projet
Les réseaux agroécologiques sont un instrument de mise en œuvre des dispositions fédérales et cantonales en 
matière de protection des ressources naturelles telles que la diversité biologique et la qualité du paysage. Les 
mesures y relatives sont mises en place sur les surfaces agricoles utiles (SAU) et sont portées par les agriculteurs. 
La Commune de Gland est couverte pour moitié par le réseau agroécologique "Nyon Région" au sud-ouest et 
"Cœur de la Côte" au nord-ouest. La Ville de Gland soutient financièrement la mise en œuvre de la deuxième phase 
de ces réseaux à hauteur de CHF 1.--/habitant pour les années 2021 à 2028.

Avancement du projet
Les réseaux agroécologiques sont un instrument de mise en œuvre des dispositions fédérales et cantonales en 
matière de protection des ressources naturelles telles que la diversité biologique et la qualité du paysage. Les 
mesures y relatives sont mises en place sur les surfaces agricoles utiles (SAU) et sont portées par les agriculteurs. 
La Commune de Gland est couverte pour moitié par le réseau agroécologique "Nyon Région" au sud-ouest et 
"Cœur de la Côte" au nord-ouest. La Ville de Gland soutient financièrement la mise en œuvre de la deuxième phase 
de ces réseaux à hauteur de CHF 1.--/habitant pour les années 2021 à 2028.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/Preavis_6_-_Preavis-reseaux-agroecologiques-VF.pdf
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Projet n°0196 · Préavis n°

Demande de crédit d'investissement pour le réaménagement de la route 
Suisse (RC1) - traversée de localité

Utilisateurs: 
Budget: CHF 16 350 000
Emplacement: 
Axe de législature: Dessinons ensemble notre ville 21-26, Améliorons notre qualité de vie 21-26, Travaillons main ds 
la main 21-26

Description du projet

Avancement du projet

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
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Projet n°0121 · Préavis n°45

Préavis municipal n° 45 relatif à une demande de crédit d’investissement 
complémentaire pour l’agrandissement des activités sportives au centre 
sportif d’En Bord.

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 1 751 500
Emplacement: Centre sportif d'En-Bord, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Faisons rayonner la ville 21-26

Description du projet
Le projet consiste à la réalisation des neuf structures suivantes; Streetworkout, piste de cyclocross, aménagement 
du stand de tir, 2 terrains de padel tennis couverts, un parcours de pumptrack, extension du skatepark, création d'un 
deuxième terrain de beach volley, aménagement du terrain d'entraînement des gardiens, mise en place d'une table 
de teqball et de deux tables de tennis de table.

Avancement du projet
Les préavis 92/2020 et 45/2023, relatifs à l’agrandissement des activités sportives au centre sportif d’En Bord, 
seront prochainement clôturés lorsque toutes les subventions auront été encaissées. Les travaux sont achevés et 
les infrastructures sont opérationnelles.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
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Projet n°0122 · Préavis n°49

Préavis municipal n°49 relatif à la participation communale au fonds régional 
pour une mobilité collective et innovante pour la période 2024-2034 à hauteur 
de CHF 1'231'740.-.

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 1 231 740
Emplacement: 
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
Le projet s'inscrit dans la continuité de la mise en place en 2010 d’un programme régional de réorganisation des 
transports publics dans la région nyonnaise et la création d’un fonds affecté par le Conseil intercommunal de la 
Région de Nyon. Ce projet constitue un nouveau fonds affecté à une mobilité collective et innovante permettant 
d’accompagner le développement des transports publics pour la décennie à venir 2024-2034.

Avancement du projet
Dans la perspective de la fin du programme régional de réorganisation des transports publics du district de Nyon, le 
conseil intercommunal de la Région de Nyon a validé le préavis pour l'engagement  d'un nouveau fonds pour une 
mobilité collective et innovante pour la période 2024 - 2034.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/Preavis_no_49_Pour_une_participation_communale_au_fonds_regional_pour_une_mobilite_collective_et_innovante_pour_la_periode_2024-2034_a_hauteur_d.pdf
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Projet n°0125 · Préavis n°9

Préavis municipal n° 9 relatif à l’autorisation générale de statuer sur : - 
l’acquisition et l’aliénation d’immeubles, de droits réels immobiliers et 
d’actions ou parts de sociétés immobilières - l’acquisition de participations 
dans les sociétés commerciales et l’adhésion à des associations et 
fondations

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 15 000 000
Emplacement: 
Axe de législature: 

Description du projet
Conformément aux dispositions du Règlement du Conseil communal, le présent préavis a pour but d’une part

de conférer à la Municipalité une délégation de compétence en matière d’acquisition et d’aliénation

d’immeubles, de droits réels immobiliers et d’actions ou parts de sociétés immobilières. D’autre part, il a pour

but d’octroyer une délégation de compétence pour l’acquisition de participations dans les sociétés

commerciales et l’adhésion à des associations et fondations. Ces délégations de compétence sont octroyées

pour la législature 2021 - 2026.

Avancement du projet
Depuis 2021, la Municipalité a fait usage à trois occurrences du droit de
préemption selon la LPPPL pour 4 parcelles et un montant total de CHF 14'227'736.-. 
1) Acquisition de la parcelle n° 1621 de Gland sise à la Grand-Rue 9
2) Acquisition des parcelles n° 165 et 185 de Gland sise à la rue de l’Etraz 6 et 12
3) Acquisition de la parcelle n° 554 de Gland sise à la rue du Midi 1-3

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
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Projet n°0126 · Préavis n°75

Préavis municipal n° 75 relatif à l’autorisation générale de statuer sur 
l’acquisition d’immeubles et de droits réels immobiliers selon la Loi sur la 
préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL).

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 10 000 000
Emplacement: 
Axe de législature: 

Description du projet
Conformément aux dispositions du Règlement du Conseil communal, le présent préavis a pour but de proroger

la délégation de compétence conférée à la Municipalité en début de législature en matière d’acquisition et

d’aliénation d’immeubles et de droits réels immobiliers selon la Loi sur la préservation et la promotion du parc

locatif (LPPPL).

Avancement du projet
A ce jour, la Municipalité n'a pas fait usage du droit de préemption dans le cadre du préavis n° 75 qui couvre la 
période de mai 2025 à fin 2026.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
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Projet n°0127 · Préavis n°86

Préavis municipal n° 86 relatif à une demande de crédit d’investissement 
pour la reconduction du Dispositif d’investissement solidaire de la région 
nyonnaise (DISREN) pour la période 2026-2031.

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 4 327 434
Emplacement: 
Axe de législature: 

Description du projet
Le DISREN (

Dispositif d'investissement solidaire de la région nyonnaise) est un outil financier de Région de Nyon permettant aux 
communes vaudoises membres de cofinancer des infrastructures ou équipements d'intérêt régional. Il favorise la 
solidarité intercommunale pour réaliser des projets d'envergure, en levant également des fonds fédéraux et 
cantonaux.

Avancement du projet
Le DISREN désigne le Dispositif d’investissement solidaire de la région nyonnaise. C'est un mécanisme de 
financement intercommunal créé par l'association de communes Région de Nyon. Son but est de cofinancer des 
infrastructures et des équipements publics d'intérêt régional tout en répartissant équitablement la charge financière 
entre les communes.

Chaque année au premier trimestre, Région de Nyon envoie aux communes membres du DISREN un décompte des 
dépenses d'investissements relatifs aux projets votés par le Conseil intercommunal de Région de Nyon l'année 
précédente et appelle les fonds nécessaires sur cette base.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
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Projet n°0133 · Préavis n°88

Préavis municipal n° 88 relatif à la demande de crédit d’investissement pour 
le renouvellement et l’acquisition de matériels et logiciels informatiques

Utilisateurs: Tous les services, Ecoles
Budget: CHF 447 000
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Administration communale et gouvernance 16-21

Description du projet
Financement du renouvellement des matériels et logiciels informatiques.

Avancement du projet
Renouvellement des environnements de travail de l'Administration, des infrastructures techniques de l'Administration 
et des établissements scolaires.
Projet en cours: renouvellement des bornes Wi-Fi de l'Administration et des Écoles.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_88_CREDIT_INVESTISSEMENT_HW-SW_OINFO.pdf
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Projet n°0149 · Préavis n°91

Préavis municipal n° 91 relatif à une demande de crédit d'investissement 
pour l'achat d'actions de ThermorésÔ SA et l'augmentation du financement 
en vue de développements à l'horizon 2030

Utilisateurs: Tous, Propriétaires immeubles
Budget: CHF 11 448 000
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Durabilité, Améliorons notre qualité de vie 21-26, Dessinons ensemble notre ville 21-26, 
Travaillons main ds la main 21-26
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Description du projet
En bref, dans le cadre des discussions en cours entre les parties prenantes de ThermorésÔ SA, les actionnaires ont 
exprimé leur volonté de rééquilibrer la répartition du capital afin d’adapter la gouvernance de la société à ses 
nouvelles ambitions.

Les 3 autres co-actionnaires de ThermorésÔ SA ont la position suivante :

    SEFA : cession de l’intégralité de sa participation de 10 %. En raison de leur CAD hors de leur zone de desserte 
et arrêt projet EnergeÔ dans lequel ils sont partenaire.

    SEIC : maintien à 10 % (-30%), en raison de capacités d’investissement limitées et de recentrage sur ses activités 
de GRD local de la région de la Côte.

    Romane Energie : Augmentation de sa participation de 40% à 51% en lien avec le développement de la branche 
thermique sur tout le canton de Vaud.

Cette évolution crée pour la Ville de Gland une opportunité de consolider sa position au capital ThermorésÔ SA 
(+29% pour atteindre une participation de 39%), véritable outil de décarbonation pour les besoins de chauffage pour 
les citoyens de la Ville de Gland.

Le projet nécessite demande de crédit d'investissement par préavis. Il est devisé à CHF 11'448’000.- au total pour 
l'achat d'actions de ThermorésÔ SA (CHF 2'088'000.-) et l'augmentation du financement en vue de développements 
à l'horizon 2030 (CHF 9'360'000.-).

Avancement du projet
L'acquisition des 24'650 actions de la SEIC par la Commune de Gland au prix de CHF 2'088'000.- a eu lieu le 2 avril 
2026. Les investissements dans les infrastructures seront réalisés progressivement, selon calendrier. Un premier 
appel de fonds de CHF 3 millions est prévu au second semestre 2026. La Ville de Gland travaille de manière 
coordonnée avec ThermorésÔ SA, ainsi que Romande Energie et la SEIC pour la coordination et le financement de 
la prochaine phase d'expansion du réseau de chauffage à distance.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
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Projet n°0153 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Ré-audit Cité de l'Energie

Utilisateurs: Tous les services
Budget: CHF 18 000
Emplacement: 
Axe de législature: Durabilité

Description du projet
Les objectifs du plan climat et du label Cité de l’Energie sont en grande partie similaire. Ainsi, le plan d’action du 
plan climat est également classé selon les mesures du catalogue Cité de l’Energie. Dans ce cadre, le plan d’action 
transmis pour l’audit sera le plan d’action du plan climat. 

En parallèle à la démarche sont lancés deux projets en lien : la révision de la politique énergétique et climatique, 
intégrant les résultats et objectifs du plan climat, ainsi que la révision du bilan carbone du territoire et de 
l’administration. Ceux-ci ne font pas partie du ré-audit Cité de l’Energie et ne seront pas traités plus en détail dans 
cette fiche.

Avancement du projet
Processus de ré-audit Cité de l'Energie. Ce processus s'inscrit en parallèle de la mise à jour du bilan carbone et de 
la politique énergétique et climatique.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
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Projet n°0159 · Préavis n°92

Préavis municipal n° 92 relatif au règlement concernant le traitement et la 
prévoyance professionnelle des membres de la Municipalité.

Utilisateurs: Municipaux
Budget: CHF 
Emplacement: 
Axe de législature: 

Description du projet
Selon les dispositions de l’art. 29 al. 1 LC et de l'art. 16 al. 14 de son règlement, le Conseil communal fixe 
notamment

les indemnités du Syndic et des membres de la Municipalité sur proposition de la Municipalité. En règle générale,

cet objet est porté à l'ordre du jour soit au terme, soit au début d'une législature. Pour la première fois, la 
Municipalité introduit un règlement concernant le traitement et la prévoyance

professionnelle des membres de la Municipalité.

Avancement du projet
Le préavis municipal n° 92 relatif au règlement concernant le traitement et la
prévoyance professionnelle des membres de la Municipalité et été accepté par le Conseil communal le 18 juin 2026 
avec l'amendement suivant : "Le système de traitement et de prévoyance professionnelle des membres de la 
Municipalité
(règlement et indemnités) tel que prévu parle préavis municipal n° 94/2021, applicable du 1er juillet 2021 au 30 juin 
2026, est prolongé aux mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2026;
Les chiffres II.à IV.sont abrogés."
Un nouveau préavis sur le sujet sera soumis au Conseil communal à l'automne 2026 pour entrée en vigueur le 1er 
janvier 2027.
S'agissant d'un règlement communal, ce projet ne fait pas l'objet d'un suivi après son entrée en vigueur.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
https://Pr%C3%A9avis%20municipal%20n%C2%B0%2092%20relatif%20au%20r%C3%A8glement%20concernant%20le%20traitement%20et%20la%20pr%C3%A9voyance%20professionnelle%20des%20membres%20de%20la%20Municipalit%C3%A9.
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Projet n°0162 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Diagnostic du dispositif de protection incendie de la ville de Gland

Utilisateurs: 
Budget: CHF 38 463
Emplacement: 
Axe de législature: 

Description du projet
Le projet s'inscrit à la suite de la tragédie de Cran-Montana. Un état des lieux de la commune (commerces et 
bâtiments communaux) doit être fait afin d'enclencher les mesures nécessaires.

Avancement du projet
Le planning concernant les contrôles incendie a été établie en collaboration avec le prestataire Osci Tech 
Engineering représenté par Mr. Luthi. Ce dernier effectuera les contrôles dans les commerces ciblées par la Police 
des commerces. La liste de ces commerces a été dressés en fonction de leur capacité à recevoir du public. A la 
suite de ces contrôles, la commune recevra un rapport détaillé pour chaque commerce inspecter avec les mesures 
correctives suggérées.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
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Projet n°0166 · Préavis n°96

Préavis municipal n°  96 relatif à la demande d’un crédit d’investissement 
pour la refonte de l’échelle des traitements du personnel communal

Utilisateurs: 
Budget: CHF 57 000
Emplacement: 
Axe de législature: Administration communale et gouvernance 16-21

Description du projet
Le présent préavis a pour objet de solliciter un crédit d’investissement de CHF 57’000.- TTC destiné à la refonte 
structurelle de l’échelle des traitements de la Ville de Gland tout en y intégrant une réflexion sur la rémunération et le 
statut du personnel auxiliaire. Cet investissement vise à doter la Commune d’une méthodologie d’enclassement 
analytique moderne ainsi que d’un outil de gestion dynamique des fonctions, garantissant une politique salariale à la 
fois équitable, transparente et évolutive.

Avancement du projet
Ce projet vise à moderniser la politique salariale en instaurant une structure analytique équitable, tout en intégrant 
une réflexion sur la rémunération des auxiliaires. Il s’articule avec la révision globale du Règlement du personnel 
pour garantir transparence, attractivité et conformité légale sur le long terme.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-cbd178f75df7341a27e57c3aca254244?r=euc1&is_sharable_link=true
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