

Buvette/salle polyvalente - Chemin du Stand



Séance du Conseil communal du 12 mars 2026

Avancement du chantier

2025

- Octobre Ouverture du chantier
Travaux de terrassement
- Novembre Démarrage des travaux de maçonnerie

2026

- Mars Démarrage des travaux de charpente
- Mai Démarrage des travaux de second-œuvre
- Septembre Réalisation des aménagements extérieurs
- Octobre Mise en service du bâtiment

Travaux de maçonnerie / béton armé





Travaux de charpente



Merci pour votre attention !