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Projet n°0001 · Préavis n°55

Préavis municipal n° 55 relatif à la demande de crédit d’investissement pour 
la mise en oeuvre d’un Budget Participatif comprenant l’achat d’une 
plateforme participative digitale.

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 154 500
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Faisons rayonner la ville 21-26, Dessinons ensemble notre 
ville 21-26

Description du projet
La Ville met à disposition des Glandois de 16 ans et plus une enveloppe budgétaire de CHF 100’000.- destinée à 
financer des projets conçus, élus et réalisés par les habitants eux-mêmes.

Le budget participatif se déroule en quatre grandes étapes :

1) Un appel à projets du 1er mai au 31 juillet 2024.

2) Une vérification par l’Administration que les projets déposés sont éligibles du 1er septembre au 31 octobre 2024.

3) Un vote par les Glandois de leurs projets préférés du 1er au 30 novembre 2024.

4) Une mise en œuvre des projets lauréats en 2025 et 2026.

La plateforme participative Gland participe ! permet aux habitants de déposer leurs projets, de voter pour leurs 
projets préférés et de disposer de l’ensemble des informations nécessaires.

Avancement du projet
Étape 1 d'appel à projets terminée
Étape 2 d'analyse par l'Administration terminée, 10 projets en liste
Étape 3 de sélection par les habitants terminée
Annonce des 3 lauréats réalisée le 13 février.
Étape 4 de mise en œuvre des 3 projets lauréats lancée :
Projet Lake house : sera mis en service et lancé le 17 janvier 2026 avec un Café glacé!
Projet Couverture basket : le préavis des études pour le centre sportif des Perrerets intégrant la couverture du 
terrain de basket a été accepté
Projet Café Librairie : recherche de partenaires pour le lieu

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_55_DEMANDE_CREDIT_INVESTISSEMENT_MISE_EN_OEUVRE_BUDGET_PARTICIPATIF.pdf
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Projet n°0002 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Déploiement PMO

Utilisateurs: Tous services, Municipaux
Budget: CHF 30 000
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Travaillons main ds la main 21-26, Dessinons ensemble notre ville 21-26

Description du projet
Le PMO œuvre pour un pilotage stratégique et opérationnel optimal des projets de l’Administration. En optimisant la 
fluidité des informations et des décisions, le PMO est au service de la mise en œuvre du programme de législature 
2021-26.

Le PMO vient soutenir les Services en favorisant le liant, les échanges nécessaires, les interactions entre les projets 
et la planification des ressources.  

Centrée sur les projets de l’Administration, le PMO de la Ville de Gland développe et orchestre un système au 
service de la gestion des projets de la Ville.

Avancement du projet
L'Administration s'est dotée du logiciel Monday. Des informations d'avancement et de planning des préavis sont 
disponibles pour le CC via des vues de ce logiciel. Cette mise en place répond aux attentes du Postulat Freuler.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0003 · Préavis n°91

Préavis municipal n° 91 relatif à la demande de crédit d’investissement pour 
le renouvellement et l’acquisition de matériels et logiciels informatiques.

Utilisateurs: Tous services
Budget: CHF 216 200
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Administration communale et gouvernance 16-21

Description du projet
Financement du renouvellement des matériels et logiciels informatiques.

Avancement du projet
Préavis en cours, sera clôturé simultanément avec le préavis qui va lui succéder.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/Preavis_91_-_Credit_d_investissement_informatique_2021-2023_-_V3.0.pdf
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Projet n°0004 · Préavis n°66

Préavis municipal n° 66 relatif à la demande de crédit pour les prestations 
d'urbanistes et de spécialistes pour l'élaboration du Plan partiel d'affectation 
(PPA) Gare Sud

Utilisateurs: Tous les services, Habitants
Budget: CHF 249 912
Emplacement: Gare de gland
Axe de législature: Faisons rayonner la ville 21-26

Description du projet
Le plan d’affectation Gare Sud a pour but de « densifier le secteur et lui donner vie, favoriser les échanges avec des 
lieux de rencontres, des commerces, des nouveaux logements, ainsi que les bureaux de l’Administration. 
Développer un véritable centre animé et vivant reliant le nord et le sud de Gland ». Réalisation d’un nouveau 
quartier d’habitation et d’activités à Gare sud sur les parcelles 609, 610 et 611, propriété de la Commune. 

Par son emplacement au cœur de la ville et sa desserte en transports publics, Gare sud a le potentiel de devenir 
une nouvelle centralité. Il s’agit donc d’un secteur stratégique du développement urbain glandois. 

De plus, le site offre l'opportunité de relier le nord et le sud de la commune scindée en deux par la voie ferrée. 
Certaines mesures pour faciliter la transition entre les deux côtés des voies de chemin de fer et pour animer le pôle 
gare ont déjà été mises en place puisqu'on trouve la zone 20 de rencontre et le marché au nord de la gare, la 
construction du nouveau passage sous-voies et le réaménagement du chemin de la Crétaux (en cours de 
réalisation).

La volonté de valoriser la gare et ses abords a poussé la commune à réaliser, en 2013, une étude test qui a permis 
des dégager des lignes directrices pour l'aménagement futur du secteur. Dont notamment la volonté de lier entre le 
passage inférieur au futur quartier.

Actuellement, la majeure partie du secteur est colloquée en zone de moyenne densité et une petite partie en zone 
artisanale. Le site est entouré de bâtiments d'habitation de 4 niveaux. Le tissu est donc moyennement dense. Et la 
zone artisanale du Vernay se situe en limite nord du PA.

Avancement du projet
Dossier bloqué (préavis n° 82 dont le référendum a abouti. En attente de la date de la votation populaire).

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Preavis_nouvelle_leg/preavis_66.pdf
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Projet n°0006 · Préavis n°71

Préavis municipal n° 71 relatif à la demande d’un crédit d’investissement pour 
les études relatives au secteur industriel et d'activités "Gland ouest" (potentiel 
site stratégique de développement d’activités - SSDA)

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 142 000
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Dessinons ensemble notre ville 21-26, Honorer 
générations à venir, respect de leur environnement 16-21, Renforçons notre attractivité éco 21-26, Faisons rayonner 
la ville 21-26

Description du projet
Etude en deux étapes. La première partie consiste à élaborer les bases de connaissance nécessaires pour 
permettre à la Municipalité de Gland ainsi qu’aux autres parties prenantes (Région et Canton) de s’accorder sur une 
vision stratégique commune (mobilité, territoriale et économique) pour le site. La décision formelle de la Municipalité 
quant au statut du site (SSDA ou site d'activité régional) interviendrait à la fin de cette première étape. En cas de 
volonté de poursuivre les réflexions en lien avec un SSDA, la seconde étape de la démarche permettrait d’affiner 
cette vision par l’élaboration d’une image directrice à partager avec les principaux acteurs du site (propriétaires et 
entreprises) et pouvant servir de base pour l’élaboration des planifications d’affectation.

Avancement du projet
Présentation du préavis en première lecture au Conseil communal le 4 octobre 2024 et décision le 7 novembre 
2024. Etude SSDA en cours.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_71_ETUDES_SSDA.pdf
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Projet n°0007 · Préavis n°67

Préavis municipal n° 67 relatif à une demande de crédit d’investissement 
pour la mise en œuvre du projet « Admin. 2.0 », soit la modernisation des 
outils informatiques de l’Administration.

Utilisateurs: Tous les services, Habitants
Budget: CHF 1 156 899
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Travaillons main ds la main 21-26, Administration communale et gouvernance 16-21

Description du projet
Mise en œuvre du projet « Admin 2.0 », soit la modernisation des outils informatiques de l’Administration.

Avancement du projet
- ERP : opérationnel et finalisé.
- Guichet virtuel : opérationnel pour les habitants, ouverture aux tiers et réservations des salles à venir.
- GED : dématérialisation des factures fournisseurs opérationnelle; pilote en cours pour la gestion documentaire, 
déploiement su sein des services à venir.
- Accès aux bâtiments: révision de la solution technique et de son coût estimé, planning en cours d'élaboration.
- Géoportail régional: intégration à CartoLaCote réalisé, développement d'un environnement QGIS en cours.
- Ecrans dans les salles de réunions: opérationnel.
- Affichages dynamiques: à planifier.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/Preavis_67_-_Modernisation_des_outils_informatiques_de_l_Administration__signe____vde__f._14.02.2020.pdf
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Projet n°0008 · Préavis n°20

Préavis municipal n° 20 relatif à la demande de crédit d'investissement pour 
le réaménagement de l'espace public et des infrastructures souterraines du 
Vieux-Bourg

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 14 617 850
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Faisons rayonner la ville 21-26, Honorer générations à 
venir, respect de leur environnement 16-21, Renforçons notre attractivité éco 21-26
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Description du projet
Le projet de réfection du Vieux-Bourg se poursuit conformément au phasage prévu. À ce jour, plusieurs secteurs ont 
déjà fait l’objet de travaux partiels ou complets, notamment la Grand'Rue, la Rue du Nord, le Chemin de la Louve, la 
Perroude et le Chemin du Molard.

Les impacts sur les riverains, les usagers de la voirie et les commerçants ont été notables, en particulier en matière 
d’accessibilité, de stationnement et de nuisances durant les phases les plus intenses du chantier. Des efforts 
continus ont été consentis pour informer la population et maintenir un dialogue constructif avec les principales 
parties prenantes.

La suite du programme prévoit l’avancement des travaux sur la Rue du Borgeaud, le secteur nord de la Rue du Jura, 
la poursuite des interventions sur la Rue du Nord ainsi que la finalisation des aménagements au Chemin de la 
Pique.

La fin des travaux souterrains est prévue pour octobre 2025. Une inauguration officielle pourra être envisagée au 
printemps 2026, notamment après la pose du revêtement coloré sur la future zone de rencontre, marquant 
l’achèvement de cette étape majeure de requalification du domaine public.

Avancement du projet
Le projet vise avant tout à se conformer aux exigences légales et normatives, nécessitant une réfection complète 
des réseaux souterrains. Cela inclut la mise en séparatif du réseau d’assainissement, le renouvellement du réseau 
d’eau potable, l’assainissement de l’éclairage public, l’introduction du chauffage à distance ainsi que le 
renouvellement du réseau de gaz.

Cette initiative a également permis de repenser entièrement les aménagements de surface, en mettant l’accent sur 
l’amélioration de la sécurité des piétons, le développement de la mobilité douce, ainsi que l’augmentation de la 
qualité de vie des citoyens et l’accessibilité aux commerces.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/2022-05-05-preavis20-reamenagement-Vieux-Bourg-VDEF-corrections.pdf
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Projet n°0009 · Préavis n°70

Préavis municipal n° 70 relatif à la demande d’un crédit d’investissement pour 
les études de démolition et construction d’un bâtiment d’habitation et 
d’activités à la Grand’Rue 9 (parcelle n°1621)

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 535 250
Emplacement: Grand-Rue 9, Gland, Suisse
Axe de législature: Dessinons ensemble notre ville 21-26, Renforçons notre attractivité éco 21-26

Description du projet
Études pour la démolition et construction d'un bâtiment de logement d'utilité public et d'activités à la Grand'Rue 9, 
parcelle 1621 (en vue de l’obtention d'un permis de construire)

Avancement du projet
Présentation du préavis en première lecture le 3 octobre 2024 et validation le 7 novembre 2024 Les études du 
préavis 70/2024 sont en cours. Le recrutement du Chef de projet à 80% en cours.
Plans du bâtiment terminés à valider

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_70_ETUDES_GRAND_RUE_9.pdf
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Projet n°0010 · Préavis n°67

Préavis municipal n° 67 relatif à la demande d’un crédit d’investissement pour 
l’intégration d’aménagements en faveur de la nature dans le secteur du 
Vieux-Bourg, du réaménagement des parcelles du Temple et du bâtiment 
administratif

Utilisateurs: Habitants, Aucun
Budget: CHF 4 003 400
Emplacement: Grand-Rue 38, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Durabilité
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Description du projet
Ce projet s'inscrit dans le cadre du réaménagement de l'espace public du Vieux-Bourg et traduit la vision 
urbanistique que la Municipalité souhaite développer, notamment en intégrant le concept de "nature en ville".

Concrètement, il comprend des aménagements ponctuels sur le domaine public en lien avec les travaux du Vieux-
Bourg ainsi que sur trois parcelles communales privées :

    Parcelle n°314 (Temple et Pépinière),

    Parcelle n°369 (parking de l'administration),

    Parcelle n°370 (place de l'administration).

L’objectif global est de favoriser une Ville Nature, à l’opposé d’un environnement imperméable, en améliorant 
l’infiltration de l’eau dans le sol et en renforçant l’arborisation ainsi que la végétalisation. Cette démarche repose sur 
l’augmentation du couvert végétal et l'utilisation de matériaux perméables ou à faible albédo, contribuant ainsi à une 
meilleure gestion des eaux et à un cadre de vie plus agréable.

Avancement du projet
Ce projet s'inscrit dans le cadre du réaménagement de l'espace public du Vieux-Bourg et traduit la vision 
urbanistique que la Municipalité souhaite développer, notamment en intégrant le concept de "nature en ville".

Concrètement, il comprend des aménagements ponctuels sur le domaine public en lien avec les travaux du Vieux-
Bourg ainsi que sur trois parcelles communales privées :

    Parcelle n°314 (Temple et Pépinière),
    Parcelle n°369 (parking de l'administration),
    Parcelle n°370 (place de l'administration).

L’objectif global est de favoriser une Ville Nature, à l’opposé d’un environnement imperméable, en améliorant 
l’infiltration de l’eau dans le sol et en renforçant l’arborisation ainsi que la végétalisation. Cette démarche repose sur 
l’augmentation du couvert végétal et l'utilisation de matériaux perméables ou à faible albédo, contribuant ainsi à une 
meilleure gestion des eaux et à un cadre de vie plus agréable.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_67_VIEUX_BOURG_NATURE_EN_VILLE_01.pdf
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Projet n°0011 · Préavis n°51

Préavis municipal n° 51 relatif à une demande de crédit d’investissement 
pour l’agrandissement de la halle des véhicules et l’amélioration des locaux 
de la caserne des pompiers à Montoly.

Utilisateurs: SDIS
Budget: CHF 2 104 000
Emplacement: Chemin de Montoly 9, Gland, Suisse
Axe de législature: 

Description du projet
Agrandissement de la halle

des véhicules et amélioration des locaux de la caserne des pompiers. 

Installation de panneaux photovoltaïques.

Avancement du projet
Devis général terminé.
Dossier Enquête publique déposé à la CAMAC le 9 janvier 2025.
Autorisation validée.
Adjudications en cours.
Démarrage de chantier le 18 août 2025
Démarrage terrassement avec évacuation de la terre pollué selon instruction di spécialiste environnement, semaine 
34.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/Preavis_51_Agrandissement-caserne-pompiers.pdf
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Projet n°0012 · Préavis n°44

Préavis municipal n° 44 relatif à une demande de crédit d’investissement 
pour les travaux : - de surélévation et de rénovation du collège de Grand-
Champ; - de réaménagement de la cour et des équipements extérieurs.

Utilisateurs: Ecoles, Habitants, Tous
Budget: CHF 25 152 100
Emplacement: Collège de Grand Champ, Rue du Collège, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Dessinons ensemble notre ville 21-26, Honorer 
générations à venir, respect de leur environnement 16-21

Description du projet
Travaux en cours pour la rénovation des étages existants et la surélévation d'un étage du Collège de Grand-Champ. 
En sus, la rénovation du terrain de sports bleu est prévu (emplacement patinoire actuelle).

En parallèle, ce préavis permet à un architecte-paysagiste de mener une étude sur le réaménagement de la cour 
d'école ainsi que du square Marie-Thérèse Porchet. Le réaménagement de cette cour est

essentiel afin de lui donner un caractère convivial pour le complexe scolaire comme pour le quartier, en

favorisant la végétation, l’amélioration climatique, les accès PMR et la diversité des zones d’usage.

Avancement du projet
TRAVAUX COLLÈGE DE GRAND CHAMP
Les travaux de la surélévation et de rénovation du Collège de Grand Champ se déroulent comme prévu.
Les nouveaux espaces de la surélévation et les étages rénovés sont prévus d'être rendus aux utilisateurs pour la 
rentrée 2025 sauf imprévu.

ÉTUDES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
La procédure de l'appel d'offres sur invitation pour l'adjudication de l'architecte paysagiste qui pilotera le projet du 
réaménagement de la cour de Grand Champ est terminée. Le bureau lauréat est Approches SA. Les études incluant 
une démarche participative ont débuté.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_44_COMPLEXE_GRAND_CHAMP.pdf
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Projet n°0013 · Préavis n°96

Préavis municipal n° 96 relatif à la demande d’un crédit d’investissement pour 
les études de l’agrandissement des collèges de Grand-Champ et Mauverney 
A + B et la construction d’un deuxième étage sur l’UAPE de Mauverney C ».

Utilisateurs: Ecoles
Budget: CHF 7 750 536
Emplacement: 
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Honorer générations à venir, respect de leur 
environnement 16-21, Dessinons ensemble notre ville 21-26

Description du projet
Les études pour la rénovation et l'agrandissement du Collège de Grand Champ sont finalisées. Les travaux sont en 
cours et se référent au préavis n°44/2023. 

Les études de rénovation et d' agrandissement des bâtiments A et B du Collège de Mauverney sont en cours après 
une étude de faisabilité étendue qui a permis de définir le projet et le nouveau programme scolaire.

Les travaux de surélévation et de rénovation technique du bâtiment Mauverney C sont finalisés. Seulement le 
remplacement des appareils électroménagers à la cuisine de la Pause Déj par des plus puissants reste à réaliser.

Avancement du projet
ÉTUDES COLLÈGE GRAND CHAMP
Les études de la rénovation et de l'agrandissement du Collège de Grand Champ sont finalisées.
ÉTUDES COLLÈGE MAUVERNEY A ET B
Les études de la rénovation et de l'agrandissement du Collège de Mauverney A et B sont en cours. Phase SIA 31 
avant projet, finalisée.
TRAVAUX MAUVERNEY C
La construction de la surélévation du bâtiment Mauverney C est finalisée. Seulement le remplacement des certaines 
appareils électroménagers dans la cuisine de la Pause Déj au rez-de-chaussée reste à faire.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/PREAVIS_96.pdf
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Projet n°0014 · Préavis n°72

Préavis municipal n° 72 relatif à la demande d’un crédit d’investissement pour 
la construction d’une buvette / salle polyvalente au Chemin du Stand 
(parcelles n° 1738 et 1739).

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 1 402 000
Emplacement: Chemin du Stand, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
construction d'un nouveau bâtiment, de plein pieds, abritant une salle destinée à la location pour les habitants à côté 
du stand de tir

Avancement du projet
Préavis de construction nº72/2024 validé par le CC en décembre 2024.
Démarrage des travaux prévu pour mi-octobre 2025.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_72_NOUVELLE_BUVETTE.pdf
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Projet n°0015 · Préavis n°45

Préavis municipal n° 45 relatif à la révision du plan général d’affectation (Plan 
de zones) et le règlement communal sur le plan général d’affectation et la 
police des constructions.

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 237 600
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Dessinons ensemble notre ville 21-26

Description du projet
Révision du plan des zones et du règlement communal sur le plan d'extension et la police du construction. Futur 
plan d'affectation communal et son règlement. Intégration des nouvelles thématiques, telles que les dangers 
naturels, la politique de l'habitat et du logement, le plan directeur des mobilités et du stationnement, des espaces 
cours d'eau, des lisières forestières dans les documents.

Avancement du projet
Transcription et intégration des résultats PDMS, de l'étude politique de l'habitat et du logement et du plan climat 
ainsi que des aspects biodiversité dans le PACom en cours. Demande d'examen complémentaire allégé par la 
DGTL.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Preavis_nouvelle_leg/preavis-45.pdf
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Projet n°0016 · Préavis n°47

Préavis municipal n° 47 relatif à une demande de crédit d’investissement 
pour les travaux de : - rénovation énergétique du temple Saint-Paul et de la 
salle de paroisse ; - restauration du campanile.

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 2 031 100
Emplacement: Rue de la Gare 13b, Gland, Suisse
Axe de législature: 



20 sur 88

Description du projet
Les travaux seront réalisés en maintenant l’activité des lieux et en concertation avec le Conseil de paroisse.

Aspects énergétiques :

Amélioration de l’isolation (façades, fenêtres, plafonds, toitures).

Remplacement de la chaudière à mazout par un raccordement au chauffage à distance.

Installation de panneaux solaires photovoltaïques.

Mise en place d’un système de ventilation.

Travaux d’exploitation et de mise en conformité :

Remise aux normes du réseau électrique.

Désamiantage de certaines zones sans urgence immédiate.

Rénovation des peintures intérieures et extérieures.

Modernisation du système de sonorisation et amélioration de l’acoustique.

Installation d’un réseau Wi-Fi et visioconférence.

Mise aux normes des écoulements des sanitaires.

Sécurisation de l’accès aux cloches et entretien complet du système de cloches.

Achat de mobilier, éclairage de sécurité et nettoyage.

Avancement du projet
Conformément au préavis, les travaux sont en cours et se poursuivent selon le planning prévu.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_47_TRAVAUX_TEMPLE_ST_PAUL.pdf
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Projet n°0017 · Préavis n°37

Préavis municipal n° 37 relatif à une demande de crédit d'investissement 
pour les travaux de second-œuvre et d’aménagement du bâtiment A5.1 du 
quartier La Combaz, sis sur la parcelle n° 4311

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 894 100
Emplacement: rue de la combe 17 Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
aménagement intérieur du bâtiment A5.1 situé rue de la combaz 17 . Création d'une salle communautaire au 1er 
étage et d'un restaurant de quartier avec point de vente de produits locaux restaurant

Avancement du projet
Un restaurant Grec ''l'Egée'' a été mis en service à pâques 2025.
Les associations ont accès aux locaux selon le planning d'occupation.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_37_DEMANDE_CREDIT_INVESTISSEMENT_TRAVAUX_SECOND_OEUVRE_BATIMENT_A5.1.pdf
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Projet n°0018 · Préavis n°82

Préavis municipal N° 82 relatif à l'octroi d'un crédit pour la démolition des 
bâtiments ECA N° 674, 310, 842, 2029 et la construction d'un nouveau 
passage inférieur piétons-deux-roues légers à la gare CFF

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 7 285 640
Emplacement: Rue de la Gare, Gland, Suisse
Axe de législature: 

Description du projet
Démolition des bâtiments existants sur les parcelles 558, 609 et 610 et construction d'un nouveau passage inférieur 
piétons et deux-roues légers à la Gare CFF. Subvention dans le cadre du projet d'agglomération du Grand Genève 
(PA2).

Avancement du projet
Finalisation du projet bloqué par une procédure juridique entre les CFF et une des entreprises du chantier. 
Procédure en cours.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Preavis_nouvelle_leg/preavis_82.pdf
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Projet n°0019 · Préavis n°80

Préavis municipal n° 80 relatif à une demande de crédit d’investissement 
pour le renouvellement de mobilier scolaire des établissements primaires et 
secondaires sur 3 ans.

Utilisateurs: Ecoles
Budget: CHF 436 000
Emplacement: Ecoles de gland
Axe de législature: 

Description du projet
Dans le cadre de la péréquation EtaCom, les bâtiments scolaires, leur équipement (mobilier) et leur entretien sont à 
la charge des communes, alors que l'Etat est responsable de l'achat, de l'entretien et du renouvellement du matériel 
pédagogique.

Avancement du projet
Préavis validé par le CC le 12 novembre 2020
Ce préavis permet de couvrir les achats de mobilier scolaire en fonction des besoins effectifs.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/300.0-2020-10-08-Preavis-80-mobilier-scolaire-ecoles-trois-ans-signe__-avec-annexe.pdf
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Projet n°0025 · Préavis n°28

Préavis municipal n° 28 relatif à la deuxième étape des travaux de rénovation 
des enveloppes et des installations techniques (blocs D et E) du centre 
scolaire des PerreretsPréavis municipal n° 28 relatif à la deuxième étape des 
travaux de rénovation des enveloppes et des installations techniques (blocs 
D et E) du centre scolaire des Perrerets.

Utilisateurs: Ecoles
Budget: CHF 18 918 650
Emplacement: Chemin de la Perroude 1, Gland, Suisse
Axe de législature: 

Description du projet
Agrandissement, rénovation des enveloppes et des installations techniques des blocs D et E du centre scolaire des 
Perrerets

Avancement du projet
Travaux de finition en cours avant de clôturer le préavis.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/preavis_26_2017_amenagements_parkings_velos.pdf
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Projet n°0028 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Révision de la politique d'achat

Utilisateurs: Tous les services
Budget: CHF 0
Emplacement: 
Axe de législature: Durabilité

Description du projet
La politique d'achat est en cours de révision afin de devenir une politique de consommation responsable. Elle est 
basée sur une consultation des acteurs impliqués à l'interne.

Avancement du projet
La politique d'achat est en train d'être révisée: elle pourrait devenir une véritable politique de consommation. Elle est 
basée sur une consultation des acteurs impliqués à l'interne.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0031 · Préavis n°63

Préavis municipal n° 63 relatif à la demande de crédit d’investissement pour 
l’assainissement du réseau d’éclairage public.

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 2 765 000
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Durabilité, Honorer générations à venir, respect de leur 
environnement 16-21, Renforçons notre attractivité éco 21-26

Description du projet
Le projet consiste à rénover complètement l’éclairage sur 17 rues ou portions de rues. Pour ce

faire, il requiert la collaboration étroite avec une entreprise spécialisée dans les réseaux électriques, ainsi qu’une 
entreprise de génie civil.

Concrètement, les travaux électriques résident dans un changement de 399 points lumineux avec le remplacement 
de l’entier du câblage (tubes et câbles), des armoires de distribution aux lampadaires..

Avancement du projet
Le projet consiste à rénover complètement l’éclairage sur 17 rues ou portions de rues. Pour ce faire, il requiert la 
collaboration étroite avec une entreprise spécialisée dans les réseaux électriques, ainsi qu’une entreprise de génie 
civil.

Concrètement, les travaux électriques résident dans un changement de 399 points lumineux avec le remplacement 
de l’entier du câblage (tubes et câbles), des armoires de distribution aux lampadaires.. télégestion..

Les travaux se déroulent selon les prévisions calendaires et financières estimées. A ce jour 4 rues sont terminées et 
en services (alpes, fleurs, lavasson et falaise).

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_63_ASSAINISSEMENT_ECLAIRAGE_PUBLIC.pdf
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Projet n°0032 · Préavis n°48

Préavis municipal n° 48 relatif à la demande de crédit d’investissement pour 
l’étude de mesures d’entretien du réseau d’eau potable, selon le Plan 
Directeur de Distribution de l’Eau (PDDE).

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 168 000
Emplacement: Chemin des Oiseaux, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
Le Plan directeur de la distribution de l’eau (PDDE) de la Commune de Gland (2001), indique des mesures à mettre 
en œuvre pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable et garantir le fonctionnement du réseau. 

Deux mesures se situant dans le périmètre du Chemin des oiseaux sont identifiées et qualifiées d’importantes pour 
le bon fonctionnement du réseau d’eau potable à l’intérieur de la localité. Elles consistent au :

- remplacement du réseau DN 100 mm sous le Chemin des Oiseaux avec une conduite DN                  150 
mm ;

- bouclage du réseau de la conduite du Chemin des Oiseaux avec la conduite du Chemin de la Crétaux (tracé 
b, fig. 1).

Avancement du projet
Etudes et démarches auprès des propriétaires riverains en cours

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/Preavis_48.pdf
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Projet n°0035 · Préavis n°25

Préavis municipal n° 25 relatif à une demande de participation financière du 
projet "Vieillir chez soi".

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 115 000
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
L’objectif premier est de faciliter un vieillissement à domicile des personnes âgées de 55 ans et plus à Gland par une 
adaptation de leur logement avec le concours des gérances et des propriétaires. Les adaptations des logements 
portent sur les aspects architecturaux.

Le deuxième objectif consiste à renforcer les solidarités de proximité à l’échelle des bâtiments pour favoriser un 
maintien à domicile. Le vivre-ensemble, les activités communautaires et les liens sociaux sont favorisés et renforcés 
au sein des quartiers. 

Enfin, le projet offre des visites sociales préventives à domicile des personnes âgées qui le souhaitent pour favoriser 
une qualité de vie à domicile et une insertion dans la vie locale.

Avancement du projet
3 ans après le lancement du projet en septembre 2022, les résultats sont positifs : des adaptations, de la 
sensibilisation, des partenariats et des nouveaux propriétaires ont rejoint le projet. La fin du projet Vieillir chez soi est 
prévu pour l'été 2026.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_25.pdf
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Projet n°0037 · Préavis n°82

Préavis municipal n° 82 relatif à la demande de crédit d’investissement pour 
l’étude en vue de l’amélioration de l’accessibilité de la mobilité douce à la 
gare de Gland : passage sous-voies de l’Avenue du Mont-Blanc.

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 110 000
Emplacement: Avenue du Mont-Blanc, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Dessinons ensemble notre ville 21-26
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Description du projet
e passage inférieur de l'Avenue du Mont-Blanc constitue l’unique point de traversée des voies ferrées à l'ouest

de la ville de Gland. Cet aménagement sous-voies conçu avant tout pour le trafic motorisé présente

actuellement un net déficit d’attractivité et de confort pour les mobilités douces, notamment en comparaison

du passage sous-voies de la gare réalisé en 2017

u fait qu’il n’est pas attractif ni direct, l’aménagement actuel pousse certains usagers à entreprendre la

traversée des voies ferrées à niveau. En plus d’être particulièrement dangereuses, ces tentatives peuvent

entraîner le ralentissement, voire la paralysie du trafic ferroviaire. Bien qu’en partie palliée, depuis la mise en

place de grillages le long du P+R de la route de Nyon, cette situation reste inacceptable et il convient de faire du

passage inférieur le moyen naturel de traverser les voies. Toutefois, la distance entre la Route de Nyon au nord

et le Chemin de la Crétaux au sud demeure pratiquement incompressible, et aucun "raccourci" n’est donc

envisageable pour relier les deux côtés de la plateforme gare.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie de mobilité douce de la Ville en complément du passage inférieur de la gare,

assurant ainsi un meilleur fonctionnement de la plateforme gare et renforçant les liaisons inter-quartiers entre

nord et sud de la ville, mais également entre la gare et les futurs développements urbains de l'ouest glandois.

Avancement du projet
L’amélioration du passage sous-voies de l’Avenue du Mont-Blanc en faveur des mobilités douces constitue une 
mesure inscrite à la 3e génération du Projet d’agglomération (mesure 31-6 du PA3). Le projet a été validé et le 
dépôt à l’enquête publique est imminent. Pour rappel, conformément à la planification des investissements, un 
préavis d’un montant de 1,9 million de francs sera déposé à la fin de l’année 2025.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/2020-10-08-Pre__avis_82-P.I.-Mont-Blanc.pdf
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Projet n°0039 · Préavis n°59

Préavis municipal n° 59 relatif à une demande de crédit d’investissement 
pour le renouvellement du parc des véhicules communaux.

Utilisateurs: Tous les services
Budget: CHF 1 282 000
Emplacement: Chemin de Montoly, Gland, Suisse
Axe de législature: Durabilité

Description du projet
Lors de la précédente législature, un audit du parc des véhicules communaux a été réalisé par le bureau Hymexia, 
spécialiste en stratégie des véhicules et machines, aboutissant sur un plan d’achat . Pour rappel, trois axes 
principaux ont été identifiés : le rajeunissement du parc, la mise en place d’un plan de renouvellement, ainsi que la 
mise en place d’un plan d’amortissement jusqu’en 2027. Les premiers investissements avaient une planification de 
trois ans, et le présent document propose le solde annuel pour aboutir à l’achèvement des deux premiers axes de la 
stratégie et faire place par la suite au roulement normalisé uniquement.

Outre les critères susmentionnés, le développement de l’Administration engendre des besoins en termes de 
déplacements et/ou de prestations qui sont donc considérés dans ce nouveau préavis. La volonté politique d’avoir 
une vision globale réside dans l’introduction des deux-roues lors de la planification des acquisitions. Par voie de 
conséquence, une nouvelle catégorie intitulée « cycles » complète dorénavant celles des utilitaires, des machines, 
des remorques et des véhicules polyvalents.

Pour finir, le Plan Climat adopté par l’Exécutif en 2020 renforce la nécessité de changer nos véhicules de manière 
plus régulière et selon le plan d’amortissement, afin d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, notamment dans les axes nommés « Administration exemplaire » et « Mobilité ».

Avancement du projet
2024, a été une année d'acquisition 7 vélos électrique et tracteur tondeuse électrique. En 2025, avec la collaboration 
les offices du Secrétariat Municipal, le SIE organisé le déploiement des vélos sur les différents sites de 
l'administration. Pour l'année à venir l'objectif sera d’acquérir / renouveler dix véhicules à destination des différent 
Services.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/ma-ville/conseil-communal/rapports-et-preavis/2024


32 sur 88

Projet n°0040 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Festivités de fin d'année, projet issu du pourcent culturel du préavis 63_2024

Utilisateurs: Habitants, Ecoles, CC
Budget: CHF 200 000
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Faisons rayonner la ville 21-26

Description du projet
FOLG est un projet culturel visant à mettre en lumière la Ville, lors des fêtes de fin d'année. Une mise en lumière 
poétique et territoriale qui vise à resserrer les liens entre les habitants et à valoriser les trésors de la ville dans une 
atmosphère lumineuse. 

Établi sur 2 ans le projet est financé par  le pour-cent culturel obtenu dans le cadre du préavis 63_2024

Avancement du projet
Après une première édition réalisée en 2024, un bilan avec les Services et partenaires, le projet de l'édition 2025 est 
en préparation avec pour objectif un lancement en juin.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0041 · Préavis n°83

Préavis municipal n° 83 relatif à la demande d’un crédit d’investissement pour 
l’étude du réaménagement du parc de la Dôle

Utilisateurs: Ecoles, Habitants, SEJ, Municipaux
Budget: CHF 110 000
Emplacement: Chemin de la Dôle, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Dessinons ensemble notre ville 21-26, Honorer 
générations à venir, respect de leur environnement 16-21
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Description du projet
Ce parc pourrait en plus de proposer des places de jeux sécurisées, répondre à d’autres attentes de la

population. C’est d’ailleurs ce que l’Atelier OLGa a confirmé au travers de son diagnostic participatif

(qui répond à des critères de Smart City) en avril 2023. Ce diagnostic sera renforcé par une seconde

consultation de la population afin d’interroger en complément d’autres cibles que les familles qui ont

moins été présentes lors de ce premier diagnostic. Les futurs usages seront alors complétés en fonction

des résultats obtenus. Actuellement, ce parc est peu visible et cloisonné ; il est nécessaire d’en

améliorer la porosité et l’accès (étudier la possibilité de servitude au sud) tout en conservant les

aspects sécuritaires et intimistes très appréciés actuellement. D’un point de vue paysager, le terrain

est monotone, sans grande valeur esthétique, sans reliefs et manque d’arbres. Selon les usagers, il n’y

a pas de zone adéquate pour les adolescents qui ont trop souvent nulle part où se retrouver. D’autre

part, les installations de fitness urbain ne sont que peu utilisées ; elles seront donc revues pour

proposer des aménagements plus en adéquation avec les besoins identifiés.

D’après le diagnostic établi dans le plan de gestion différenciée des espaces verts, d’un point de vue

écologique, le parc de la Dôle est pauvre et se compose de plusieurs espèces exotiques qui n’apportent

aucune valeur à la faune indigène. En outre, les espaces verts communaux ne comptent que peu de

plans d’eau, à part le petit étang du cimetière. Au vu de sa surface, ce parc a le potentiel d’accueillir

un plan d’eau réservé à la nature, un lieu à forte valeur pédagogique, intéressant à observer pour les

usagers du parc. L’espace permet également de planter des espèces d’arbres indigènes (ou indigènes

climatiques) pour en augmenter la canopée, diversifier les strates de végétation et ainsi renforcer la

trame verte.

Avancement du projet
Ce parc, en plus de proposer des infrastructures de jeux sécurisées, vise à répondre à d’autres attentes de la 
population. C’est d’ailleurs ce que l’Atelier OLGa a confirmé au travers de son diagnostic participatif (qui répond à 
des critères de Smart City) en avril 2023. Ce diagnostic sera renforcé par une seconde consultation de la population 
afin d’interroger en complément, d’autres cibles que les familles, très présentes lors de ce premier diagnostic. Les 
futurs usages seront alors définis en fonction des résultats obtenus. Actuellement, ce parc est peu visible et 
cloisonné ; il est nécessaire d’en améliorer la porosité et l’accès (étudier la possibilité de servitude au sud) tout en 
conservant les aspects sécuritaires et intimistes très appréciés actuellement. D’un point de vue paysager, le terrain 
est monotone, sans grande valeur esthétique, sans reliefs et manque d’arbres. Il s'agit de proposer plusieurs usages 
et de proposer ainsi un espace de rencontre intergénérationnel, résilient face aux changements climatiques, 
accueillant et doté d'une valeur écologique plus élevée.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0042 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Café Boulon - Ressourcerie

Utilisateurs: Habitants, SCAS, SEJ, Entreprises
Budget: CHF 102 855
Emplacement: Rte de Nyon 37, 1196 Gland
Axe de législature: Dessinons ensemble notre ville 21-26, Faisons rayonner la ville 21-26, Améliorons notre qualité 
de vie 21-26

Description du projet
La création d'un atelier d'insertion socioprofessionnel de remise en état de meubles accueillant des stagiaires de 16-
25 ans; ainsi que la création d’un tiers-lieu vivant, accueillant et favorisant les moments d’échanges pour un public 
tout-venant pour faciliter les collaborations, le lien entre citoyens et entre associations.

Avancement du projet
Suite à la validation du préavis No73 relatif au budget 2025, nous avons commencé les travaux d'aménagement des 
espaces (outillage de l'atelier, peinture des murs et déco d'intérieur). L'engagement du Maître socioprofessionnel est 
en cours et nous entamons le plan de communication avec l'OCOM afin de faire connaître ce projet auprès des 
citoyens. L'ouverture de la partie Café/boutique est souhaitée pour ce printemps avec un accueil des stagiaires à 
l'atelier de rénovation dès la rentrée scolaire.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_73_BUDGET_2025_AVEC_ANNEXES_ET_SIGNATURES_V2.pdf
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Projet n°0043 · Préavis n°58

Préavis municipal n° 58 relatif à une demande de crédit d’investissement 
pour le développement d’une politique de l’habitat et la mise à jour de l’« 
Objectif logement »

Utilisateurs: Habitants, Municipaux, SCAS, Tous les services
Budget: CHF 145 935
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Dessinons ensemble notre ville 21-26

Description du projet
Le Préavis n°58 du 02.05.2024 vise le développement d'une politique de l'habitat, la mise à jour de l'"Objectif 
logement" et l'étude du positionnement économique de la commune. Le texte prévoit de donner mandat à 
l'entreprise spécialisée CBRE (Equipe Recherche et Conseils) pour réaliser une étude diagnostic, une étude 
prospective et la proposition d'une feuille de route pour la Municipalité.

Avancement du projet
Le Préavis n°58 vise le développement d'une politique de l'habitat, la mise à jour de l'"Objectif logement" et l'étude 
du positionnement économique de la commune. Le texte prévoit de donner mandat à l'entreprise spécialisée CBRE 
(Equipe Recherche et Conseils) pour réaliser une étude diagnostic, une étude prospective et la proposition d'une 
feuille de route pour la Municipalité. Le Canton (DIL) finance la moitié du volet consacré au logement, reconnaissant 
l'intérêt stratégique de l'étude.
Les travaux diagnostic se sont déroulés entre mai et juin 2024. Après la pause estivale, la phase d'étude prospective 
actuellement en cours de finalisation.
La finalisation de la politique de l'Habitat et du logement par la Municipalité et la restitution du processus au Conseil 
communal est envisagée pour fin 2025.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/Preavis_58_Politique_de_l_habitat_et_mise_a_jour_de_l_objectif_logement_V_DEF.pdf
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Projet n°0044 · Préavis n°54

Préavis municipal n° 54 relatif à une demande de crédit d’investissement 
pour l’aménagement de la Maison de la jeunesse à la Rue du Collège 4 
(parcelle n° 1591 de Gland en développement).

Utilisateurs: SEJ
Budget: CHF 1 251 500
Emplacement: Rue du Collège, 1196 Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
Création d'une Maison de la jeunesse à proximité immédiate des collèges des Tuillières et de Grand Champ, 
permettant l'accueil parascolaire (Relax'Resto, Devoirs accompagnés) et extrascolaire (Centre aéré, CRL) des 
jeunes glandois de 10 à 16 ans.

Avancement du projet
Validation du préavis 54 lors de la séance du CC du 14 mars 2024.
Le bâtiment sera livré début 2026 pour exploitation.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_54_DEMANDE_CREDIT_INVESTISSEMENT_POUR_AMENAGEMENT_MAISON_JEUNESSE.pdf
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Projet n°0045 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Festival des tout-petits

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 8 500
Emplacement: Chemin de la Perroude 1, Gland, Suisse
Axe de législature: 

Description du projet
La manifestation permet aux enfants de 0-6 ans et leur famille de partager des moments parents-enfants à travers la 
pratique de la musique, du mouvement, de la lecture et du jeu. En parallèle des ateliers et spectacles, des 
partenaires de la petite enfance sont présents pour renseigner et conseiller sur l'offre existante pour les tout-petits et 
les questions de parentalité.

Avancement du projet
Le programme de la manifestation est en cours de finalisation. L'ouverture de la billetterie est prévue un mois avant 
la date du Festival.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0047 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Accompagnement et création de la vie du nouveau quartier de la Combaz

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 113 400
Emplacement: Rue de la Combe, Gland, Suisse
Axe de législature: Honorer générations à venir, respect de leur environnement 16-21, Dessinons ensemble notre 
ville 21-26

Description du projet
Afin de faciliter l’intégration des habitants et d'impulser une dynamique de quartier, il est nécessaire de s’adjoindre 
l’accompagnement

d’un-e chargé-e de projet communautaire. Il englobe l’accueil et la mise en lien des habitants, le lancement 
d’initiatives participatives, la création de l’Association de quartier, l’intégration des futurs habitants des immeubles en 
construction (horizon 2024), l’accompagnement de l’Association vers une autonomie complète au terme du mandat 
ainsi que la mise en lien du quartier avec le reste de la Ville.

Avancement du projet
Le mandat d'accompagnement arrive à son terme (fin 1er semestre 2025)

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_37_DEMANDE_CREDIT_INVESTISSEMENT_TRAVAUX_SECOND_OEUVRE_BATIMENT_A5.1.pdf
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Projet n°0050 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Grandir.gland.ch

Utilisateurs: Ecoles, Habitants
Budget: CHF 28 000
Emplacement: 
Axe de législature: Faisons rayonner la ville 21-26

Description du projet
Création d'un site internet spécifique aux prestations enfance et jeunesse à Gland, ayant pour but d'aider les familles 
et professionnels à accéder aux informations et structures.

Avancement du projet
Diagnostic des besoins réalisé par le SEJ.
Finalisation fin 2025 puis communication aux partenaires et habitants.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0051 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Soirée des entreprises

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 2 500
Emplacement: Théâtre de Grand-Champ, Chemin de la Serine, Gland, Suisse
Axe de législature: Renforçons notre attractivité éco 21-26, Travaillons main ds la main 21-26



43 sur 88

Description du projet
Soirée d’accueil, échange entre les services et les représentants des entreprises.  Le projet est d’organiser cette 
soirée d’accueil de façon récurrente sur une base annuelle. La première édition (2025) serait ouverte à toute 
entreprise glandoise, pas uniquement aux entreprises nouvellement installées. Les éditions suivantes cibleront les 
entreprises installées à Gland les 12 mois précédant la date de l’événement. 

La première édition aurait lieu le mardi, 8 avril 2025, dans la Salle des Colonnes. 

 

Déroulement de la soirée : 

17h30 Accueil 

17h30 Présentations des services, des procédures et des projets pertinents pour les entreprises.  

18h30 Réseautage et échanges : Les participants auront l'opportunité de réseauter, d'échanger des contacts et de 
partager leurs expériences autour d'un apéritif. 

Les représentants des services de l’administration qui interagissent avec des entreprises ont confirmé leur 
participation. 

Une présentation ppt visant à informer les acteurs économiques locaux sur des enjeux et sur des procédures 
administratives qui les concernent, est prévue. 

L’objectif de ce nouveau projet est de faciliter l’interaction des entreprises avec les services communaux et de 
renforcer le sentiment d’appartenance à Gland.

Avancement du projet
Invitation aux entreprises finalisée et envoyée le 3 mars.
Page d'inscriptions www.gland.ch/sde publiée. Date de l'évènement : 8 avril.
Évènement réalisé avec succès.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0051 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Soirée des entreprises

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 3 000
Emplacement: Théâtre de Grand-Champ, Chemin de la Serine, Gland, Suisse
Axe de législature: Renforçons notre attractivité éco 21-26, Travaillons main ds la main 21-26
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Description du projet
Soirée d’accueil, échange entre les services et les représentants des entreprises.  Le projet est d’organiser cette 
soirée d’accueil de façon récurrente sur une base annuelle. La première édition (2025) serait ouverte à toute 
entreprise glandoise, pas uniquement aux entreprises nouvellement installées. Les éditions suivantes cibleront les 
entreprises installées à Gland les 12 mois précédant la date de l’événement. 

La première édition aurait lieu le mardi, 8 avril 2025, dans la Salle des Colonnes. 

 

Déroulement de la soirée : 

17h30 Accueil 

17h30 Présentations des services, des procédures et des projets pertinents pour les entreprises.  

18h30 Réseautage et échanges : Les participants auront l'opportunité de réseauter, d'échanger des contacts et de 
partager leurs expériences autour d'un apéritif. 

Les représentants des services de l’administration qui interagissent avec des entreprises ont confirmé leur 
participation. 

Une présentation ppt visant à informer les acteurs économiques locaux sur des enjeux et sur des procédures 
administratives qui les concernent, est prévue. 

L’objectif de ce nouveau projet est de faciliter l’interaction des entreprises avec les services communaux et de 
renforcer le sentiment d’appartenance à Gland.

Avancement du projet
Invitation aux entreprises en préparation.
Page d'inscriptions www.gland.ch/sde . Date de l'évènement : 3 mars 2026.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0052 · Préavis n°68

Préavis municipal n° 68 relatif à une demande de crédit d’investissement 
pour le dispositif pilote d’un Revenu de Transition Ecologique (RTE) pour le 
renforcement de l’économie locale.

Utilisateurs: Habitants, Entreprises
Budget: CHF 240 000
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Renforçons notre attractivité éco 21-26, Dessinons ensemble notre ville 21-26, Durabilité, 
Améliorons notre qualité de vie 21-26, Travaillons main ds la main 21-26
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Description du projet
Le RTE offre un soutien financier mensuel pouvant atteindre 70’000 CHF par an et par personne, ainsi qu’un 
accompagnement personnalisé, pour aider les entrepreneurs à mener des activités en lien avec la transition 
écologique Ce dispositif vise à créer un environnement favorable à l’entrepreneuriat durable et à renforcer la viabilité 
des projets qui contribuent à l’économie locale respectueuse des limites planétaires.

Avancement du projet
15 septembre: La Municipalité a validé l'attribution du RTE à l'OM ce qui complète la validation de 2 autres 
candidats. Le processus de sélection est terminé avec 3 RTE accordés. 2 bénéficiaires seront soutenus à 100%, 
troisième projet (l'OM) et porté par 2 personnes engagées à 40 et 30%. Informations : www.gland.ch/rte . La 
convention RTE est signée avec M.Florian Chitra, Toit Vert, le versement du soutien financier démarre en novembre 
2025. La convention RTE est signée avec M. Aurel Termini, le versement sera activé ou moment où M.Termini 
confirme que avoir reçu des autorisations concernant exploitation de ses locaux .  
 

----
La Commission a éliminé 2 candidats présélectionnés, une candidate a retiré sa candidature. Trois candidatures 
présélectionnées ont été transmises à la Municipalité pour information. Un projet (l'Objet Migrateur - l'OM) 
nécessitait une décision politique - son ambition était d'optimiser le fonctionnement de la déchetterie avec l'objectif 
de promouvoir le réemploi et de réduire le volume de déchets.  Selon la décision du 21 juillet, "La Municipalité ne 
souhaite pas l'implémentation du projet OM dans la déchetterie communale. " La Commission se réunira le 4 
septembre. Juillet 2025
La Commission a auditionnée 6 candidats présélectionnées, 
dernière phase de sélection est en cours. Mai 2025 
11 Dossiers de candidature ont été reçus. -Avril 2025
_ dec. 2024
Site www.gland.ch/rte en place. Communications concernant l'appel à projets en cours. 3 candidats potentiellement 
intéressés déjà en contact avec le service.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_68_RTE.pdf
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Projet n°0053 · Préavis n°87

Préavis municipal n° 87 relatif à une demande d’un crédit d’investissement 
pour les études d’aménagement de la zone sportive des Perrerets.

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 591 000
Emplacement: Chemin de la Perroude, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Faisons rayonner la ville 21-26
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Description du projet
Le projet vise à moderniser et sécuriser la zone sportive des Perrerets afin de répondre aux besoins croissants des 
clubs sportifs, notamment le club de rugby de Gland. Les améliorations concernent plusieurs aspects clés :

Améliorations spécifiques au club de rugby :

- Nivellement et mise aux normes du terrain : Correction de la pente actuelle pour assurer un jeu optimal et 
respecter les standards fédéraux.

- Homologation et modernisation de l’éclairage : Installation de luminaires LED conformes pour sécuriser les 
entraînements et compétitions nocturnes.

- Aménagement d’un espace herbeux pour les jeunes : Création d’une aire sécurisée pour la pratique du rugby et 
d’autres activités sportives.

- Installation d’une rambarde amovible : Sécurisation du terrain et structuration de l’espace.

- Amélioration des infrastructures : Ajout d’une arrivée d’eau au clubhouse ou construction d’une buvette en dur, 
avec possibilité de location pour des événements.

- Création de vestiaires : Soit via une nouvelle construction, soit en réutilisant les containers de la patinoire.

- Installation de gradins : Prévision d’un espace pour le public lors des tournois.

Améliorations des zones environnantes :

- Création d’un parking : Capacité de 40-50 places avec bornes de recharge pour véhicules électriques, fermé par 
une barrière pour un usage dédié aux événements sportifs.

- Installation d’un terrain multisports fermé : Destiné au mini-foot, street basket et volleyball.

- Couverture des terrains de basket : Permettre la pratique par tous les temps et renforcer l’éclairage.

- Installation de panneaux d’information : Sensibilisation des usagers aux bonnes pratiques et réglementation des 
infrastructures.

Avancement du projet
Rédaction du préavis en cours.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0054 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Pourcent culturel issu du préavis n° 37 relatif à l'aménagement du bâtiment 
A5.1

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 20 000
Emplacement: Rue de la Combe, Gland, Suisse
Axe de législature: Dessinons ensemble notre ville 21-26

Description du projet
Pourcent culturel confié à David Janelas qui crée un récit basé sur les témoignages des habitants du nouveau 
quartier des Lisières.

Avancement du projet
Le pourcent culturel a pris la forme d'une commande à l'artiste David Janelas pour réaliser un projet artistique et 
participatif avec les habitants des Lisières.
Le projet est en cours de réalisation, la mise en œuvre dans l'espace public est planifiée pour la fin de l'année 2025.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_37_DEMANDE_CREDIT_INVESTISSEMENT_TRAVAUX_SECOND_OEUVRE_BATIMENT_A5.1.pdf
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Projet n°0055 · Préavis n°28

Préavis municipal n° 28 relatif à la demande de crédit d’investissement pour 
l’étude de la requalification du Chemin de la Vy-Creuse et de la Rue du 
Perron.

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 285 000
Emplacement: Chemin de la Vy-Creuse, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Travaillons main ds la main 21-26
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Description du projet
L’objectif du projet est d'améliorer la qualité de vie des habitants de Gland, comprenant les riverains et l’ensemble 
de la population de la commune.

Cet objectif implique les sous-objectifs suivants :

- Assurer la sécurité pour tous les modes de transport

- Améliorer la cohabitation entre les différents modes de mobilité

- Diminuer les espaces imperméables et atténuer les îlots de chaleur

- Limiter les impacts sur les riverains

Avancement du projet
Le projet de requalification de la Vy-Creuse et de la rue du Perron est en faveur de amélioration de la qualité de vie 
des habitants de Gland, comprenant les riverains et l’ensemble de la population de la commune.

Cet objectif implique les sous-objectifs suivants :

- Assurer la sécurité pour tous les modes de transport

- Améliorer la cohabitation entre les différents modes de mobilité

- Diminuer les espaces imperméables et atténuer les îlots de chaleur

- Limiter les impacts sur les riverains

Les discussions selon les ateliers participatifs de juin 2024 suivent leur cours depuis le mois de novembre avec des 
discussions positives.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_MUNICIPAL_28.pdf
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Projet n°0056 · Préavis n°38

Préavis municipal n° 38 relatif à la demande de crédit d’investissement pour 
l’étude du réaménagement de la Route Suisse (RC1)

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 350 000
Emplacement: Route Suisse, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Dessinons ensemble notre ville 21-26

Description du projet
Les objectifs principaux du projet de réaménagement de la Route Suisse sont:

- modérer les vitesses ;

- améliorer le traitement des piétons et des cycles (en section et aux carrefours) tout en affirmant la hiérarchie 
fonctionnelle de la route cantonale ;

- répondre favorablement à la base légale sur l’assainissement du bruit routier (OPB)

Avancement du projet
Les objectifs principaux du projet de réaménagement de la Route Suisse sont:
- modérer les vitesses ;
- améliorer le traitement des piétons et des cycles (en section et aux carrefours) tout en affirmant la hiérarchie 
fonctionnelle de la route cantonale ;
- répondre favorablement à la base légale sur l’assainissement du bruit routier (OPB)

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_38_DEMANDE_CREDIT_INVESTISSEMENT_ETUDE_REAMENAGEMENT_ROUTE_SUISSE_RC1.pdf
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Projet n°0057 · Préavis n°79

Préavis municipal n° 79 relatif à la demande d’un crédit d’investissement pour 
l’élaboration d’une stratégie de végétalisation et d’arborisation pour la Ville de 
Gland.

Utilisateurs: Ecoles, Habitants, Tous
Budget: CHF 140 000
Emplacement: 
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Durabilité, Honorer générations à venir, respect de leur 
environnement 16-21, Renforçons notre attractivité éco 21-26

Description du projet
D’un point de vue climatique, l’urbanisation intense implique de nombreuses surfaces imperméables et des 
constructions importantes qui accentuent le phénomène d’îlot de chaleur urbain. Force est de constater que les 
épisodes caniculaires sont plus fréquents, plus longs et plus chauds, tandis que les précipitations deviennent plus 
rares mais plus intenses. Vivre un été en ville devient difficile, et cela impacte la qualité de vie des habitants. En 
parallèle, les risques d’inondation et de surcharge du réseau d’évacuation des eaux augmentent.

La densification des villes induit une pression forte sur les espaces libres qui sont bien souvent des espaces de 
verdure, jouant un rôle majeur en tant qu’îlots de fraîcheur. La préservation et la valorisation du végétal en milieu 
urbain sont capitales pour la qualité de vie en ville et le maintien de la biodiversité. Gland, comme toutes les villes, 
n’est pas épargnée par les changements climatiques. Cependant, le potentiel d’amélioration est important ; il existe 
de nombreuses surfaces inutilement bétonnées ou inexploitées qui pourraient devenir perméables et plantées. Ces 
surfaces actuellement peu identifiées pourraient servir à augmenter la canopée, relier les espaces naturels entre eux 
et améliorer ainsi le cadre de vie en zone urbaine. Il est donc nécessaire de localiser ces surfaces par ordre de 
priorité et de formuler des préconisations adaptées. Concernant le bâti, des ambitions doivent être formulées, telles 
que les toitures et façades végétalisées. En outre, pour assurer la conservation d’un patrimoine arboré de qualité, il 
est primordial de définir des mesures qui permettent d'assurer son bon développement dans le but de conserver et 
augmenter la canopée. Le triptyque Eau-Sol-Végétation sera le fil conducteur pour élaborer une stratégie cohérente, 
grâce à laquelle, la ville sera mieux armée pour faire face aux défis climatiques, protéger les populations 
vulnérables, la rendant en somme plus attractive.

Avancement du projet
La phase 1 théorique et stratégique est en cours de finalisation, incluant un diagnostic territorial, une liste des 
essences d'arbres et d'arbustes adaptés, ainsi qu'un schéma directeur.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0058 · Préavis n°80

Préavis municipal n° 80 relatif à la demande d’un crédit d’investissement pour 
la requalification du Chemin du Stand, la réfection des réseaux dans le 
quartier « En Plannaz » et pour l’extension du réseau d’eau potable dans le 
secteur « est » de la VillePréavis municipal n° 80 relatif à la demande d’un 
crédit d’investissement pour la requalification du Chemin du Stand, la 
réfection des réseaux dans le quartier « En Plannaz » et pour l’extension du 
réseau d’eau potable dans le secteur « est » de la Ville.

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 3 300 000
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26



56 sur 88

Description du projet
Le projet communal s'inscrit dans le cadre des travaux de la construction de la nouvelle STEP du Lavasson, il vise à 
intégrer les travaux de développement et d'entretien des réseaux communaux, conformément aux recommandations 
en vigueurs profitant ainsi de l'organisation existante et l'optimisation des coûts.

Les objectifs principaux du projet de réaménagement sont :

Réaménagement du chemin du Stand ;

Développement du réseaux d'eau pour sécuriser son approvisionnement et augmenter la sécurité incendie de la 
Lingère et le centre Sportif d'en Bord ;

 Mise en conformité des réseaux d'assainissement du chemin du Stand et du chemin de Plannaz.

Avancement du projet
Le projet communal s'inscrit dans le cadre des travaux de la construction de la nouvelle STEP du Lavasson, il vise à 
intégrer les travaux de développement et d'entretien des réseaux communaux, conformément aux recommandations 
en vigueurs profitant ainsi de l'organisation existante et l'optimisation des coûts.
Les objectifs principaux du projet de réaménagement sont :
    Réaménagement du chemin du Stand ;
    Développement du réseaux d'eau pour sécuriser son approvisionnement et augmenter la sécurité incendie de la 
Lingère et le centre Sportif d'en Bord ;
    Mise en conformité des réseaux d'assainissement du chemin du Stand et du chemin de Plannaz.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_80_CHEMIN_DU_STAND.pdf
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Projet n°0059 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Pourcent culturel lié au Préavis municipal n° 20 relatif à la demande de crédit 
d’investissement pour le réaménagement de l’espace public et des 
infrastructures souterraines du Vieux-Bourg

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 300 000
Emplacement: Grand-Rue 38, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Faisons rayonner la ville 21-26

Description du projet
Le pour cent culturel sera utilisé pour mener plusieurs projets (concours artistique

pour une œuvre pérenne et significative, en collaboration avec les aménagements urbains sur les places de

l’administration ou du temple. Et avec pour objectif la valorisation des aspects historiques du site en lien avec le 
sentier Guiguer.

Avancement du projet
Un projet de valorisation historique et culturelle du Vieux-Bourg est en cours de travail.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/2022-05-05-preavis20-reamenagement-Vieux-Bourg-VDEF-corrections.pdf
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Projet n°0060 · Préavis n°76

Préavis municipal n° 76 relatif à l’accord de densification de la présence 
policière sur le territoire communal avec la Police cantonale.

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 550 435
Emplacement: 
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
Le projet vise à renforcer le dispositif sécuritaire en place pour la Ville de Gland par le biais d'un accord de 
densification de la présence policière sur le territoire en lien avec la police cantonale vaudoise.

Avancement du projet
L'accord de densification de la présence policière sur le territoire communal a été signé par le Conseil d’État et la 
commune de Gland. Les îlotiers prendront leur poste au sein de la commune au 1er janvier 2026.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_76_ACCORD_DE_DENSIFICATION_DE_LA_PRESENCE_POLICIERE.pdf
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Projet n°0062 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Pourcent culturel lié au Préavis municipal n° 44 relatif à une demande de 
crédit d’investissement concernant le complexe de Grand-Champ

Utilisateurs: Ecoles, Habitants, SCAS
Budget: CHF 200 000
Emplacement: Ecole secondaire de Gland – Grand-Champ, Rue du Collège, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
Le pourcent culturel fera l'objet d'une intervention artistique intégrée au projet de réaménagement paysager de la 
cour de Grand-Champ.

Avancement du projet
Le pourcent culturel est intégré au réaménagement de la cour du Grand-Champ. Le SCAS a collaboré avec le SBU 
pour intégrer le projet dès le lancement du concours destiné aux bureaux d'architectes-paysagistes. L'obligation de 
collaborer avec un artiste dès les prémices du projet a été inscrite dans le cahier des charges.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_44_COMPLEXE_GRAND_CHAMP.pdf
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Projet n°0063 · Préavis n°68

Préavis municipal n° 68 relatif à une demande de crédit d’investissement 
pour une étude en réponse à la motion de M. Patrick Vallat & consorts du 
GdG intitulée « Un projet Smart City pour une ville de Gland plus efficiente, 
plus confortable et plus durable à l’aide des nouvelles technologies de 
l’information ».

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 74 033
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Faisons rayonner la ville 21-26, Dessinons ensemble notre 
ville 21-26, Travaillons main ds la main 21-26, Renforçons notre attractivité éco 21-26
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Description du projet
Une vraie ville intelligente, c’est une ville où le citoyen en est le cœur. La Ville de Gland met un point d’honneur à 
placer cette dimension humaine au centre de sa démarche pour être une ville innovante, moderne et actrice de la 
transition numérique tout en répondant aux attentes toujours plus exigeantes de ses habitants en matière 
d’informations publiques et de confort de vie.

Il existe autant de définitions de la Smart City que de villes Smart City. Les comportements humains, l’efficacité 
énergétique, la fluidité du trafic sont autant de paramètres à prendre en ligne de compte lors du développement 
d’une ville intelligente, de même que sa situation géographique, environnementale, démographique et tout autre 
élément constituant son ADN. Une Smart City ne peut se résumer au seul développement d’outils technologiques et 
de télécommunication mais doit avant tout servir l’humain.

A Gland, la Smart City a été définie ainsi : « Une Smart City est une ville qui contribue à garantir une qualité de vie 
élevée à ses habitants tout en consommant un minimum de ressources, grâce à une combinaison intelligente 
d’infrastructures et d’innovations technologiques, ainsi qu’à des actions participatives et inclusives mises en place 
dans une perspective de durabilité. »

Le projet a consisté en définir cette vision, faire un sondage auprès de la population pour comprendre leurs attentes 
et définir un plan d'actions de 50 projets. L'avancement des projets sera proposé en mai 2026 aux habitants.

Avancement du projet
En 2023 un sondage a été réalisé auprès de la population pour comprendre leurs attentes et définir un plan 
d'actions de 50 projets présentés sur un site internet dédié. Ce dernier a été présenté à la population lors d'une 
soirée en juin 2023. L'avancement de la réalisation des projets sera présenté le 4 juin 2026 aux habitants lors d'une 
soirée. Un rapport final sera remis au CC le 18 juin 2026. Puis, le préavis n° 68 sera clôturé.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/Preavis_68_-_Re__ponse_motion_P._Vallat_Smart_City__avec_signatures_.pdf


62 sur 88

Projet n°0064 · Préavis n°55

Préavis municipal n° 55 relatif à la demande de crédit complémentaire 
d’investissement pour l’étude de l’aménagement de la plage de la Dullive

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 90 000
Emplacement: La Dullive, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
Étudier / proposer des aménagements de ponton, bâtiment, plage, parking.

Avancement du projet
Le projet est actuellement en attente du plan d'affectation de la Lignière, situé au sud de la RC1. En effet, les 
autorités cantonales exigent la mise en place d'un outil de planification de niveau supérieur pour avancer.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/Preavis_55_2019_Credit_complementaire_Dullive.pdf
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Projet n°0066 · Préavis n°87

Préavis municipal n° 87 relatif à la demande de crédit d’investissement pour 
la prospection de la nappe de la Cézille (SIDEMO).

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 670 000
Emplacement: Genolier, Suisse
Axe de législature: Durabilité, Améliorons notre qualité de vie 21-26
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Description du projet
Le projet d’exploitation de la nappe de la Cézille est identifié dans le PDDE comme une ressource prioritaire. Cette 
nappe offre une eau de qualité ne nécessitant aucun traitement et permettrait d’assurer l’approvisionnement en eau 
des trois communes de l’entente Eaudici, tant pour les besoins actuels que futurs.

Le présent préavis vise à obtenir les crédits nécessaires pour mener une prospection hydrogéologique à travers des 
forages de reconnaissance sur le site de la Cézille. L’objectif principal est d’améliorer les connaissances sur 
l’aquifère du site.

Les travaux comprendront une série de forages destinés à déterminer avec précision l’implantation et le 
dimensionnement des infrastructures définitives. Cette prospection par forages verticaux, combinée à des essais de 
pompage, permettra de recueillir des données essentielles sur le profil géologique, la qualité de l’eau et les 
capacités réelles d’exploitation en termes de débits pompés.

Avancement du projet
Le projet d’exploitation de la nappe de la Cézille est identifié dans le PDDE comme une ressource prioritaire. Cette 
nappe offre une eau de qualité ne nécessitant aucun traitement et permettrait d’assurer l’approvisionnement en eau 
des trois communes de l’entente Eaudici, tant pour les besoins actuels que futurs.

Le présent préavis vise à obtenir les crédits nécessaires pour mener une prospection hydrogéologique à travers des 
forages de reconnaissance sur le site de la Cézille. L’objectif principal est d’améliorer les connaissances sur 
l’aquifère du site.

Les travaux comprendront une série de forages destinés à déterminer avec précision l’implantation et le 
dimensionnement des infrastructures définitives. Cette prospection par forages verticaux, combinée à des essais de 
pompage, permettra de recueillir des données essentielles sur le profil géologique, la qualité de l’eau et les 
capacités réelles d’exploitation en termes de débits pompés.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/PREAVIS_87_DEMANDE_DE_CREDIT_POUR_LA_PROSPECTION_DE_LA_NAPPE_DE_LA_CEZILLE_SIDEMO.pdf
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Projet n°0067 · Préavis n°38

Préavis municipal n° 38 relatif à la demande d’un crédit de construction pour 
la réalisation du cheminement piétonnier public le long des rives du lac entre 
la plage communale de la « Falaise » et al parcelle N° 933

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 1 134 000
Emplacement: Chemin de la Falaise, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
Construction d'un cheminement piétonnier entre la plage publique de la Falaise et la parcelle communale n° 933.

Avancement du projet
la Cour de droit administratif et pénal (CDAP) s’est prononcée en 2015 en annulant les décisions communales et 
cantonales concernant le tronçon du cheminement piétonnier sur la parcelle n°&nbsp;934, propriété de la Société 
immobilière Vers le Lac SA.

Un mandat avec un nouveau bureau conseil d'avocat a été adjugé en fin d'année 2024. Des échanges avec les 
autorités cantonales sont en cours en vue de séparer les liens entre les PPA et le sentier piétonnier.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Preavis_nouvelle_leg/preavis-38-cheminement-pietonnier.pdf
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Projet n°0068 · Préavis n°36

Préavis municipal n° 36 relatif à la demande de crédit d’investissement pour 
la rénovation et l’optimisation des installations de traitement de la station du 
Montant

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 1 550 000
Emplacement: Genolier, Suisse
Axe de législature: 
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Description du projet
Les travaux, de portée variable, ont été regroupés dans cette demande de préavis et incluent deux volets principaux 
:

    L’optimisation et le renouvellement des équipements électromécaniques,

    Des travaux de génie civil, notamment la rénovation des cuves d’eau brute et d’eau traitée.

Ces interventions s'inscrivent dans la continuité des recommandations issues des différents bilans d’exploitation de 
la station. Ces analyses ont permis d’identifier les points forts et les axes d’amélioration des installations existantes, 
conduisant ainsi à l’élaboration d’un programme de travaux prioritaires. L’objectif est de garantir le maintien de la 
capacité de production d’une eau potable conforme à la législation en vigueur.

Avancement du projet
Les travaux, de portée variable, ont été regroupés dans cette demande de préavis et incluent deux volets principaux 
:

    L’optimisation et le renouvellement des équipements électromécaniques,
    Des travaux de génie civil, notamment la rénovation des cuves d’eau brute et d’eau traitée.

Ces interventions s'inscrivent dans la continuité des recommandations issues des différents bilans d’exploitation de 
la station. Ces analyses ont permis d’identifier les points forts et les axes d’amélioration des installations existantes, 
conduisant ainsi à l’élaboration d’un programme de travaux prioritaires. L’objectif est de garantir le maintien de la 
capacité de production d’une eau potable conforme à la législation en vigueur.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_36_DEMANDE_CREDIT_INVESTISSEMENT_RENOVATION_OPTIMISATION_MONTANT.pdf
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Projet n°0069 · Préavis n°81

Préavis municipal n° 81 relatif à la demande de crédit d’investissement pour 
la réalisation des travaux du Vieux-Bourg – réaménagement (espace public + 
sous-sol).

Utilisateurs: SIE
Budget: CHF 877 755
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: 

Description du projet
Le préavis initial concernait les travaux de construction du Vieux-Bourg. Il a été amendé par le Conseil communal 
afin de finaliser la phase d’étude et de présenter ultérieurement un second préavis. Ce dernier intégrera le 
complément des coûts basés sur les offres reçues, ainsi que le traitement des oppositions et les plans définitifs.

Avancement du projet
Le préavis initial concernait les travaux de construction du Vieux-Bourg. Il a été amendé par le Conseil communal 
afin de finaliser la phase d’étude et de présenter ultérieurement un second préavis. Ce dernier intégrera le 
complément des coûts basés sur les offres reçues, ainsi que le traitement des oppositions et les plans définitifs.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/2020-10-08-preavis_81-reamenagement-Vieux-Bourg.pdf
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Projet n°0075 · Préavis n°82

Préavis municipal n° 82 relatif à la demande d’un crédit d’investissement pour 
les études de finalisation du Plan d’affectation Gare Sud, incluant la 
démarche participative et l’analyse de la structure juridique du projet.

Utilisateurs: Habitants, Entreprises, CC
Budget: CHF 205 000
Emplacement: Gare de gland
Axe de législature: Faisons rayonner la ville 21-26

Description du projet
Finalisation des études du Plan d'affectation Gare sud (Plan, règlement, rapport 47) incluant une démarche 
participative et une analyse de la structure juridique du projet.

Avancement du projet
Préavis validé par le Conseil communal le 28 août 2025. Un référendum a été lancé et a abouti. La décision du 
Conseil communal du 28 août relative au Préavis municipal n°82 sera ainsi soumise au vote populaire.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_82_DEMANDE_CREDIT_INVESTISSEMENT_PA_GARE_SUD.pdf
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Projet n°0095 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Pérennisation du Festival du Film Vert

Utilisateurs: Habitants, Entreprises, Ecoles
Budget: CHF 5 500
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Durabilité, Honorer générations à venir, respect de leur environnement 16-21

Description du projet
Après la première édition du Festival du Film Vert organisé par l'administration communale en 2025, l'Office du 
développement durable souhaite pérenniser cette manifestation en augmentant sa taille et sa portée.

Avancement du projet
Après la première édition du Festival du Film Vert organisé par l'administration communale en 2025, l'Office du 
développement durable souhaite pérenniser cette manifestation en augmentant sa taille et sa portée.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0096 · Préavis n°19

Préavis municipal n° 19 relatif à l’acquisition d’une portion d’environ 770 m2 
de la parcelle n° 1587, l’octroi d’un DDP et la relocalisation d’un abri à vélos 
en vue du développement de la parcelle n° 1591 pour la création de 
logements à loyer accessible et logements en propriété par étage (PPE) à 
prix abordable

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 1 850 000
Emplacement: Rue du Collège 4, Gland, Suisse
Axe de législature: 

Description du projet
Le présent préavis porte, d’une part, sur une demande de crédit d’investissement pour l’acquisition d’une

fraction de la parcelle n° 1587 et, d’autre part, sur la constitution d’un droit distinct et permanent de superficie

(DDP) sur la parcelle n° 1591 de la Commune de Gland en faveur d’un développeur, une fondation d’utilité

publique.

Ce droit de superficie octroie au partenaire du projet, pour une durée déterminée, l’usage de la surface

grevée dans le but de construire un nouveau bâtiment permettant ainsi la réalisation d’une quinzaine de

logements dont une moitié est dédiée à des logements en propriété par étage (PPE) sur DDP et l’autre moitié

à des logements à loyer accessible. Est également construite une surface d’activité d’usage mixte au rez-de-

chaussée ainsi qu’un parking souterrain.

Avancement du projet
Le terrain a été acquis de Swisscom et le DDP octroyé à Equitim. Le parking à vélo a été relocalisé. La 
commercialisation des appartements en PPE sur DDP est en cours de clôture. Les appartements en location seront 
mis sur le marché au second semestre 2025.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_19_14.03.2022.pdf
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Projet n°0100 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Révision du règlement du personnel et ses directives

Utilisateurs: Tous les services
Budget: CHF 15 000
Emplacement: 
Axe de législature: Travaillons main ds la main 21-26

Description du projet
Le projet a pour objet de proposer un règlement du personnel dans une version allégée,  à l’image d’une 
administration agile. Un règlement qui concrétise la politique RH souhaitée par la Municipalité : 

1) faire de la Ville de Gland un employeur attractif, en proposant des conditions de travail en phase avec les 
demandes du marché

2) renforcer une culture reposant sur le respect et la responsabilisation du personnel

3) disposer des leviers permettant de garder sous contrôle la masse salariale et de mieux prévoir son évolution

4) permettre un traitement mieux différencié entre collaborateurs investis et problématiques

Avancement du projet
L'Administration travaille actuellement sur une révision du règlement du personnel et de ses directives y relatives.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0106 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Renouvellement du Label Commune en santé

Utilisateurs: Habitants, Tous services, Municipaux
Budget: CHF 
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Faisons rayonner la ville 21-26, Améliorons notre qualité de vie 21-26, Honorer générations à 
venir, respect de leur environnement 16-21

Description du projet
Depuis 2020, la Ville de Gland a obtenu le Label Commune en santé, administré par Unisanté (dans le canton de 
Vaud). Ce label doit être renouvelé tous les 5 ans. Le renouvellement consiste en un inventaire de toutes les 
mesures de promotion de la santé de la commune. Il permettra de mettre en valeur les efforts déployés par la ville 
ces dernières années sur la qualité de vie pour les habitant-es de la Ville.

Avancement du projet

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0107 · Préavis n°77

Préavis municipal n° 77 relatif à une demande de crédit d’investissement 
pour le raccordement du bâtiment communal sis Grand’Rue 38 au réseau de 
chauffage à distance de ThermorésÔ SA.

Utilisateurs: Habitants, Tous les services
Budget: CHF 114 000
Emplacement: Grand rue 38 Gland
Axe de législature: Dessinons ensemble notre ville 21-26

Description du projet
Suppression de la chaudière et de la cuve de mazout puis  raccordement du réseau de chauffage secondaire du 
bâtiment au chauffage à distance.

Avancement du projet
Travaux validés par le CC dans sa séance du 19 juin 2025. Le raccordement au CAD est fonctionnel, finitions en 
cours.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_77_RACCORDEMENT_CAD_BATIMENT_COMMUNAL.pdf
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Projet n°0108 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Soirée 4 juin 2026 Retour aux habitants sur le plan d’action Ville des Idées 
Smart City Gland

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 35 000
Emplacement: Grand rue 38 Gland
Axe de législature: Dessinons ensemble notre ville 21-26, Travaillons main ds la main 21-26

Description du projet
La soirée Ville des Idées du 4 juin 2026 est un évènement municipal qui présente l’avancement des 34 projets 
opérationnels ou en cours du plan d’action présenté le 1er juin 2023 dont la cible est le Conseil Communal et les 
Glandois. 200 participants sont attendus.

Avancement du projet
Comme annoncé lors de la soirée du 1er juin 2023, un bilan du plan d'action Ville des Idées- Smart City avec le 
Conseil Communal et les habitants est prévu lors d’une soirée. Cette soirée au lieu le 4 juin 2026.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0111 · Préavis n°64

Préavis municipal n° 64 relatif à une demande de crédit d'étude pour la 
création d'une île de baignade et ses infrastructures au lieu-dit "Sous la 
Lignière"

Utilisateurs: 
Budget: CHF 458 000
Emplacement: 
Axe de législature: 

Description du projet

Avancement du projet
Projet lié au préavis n°55/2019 informant de la situation actuelle du projet.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0118 · Préavis n°6

Préavis municipal n° 6 relatif à la demande de crédit d’investissement se 
rapportant au financement des réseaux agroécologiques « Nyon Région » et 
« Coeur de la Côte » pour la mise en oeuvre de la deuxième phase.

Utilisateurs: Aucun
Budget: CHF 130 000
Emplacement: 
Axe de législature: Durabilité, Honorer générations à venir, respect de leur environnement 16-21

Description du projet
Les réseaux agroécologiques sont un instrument de mise en œuvre des dispositions fédérales et cantonales en 
matière de protection des ressources naturelles telles que la diversité biologique et la qualité du paysage. Les 
mesures y relatives sont mises en place sur les surfaces agricoles utiles (SAU) et sont portées par les agriculteurs. 
La Commune de Gland est couverte pour moitié par le réseau agroécologique "Nyon Région" au sud-ouest et 
"Cœur de la Côte" au nord-ouest. La Ville de Gland soutient financièrement la mise en œuvre de la deuxième phase 
de ces réseaux à hauteur de CHF 1.--/habitant pour les années 2021 à 2028.

Avancement du projet
Les réseaux agroécologiques sont un instrument de mise en œuvre des dispositions fédérales et cantonales en 
matière de protection des ressources naturelles telles que la diversité biologique et la qualité du paysage. Les 
mesures y relatives sont mises en place sur les surfaces agricoles utiles (SAU) et sont portées par les agriculteurs. 
La Commune de Gland est couverte pour moitié par le réseau agroécologique "Nyon Région" au sud-ouest et 
"Cœur de la Côte" au nord-ouest. La Ville de Gland soutient financièrement la mise en œuvre de la deuxième phase 
de ces réseaux à hauteur de CHF 1.--/habitant pour les années 2021 à 2028.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/Preavis_6_-_Preavis-reseaux-agroecologiques-VF.pdf
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Projet n°0122 · Préavis n°49

Préavis municipal n°49 relatif à la participation communale au fonds régional 
pour une mobilité collective et innovante pour la période 2024-2034 à hauteur 
de CHF 1'231'740.-.

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 1 231 740
Emplacement: 
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
Le projet s'inscrit dans la continuité de la mise en place en 2010 d’un programme régional de réorganisation des 
transports publics dans la région nyonnaise et la création d’un fonds affecté par le Conseil intercommunal de la 
Région de Nyon. Ce projet constitue un nouveau fonds affecté à une mobilité collective et innovante permettant 
d’accompagner le développement des transports publics pour la décennie à venir 2024-2034.

Avancement du projet

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/Preavis_no_49_Pour_une_participation_communale_au_fonds_regional_pour_une_mobilite_collective_et_innovante_pour_la_periode_2024-2034_a_hauteur_d.pdf
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Projet n°0127 · Préavis n°86

Préavis municipal n° 86 relatif à une demande de crédit d’investissement 
pour la reconduction du Dispositif d’investissement solidaire de la région 
nyonnaise (DISREN) pour la période 2026-2031.

Utilisateurs: 
Budget: CHF 4 327 434
Emplacement: 
Axe de législature: 

Description du projet

Avancement du projet
Les projets financés par le DISREN font l'objet de préavis soumis au Conseil intercommunal de Région de Nyon.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0034 · Préavis n°74

Préavis municipal n° 74 relatif une demande d’un crédit d’investissement pour 
l’amélioration de l'éclairage des terrains extérieurs du Tennis Club de 
GlandPréavis municipal n° 74 relatif à une demande de crédit 
d’investissement pour l’amélioration de l’éclairage des terrains extérieurs du 
Tennis Club de Gland.

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 126 000
Emplacement: Chemin du Lavasson, Gland, Suisse
Axe de législature: Travaillons main ds la main 21-26, Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
La Ville de Gland sollicite un crédit d’investissement pour remplacer l’éclairage des huit terrains de tennis extérieurs 
du Tennis Club de Gland (TCG) par un système LED. Ce projet s’inscrit dans une démarche d’efficience énergétique 
et de durabilité. Les terrains, construits entre 1984 et 2008, sont actuellement équipés de lampes à vapeur de 
mercure, une technologie obsolète dont la maintenance est coûteuse et qui ne répond plus aux normes en vigueur. 
La transition vers un éclairage LED est urgente, notamment en raison de l’arrêt de la production des ampoules 
actuelles. Le Tennis Club financera l’achat des luminaires (89'563.-), tandis que la Ville prendra en charge les 
travaux de génie civil et l’installation électrique.

Avancement du projet
Préavis municipal n° 74 approuvé par la Municipalité le 3 mars 2025 et soumis au Conseil communal en première 
lecture le 13 mars 2025.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_74_AMELIORATION_ECLAIRAGE_TERRAINS_EXTERIEURS_DU_TCG.pdf
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Projet n°0112 · Préavis n°40

Préavis municipal n° 40 relatif à l’augmentation du capital de ThermorésÔ 
SA, 1ère étape

Utilisateurs: 
Budget: CHF 900 000
Emplacement: 
Axe de législature: 

Description du projet

Avancement du projet
Le besoin en capital sera déterminé par ThermorésÔ SA.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0114 · Préavis n°70

Préavis municipal no 70 relatif à la reconduction du dispositif 
d’investissement solidaire de la région nyonnaise (DISREN) pour la période 
2020-2025.

Utilisateurs: 
Budget: CHF 3 208 050
Emplacement: 
Axe de législature: 

Description du projet

Avancement du projet
Les projets financés par le DISREN font l'objet de préavis soumis au Conseil intercommunal de Région de Nyon.

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0117 · Préavis n°92

Préavis municipal n° 92 relatif à la demande de crédit d'investissement pour 
l'agrandissement des activités sportives au centre sportif d'En Bord.

Utilisateurs: 
Budget: CHF 2 955 000
Emplacement: 
Axe de législature: 

Description du projet

Avancement du projet

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0121 · Préavis n°45

Préavis municipal n° 45 relatif à une demande de crédit d’investissement 
complémentaire pour l’agrandissement des activités sportives au centre 
sportif d’En Bord.

Utilisateurs: 
Budget: CHF 1 751 500
Emplacement: 
Axe de législature: 

Description du projet

Avancement du projet

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0125 · Préavis n°9

Préavis municipal n° 9 relatif à l’autorisation générale de statuer sur : - 
l’acquisition et l’aliénation d’immeubles, de droits réels immobiliers et 
d’actions ou parts de sociétés immobilières - l’acquisition de participations 
dans les sociétés commerciales et l’adhésion à des associations et 
fondations

Utilisateurs: 
Budget: CHF 15 000 000
Emplacement: 
Axe de législature: 

Description du projet

Avancement du projet

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0126 · Préavis n°75

Préavis municipal n° 75 relatif à l’autorisation générale de statuer sur 
l’acquisition d’immeubles et de droits réels immobiliers selon la Loi sur la 
préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL).

Utilisateurs: 
Budget: CHF 10 000 000
Emplacement: 
Axe de législature: 

Description du projet

Avancement du projet

Voir le planning général

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0133 · Préavis n°88

Préavis municipal n° 88 relatif à la demande de crédit d’investissement pour 
le renouvellement et l’acquisition de matériels et logiciels informatiques

Utilisateurs: Tous les services, Ecoles
Budget: CHF 447 000
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Administration communale et gouvernance 16-21

Description du projet
Financement du renouvellement des matériels et logiciels informatiques.

Avancement du projet
Renouvellement des environnements de travail de l'Administration, des infrastructures techniques de l'Administration 
et des établissements scolaires.

Voir le planning général

Voir le préavis

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_88_CREDIT_INVESTISSEMENT_HW-SW_OINFO.pdf
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