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Projet n°0001 · Préavis n°55

Préavis municipal n° 55 relatif à la demande de crédit d’investissement 
pour la mise en œuvre d’un Budget Participatif comprenant l’achat d’une 
plateforme participative digitale

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 154 500
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Faisons rayonner la ville 21-26, Dessinons 
ensemble notre ville 21-26

Description du projet
La Ville met à disposition des Glandois de 16 ans et plus une enveloppe budgétaire de CHF 100’000.- 
destinée à financer des projets conçus, élus et réalisés par les habitants eux-mêmes.

Le budget participatif se déroule en quatre grandes étapes :

1) Un appel à projets du 1er mai au 31 juillet 2024.

2) Une vérification par l’Administration que les projets déposés sont éligibles du 1er septembre au 31 
octobre 2024.

3) Un vote par les Glandois de leurs projets préférés du 1er au 30 novembre 2024.

4) Une mise en œuvre des projets lauréats en 2025 et 2026.

La plateforme participative Gland participe ! permet aux habitants de déposer leurs projets, de voter pour 
leurs projets préférés et de disposer de l’ensemble des informations nécessaires.

Avancement du projet
Étape 1 d'appel à projets terminée
Étape 2 d'analyse par l'Administration terminée, 10 projets en liste
Étape 3 de sélection par les habitants terminée
Annonce des 3 lauréats réalisée le 13 février.

Voir le planning général

{IF "55" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-
2026/preavis/PREAVIS_55_DEMANDE_CREDIT_INVESTISSEMENT_MISE_EN_OEUVRE_BUDGET_PAR
TICIPATIF.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0002 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Déploiement PMO

Utilisateurs: Tous services, Municipaux
Budget: CHF 30 000
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Travaillons main ds la main 21-26, Dessinons ensemble notre ville 21-26

Description du projet
Le PMO œuvre pour un pilotage stratégique et opérationnel optimal des projets de l’Administration. En 
optimisant la fluidité des informations et des décisions, le PMO est au service de la mise en œuvre du 
programme de législature 2021-26.

Le PMO vient soutenir les Services en favorisant le liant, les échanges nécessaires, les interactions entre les 
projets et la planification des ressources.  

Centrée sur les projets de l’Administration, le PMO de la Ville de Gland développe et orchestre un système 
au service de la gestion des projets de la Ville.

Avancement du projet
L'administration s'est doté du logiciel Monday. Des informations d'avancement et de planning des préavis 
seront disponibles pour le CC via des vues de ce logiciel. Cette mise en place répond aux attentes du 
Postulat Freuler.

Voir le planning général

{IF "Projet (pas de préavis)" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0003 · Préavis n°91

Demande de crédit d'investissement pour le renouvellement et 
l’acquisition de matériels et logiciels informatiques

Utilisateurs: Aucun
Budget: CHF 216 200
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Administration communale et gouvernance 16-21

Description du projet
Crédit pour l'acquisition de matériels et logiciels informatiques.

Avancement du projet
Préavis en cours, sera clôturé simultanément avec le préavis qui va lui succéder.

Voir le planning général

{IF "91" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/Preavis_91_-
_Credit_d_investissement_informatique_2021-2023_-_V3.0.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0004 · Préavis n°66

Préavis municipal n° 66 relatif à la demande de crédit pour les 
prestations d’urbanistes et de spécialistes pour l’élaboration du plan 
partiel d'affectation (PPA) "Gare sud"

Utilisateurs: Tous les services, Habitants
Budget: CHF 249 912
Emplacement: Gare de gland
Axe de législature: Faisons rayonner la ville 21-26

Description du projet
Le plan d’affectation Gare Sud a pour but de « densifier le secteur et lui donner vie, favoriser les échanges 
avec des lieux de rencontres, des commerces, des nouveaux logements, ainsi que les bureaux de 
l’Administration. Développer un véritable centre animé et vivant reliant le nord et le sud de Gland ». 
Réalisation d’un nouveau quartier d’habitation et d’activités à Gare sud sur les parcelles 609, 610 et 611, 
propriété de la Commune. 

Par son emplacement au cœur de la ville et sa desserte en transports publics, Gare sud a le potentiel de 
devenir une nouvelle centralité. Il s’agit donc d’un secteur stratégique du développement urbain glandois. 

De plus, le site offre l'opportunité de relier le nord et le sud de la commune scindée en deux par la voie 
ferrée. Certaines mesures pour faciliter la transition entre les deux côtés des voies de chemin de fer et pour 
animer le pôle gare ont déjà été mises en place puisqu'on trouve la zone 20 de rencontre et le marché au 
nord de la gare, la construction du nouveau passage sous-voies et le réaménagement du chemin de la 
Crétaux (en cours de réalisation).

La volonté de valoriser la gare et ses abords a poussé la commune à réaliser, en 2013, une étude test qui a 
permis des dégager des lignes directrices pour l'aménagement futur du secteur. Dont notamment la volonté 
de lier entre le passage inférieur au futur quartier.

Actuellement, la majeure partie du secteur est colloquée en zone de moyenne densité et une petite partie en 
zone artisanale. Le site est entouré de bâtiments d'habitation de 4 niveaux. Le tissu est donc moyennement 
dense. Et la zone artisanale du Vernay se situe en limite nord du PA.

Avancement du projet
En attente de la finalisation de l'étude "Politique de l'habitat et du logement".
Démarche participative à démarrer.
Préavis (n°82) en première lecture pour la séance du 19 juin 2025 et en deuxième lecture le 28 août 2025.

Voir le planning général

{IF "66" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Preavis_nouvelle_leg/preavis_66.pdf" ""}
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Projet n°0006 · Préavis n°71

Préavis municipal n° 71 relatif à la demande d’un crédit d’investissement 
pour les études relatives au secteur industriel et d'activités "Gland 
ouest" (potentiel site stratégique de développement d’activités - SSDA)

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Dessinons ensemble notre ville 21-26, Honorer 
générations à venir, respect de leur environnement 16-21, Renforçons notre attractivité éco 21-26, Faisons 
rayonner la ville 21-26

Description du projet
Etude en deux étapes. La première partie consiste à élaborer les bases de connaissance nécessaires pour 
permettre à la Municipalité de Gland ainsi qu’aux autres parties prenantes (Région et Canton) de s’accorder 
sur une vision stratégique commune (mobilité, territoriale et économique) pour le site. La décision formelle 
de la Municipalité quant au statut du site (SSDA ou site d'activité régional) interviendrait à la fin de cette 
première étape. En cas de volonté de poursuivre les réflexions en lien avec un SSDA, la seconde étape de 
la démarche permettrait d’affiner cette vision par l’élaboration d’une image directrice à partager avec les 
principaux acteurs du site (propriétaires et entreprises) et pouvant servir de base pour l’élaboration des 
planifications d’affectation.

Avancement du projet
Présentation du préavis en première lecture au Conseil communal le 4 octobre 2024 et pour décision le 7 
novembre 2024. Etude SSDA en cours.

Voir le planning général

{IF "71" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-
2026/preavis/PREAVIS_71_ETUDES_SSDA.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0007 · Préavis n°67

Préavis municipal n° 67 relatif à la modernisation des outils 
informatiques de l'Administration

Utilisateurs: Tous les services, Habitants
Budget: CHF 1 156 899
Emplacement: 
Axe de législature: Travaillons main ds la main 21-26, Administration communale et gouvernance 16-21

Description du projet
Mise en œuvre du projet « Admin 2.0 », soit la modernisation des outils informatiques de l’Administration.

Avancement du projet
- ERP : opérationnel et finalisé.
- Guichet virtuel : opérationnel pour les habitants, ouverture aux tiers et réservations des salles à venir.
- GED : dématérialisation des factures fournisseurs opérationnelle; pilote en cours pour la gestion 
documentaire, déploiement su sein des services à venir.
- Accès aux bâtiments: révision de la solution technique et de son coût estimé, planning en cours 
d'élaboration.
- Géoportail régional: intégration à CartoLaCote réalisé, développement d'un environnement QGIS en cours.
- Ecrans dans les salles de réunions: opérationnel.
- Affichages dynamiques: à planifier.

Voir le planning général

{IF "67" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/Preavis_67_-
_Modernisation_des_outils_informatiques_de_l_Administration__signe____vde__f._14.02.2020.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0008 · Préavis n°20

Préavis municipal n° 20 relatif à la demande de crédit d'investissment 
pour le réaménagement de l'espace public et des infrastructures 
souterraines du Vieux-Bourg

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 14 617 850
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Faisons rayonner la ville 21-26, Honorer 
générations à venir, respect de leur environnement 16-21, Renforçons notre attractivité éco 21-26
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Description du projet
Le projet de réfection du Vieux-Bourg se poursuit conformément au phasage prévu. À ce jour, plusieurs 
secteurs ont déjà fait l’objet de travaux partiels ou complets, notamment la Grand'Rue, la Rue du Nord, le 
Chemin de la Louve, la Perroude et le Chemin du Molard.

Les impacts sur les riverains, les usagers de la voirie et les commerçants ont été notables, en particulier en 
matière d’accessibilité, de stationnement et de nuisances durant les phases les plus intenses du chantier. 
Des efforts continus ont été consentis pour informer la population et maintenir un dialogue constructif avec 
les principales parties prenantes.

La suite du programme prévoit l’avancement des travaux sur la Rue du Borgeaud, le secteur nord de la Rue 
du Jura, la poursuite des interventions sur la Rue du Nord ainsi que la finalisation des aménagements au 
Chemin de la Pique.

La fin des travaux souterrains est prévue pour octobre 2025. Une inauguration officielle pourra être 
envisagée au printemps 2026, notamment après la pose du revêtement coloré sur la future zone de 
rencontre, marquant l’achèvement de cette étape majeure de requalification du domaine public.

Avancement du projet
Le projet vise avant tout à se conformer aux exigences légales et normatives, nécessitant une réfection 
complète des réseaux souterrains. Cela inclut la mise en séparatif du réseau d’assainissement, le 
renouvellement du réseau d’eau potable, l’assainissement de l’éclairage public, l’introduction du chauffage à 
distance ainsi que le renouvellement du réseau de gaz.

Cette initiative a également permis de repenser entièrement les aménagements de surface, en mettant 
l’accent sur l’amélioration de la sécurité des piétons, le développement de la mobilité douce, ainsi que 
l’augmentation de la qualité de vie des citoyens et l’accessibilité aux commerces.

Voir le planning général

{IF "20" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/2022-05-05-preavis20-
reamenagement-Vieux-Bourg-VDEF-corrections.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0009 · Préavis n°70

Préavis municipal n° 70 relatif à la demande d’un crédit d’investissement 
pour les études de démolition et construction d’un bâtiment d’habitation 
et d’activités à la Grand’Rue 9 (parcelle n°1621)

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 535 250
Emplacement: Grand-Rue 9, Gland, Suisse
Axe de législature: Dessinons ensemble notre ville 21-26, Renforçons notre attractivité éco 21-26

Description du projet
Études pour la démolition et construction d'un bâtiment de logement d'utilité public et d'activités à la 
Grand'Rue 9, parcelle 1621 (en vue de l’obtention d'un permis de construire)

Avancement du projet
Présentation du préavis en première lecture le 3 octobre 2024 et validation le 7 novembre 2024 Les études 
du préavis 70/2024 sont en cours. Le recrutement du Chef de projet à 80% en cours.

Voir le planning général

{IF "70" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-
2026/preavis/PREAVIS_70_ETUDES_GRAND_RUE_9.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0010 · Préavis n°67

Demande d’un crédit d’investissement pour  l’intégration 
d’aménagements en faveur de la nature dans le secteur du VieuxBourg, 
du réaménagement des parcelles du Temple et du bâtiment administratif

Utilisateurs: Habitants, Aucun
Budget: CHF 4 003 400
Emplacement: Grand-Rue 38, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Durabilité
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Description du projet
Ce projet s'inscrit dans le cadre du réaménagement de l'espace public du Vieux-Bourg et traduit la vision 
urbanistique que la Municipalité souhaite développer, notamment en intégrant le concept de "nature en ville".

Concrètement, il comprend des aménagements ponctuels sur le domaine public en lien avec les travaux du 
Vieux-Bourg ainsi que sur trois parcelles communales privées :

    Parcelle n°314 (Temple et Pépinière),

    Parcelle n°369 (parking de l'administration),

    Parcelle n°370 (place de l'administration).

L’objectif global est de favoriser une Ville Nature, à l’opposé d’un environnement imperméable, en 
améliorant l’infiltration de l’eau dans le sol et en renforçant l’arborisation ainsi que la végétalisation. Cette 
démarche repose sur l’augmentation du couvert végétal et l'utilisation de matériaux perméables ou à faible 
albédo, contribuant ainsi à une meilleure gestion des eaux et à un cadre de vie plus agréable.

Avancement du projet
Ce projet s'inscrit dans le cadre du réaménagement de l'espace public du Vieux-Bourg et traduit la vision 
urbanistique que la Municipalité souhaite développer, notamment en intégrant le concept de "nature en ville".

Concrètement, il comprend des aménagements ponctuels sur le domaine public en lien avec les travaux du 
Vieux-Bourg ainsi que sur trois parcelles communales privées :

    Parcelle n°314 (Temple et Pépinière),
    Parcelle n°369 (parking de l'administration),
    Parcelle n°370 (place de l'administration).

L’objectif global est de favoriser une Ville Nature, à l’opposé d’un environnement imperméable, en 
améliorant l’infiltration de l’eau dans le sol et en renforçant l’arborisation ainsi que la végétalisation. Cette 
démarche repose sur l’augmentation du couvert végétal et l'utilisation de matériaux perméables ou à faible 
albédo, contribuant ainsi à une meilleure gestion des eaux et à un cadre de vie plus agréable.

Voir le planning général

{IF "67" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-
2026/preavis/PREAVIS_67_VIEUX_BOURG_NATURE_EN_VILLE_01.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1


15 sur 77

Projet n°0011 · Préavis n°51

Préavis municipal n° 51 relatif à une demande de crédit 
d’investissement pour l’agrandissement de la halle des véhicules et 
l’amélioration des locaux de la caserne des pompiers à Montoly

Utilisateurs: SDIS
Budget: CHF 2 104 000
Emplacement: Chemin de Montoly 9, Gland, Suisse
Axe de législature: 

Description du projet
Agrandissement de la halle

des véhicules et amélioration des locaux de la caserne des pompiers. 

Installation de panneaux photovoltaïques.

Avancement du projet
Devis général terminé.
Dossier Enquête publique déposé à la CAMAC le 9 janvier 2025.
Autorisation validée.
Adjudications en cours.

Voir le planning général

{IF "51" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-
2026/preavis/Preavis_51_Agrandissement-caserne-pompiers.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0012 · Préavis n°44

Préavis municipal n° 44 relatif à une demande de crédit 
d'investissement concernant le complexe de Grand-Champ pour les 
travaux de surélévation et de rénovation du Collège, les études pour le 
réaménagement de la cour et des extérieurs

Utilisateurs: Ecoles, Habitants, Tous
Budget: CHF 25 152 100
Emplacement: Collège de Grand Champ, Rue du Collège, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Dessinons ensemble notre ville 21-26, Honorer 
générations à venir, respect de leur environnement 16-21

Description du projet
Travaux en cours pour la rénovation des étages existants et la surélévation d'un étage du Collège de Grand-
Champ. En sus, la rénovation du terrain de sports bleu est prévu (emplacement patinoire actuelle).

En parallèle, ce préavis permet à un architecte-paysagiste de mener une étude sur le réaménagement de la 
cour d'école ainsi que du square Marie-Thérèse Porchet. Le réaménagement de cette cour est

essentiel afin de lui donner un caractère convivial pour le complexe scolaire comme pour le quartier, en

favorisant la végétation, l’amélioration climatique, les accès PMR et la diversité des zones d’usage.

Avancement du projet
TRAVAUX COLLÈGE DE GRAND CHAMP
Les travaux de la surélévation et de rénovation du Collège de Grand Champ se déroulent comme prévu.
Les nouveaux espaces de la surélévation et les étages rénovés sont prévus d'être rendus aux utilisateurs 
pour la rentrée 2025 sauf imprévu.

ÉTUDES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
La procédure de l'appel d'offres sur invitation pour l'adjudication de l'architecte paysagiste qui pilotera le 
projet du réaménagement de la cour de Grand Champ est terminée. Le bureau lauréat est Approches SA. 
Les études incluant une démarche participative ont débuté.

Voir le planning général

{IF "44" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-
2026/preavis/PREAVIS_44_COMPLEXE_GRAND_CHAMP.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1


17 sur 77



18 sur 77

Projet n°0013 · Préavis n°96

Préavis municipal n° 96 relatif à la demande d’un crédit d’investissement 
pour : - les études de l’agrandissement des collèges de Grand-Champ 
et de Mauverney A et B ; - la construction d’un deuxième étage sur 
l’UAPE de Mauverney C.

Utilisateurs: Ecoles
Budget: CHF 7 750 536
Emplacement: 
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Honorer générations à venir, respect de leur 
environnement 16-21, Dessinons ensemble notre ville 21-26

Description du projet
Les études pour la rénovation et l'agrandissement du Collège de Grand Champ sont finalisées. Les travaux 
sont en cours et se référent au préavis n°44/2023. 

Les études de rénovation et d' agrandissement des bâtiments A et B du Collège de Mauverney sont en 
cours après une étude de faisabilité étendue qui a permis de définir le projet et le nouveau programme 
scolaire.

Les travaux de surélévation et de rénovation technique du bâtiment Mauverney C sont finalisés. Seulement 
le remplacement des appareils électroménagers à la cuisine de la Pause Déj par des plus puissants reste à 
réaliser.

Avancement du projet
ÉTUDES COLLÈGE GRAND CHAMP
Les études de la rénovation et de l'agrandissement du Collège de Grand Champ sont finalisées.
ÉTUDES COLLÈGE MAUVERNEY A ET B
Les études de la rénovation et de l'agrandissement du Collège de Mauverney A et B sont en cours. Phase 
SIA 31 avant projet, finalisée.
TRAVAUX MAUVERNEY C
La construction de la surélévation du bâtiment Mauverney C est finalisée. Seulement le remplacement des 
certaines appareils électroménagers dans la cuisine de la Pause Déj au rez-de-chaussée reste à faire.

Voir le planning général

{IF "96" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/PREAVIS_96.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0014 · Préavis n°72

Préavis municipal n° 72 relatif à une demande de crédit 
d'investissement pour la construction d'une salle polyvalente/buvette à 
l'usage des habitants au chemin du stand /chemin des poteaux

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 1 402 000
Emplacement: Chemin du Stand, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
construction d'un nouveau bâtiment, de plein pieds, abritant une salle destinée à la location pour les 
habitants à côté du stand de tir

Avancement du projet
Validation du préavis N°72 par le CC en Décembre 2024. Démarrage des travaux prévus fin septembre 
2025

Voir le planning général

{IF "72" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-
2026/preavis/PREAVIS_72_NOUVELLE_BUVETTE.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0015 · Préavis n°45

Préavis municipal n° 45  relatif à la révision du plan général d’affectation 
(plan des zones) et  du règlement communal sur le plan d’extension et 
la police des constructions

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 237 600
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Dessinons ensemble notre ville 21-26

Description du projet
Révision du plan des zones et du règlement communal sur le plan d'extension et la police du construction. 
Futur plan d'affectation communal et son règlement. Intégration des nouvelles thématiques, telles que les 
dangers naturels, la politique de l'habitat et du logement, le plan directeur des mobilités et du stationnement, 
des espaces cours d'eau, des lisières forestières dans les documents.

Avancement du projet
Transcription et intégration des résultats PDMS, de l'étude politique de l'habitat et du logement et du plan 
climat ainsi que des aspects biodiversité dans le PACom en cours.

Voir le planning général

{IF "45" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Preavis_nouvelle_leg/preavis-45.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1


22 sur 77

Projet n°0016 · Préavis n°47

Préavis municipal n° 47 relatif à une demande de crédit 
d'investissement pour les travaux de rénovation énergétique du temple 
Saint-Paul et de la salle de paroisse

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 2 031 100
Emplacement: Rue de la Gare 13b, Gland, Suisse
Axe de législature: 
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Description du projet
Les travaux seront réalisés en maintenant l’activité des lieux et en concertation avec le Conseil de paroisse.

Aspects énergétiques :

Amélioration de l’isolation (façades, fenêtres, plafonds, toitures).

Remplacement de la chaudière à mazout par un raccordement au chauffage à distance.

Installation de panneaux solaires photovoltaïques.

Mise en place d’un système de ventilation.

Travaux d’exploitation et de mise en conformité :

Remise aux normes du réseau électrique.

Désamiantage de certaines zones sans urgence immédiate.

Rénovation des peintures intérieures et extérieures.

Modernisation du système de sonorisation et amélioration de l’acoustique.

Installation d’un réseau Wi-Fi et visioconférence.

Mise aux normes des écoulements des sanitaires.

Sécurisation de l’accès aux cloches et entretien complet du système de cloches.

Achat de mobilier, éclairage de sécurité et nettoyage.

Avancement du projet
Conformément au préavis, les travaux sont en cours et se poursuivent selon le planning prévu.

Voir le planning général

{IF "47" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-
2026/preavis/PREAVIS_47_TRAVAUX_TEMPLE_ST_PAUL.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0017 · Préavis n°37

Préavis municipal n° 37 relatif à une demande de crédit 
d'investissement pour les travaux  de second-œuvre et d’aménagement 
du bâtiment A5.1 du quartier La Combaz, sis sur la parcelle n° 4311

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 894 100
Emplacement: rue de la combe 17 Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
aménagement intérieur du bâtiment A5.1 situé rue de la combaz 17 . Création d'une salle communautaire au 
1er étage et d'un restaurant de quartier avec point de vente de produits locaux restaurant

Avancement du projet
Un restaurant Grec ''l'Egée'' a été mis en service à pâques 2025.
Travaux terminés

Voir le planning général

{IF "37" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-
2026/preavis/PREAVIS_37_DEMANDE_CREDIT_INVESTISSEMENT_TRAVAUX_SECOND_OEUVRE_BA
TIMENT_A5.1.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0018 · Préavis n°82

Préavis municipal nº 82 relatif à l’octroi d’un crédit pour la démolition des 
bâtiments                    ECA nº 674, 310, 842, 2029                et la 
construction d’un nouveau passage inférieur piétons                   deux-
roues légers à la gare CFF

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 7 285 640
Emplacement: Rue de la Gare, Gland, Suisse
Axe de législature: 

Description du projet
Démolition des bâtiments existants sur les parcelles 558, 609 et 610 et construction d'un nouveau passage 
inférieur piétons et deux-roues légers à la Gare CFF. Subvention dans le cadre du projet d'agglomération du 
Grand Genève (PA2).

Avancement du projet
Finalisation du projet bloqué par une procédure juridique entre les CFF et une des entreprises du chantier. 
Procédure en cours.

Voir le planning général

{IF "82" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Preavis_nouvelle_leg/preavis_82.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0019 · Préavis n°80

Préavis municipal n°80 relatif à une demande de crédit d'investissement 
pour le renouvellement du mobilier scolaire des établissements 
primaires et secondaires sur trois ans

Utilisateurs: Ecoles
Budget: CHF 436 000
Emplacement: Ecoles de gland
Axe de législature: 

Description du projet
Dans le cadre de la péréquation EtaCom, les bâtiments scolaires, leur équipement (mobilier) et leur entretien 
sont à la charge des communes, alors que l'Etat est responsable de l'achat, de l'entretien et du 
renouvellement du matériel pédagogique.

Avancement du projet
Préavis validé par le CC le 12 novembre 2020
Ce préavis permet de couvrir les achats de mobilier scolaire en fonction des besoins effectifs.

Voir le planning général

{IF "80" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/300.0-2020-10-08-
Preavis-80-mobilier-scolaire-ecoles-trois-ans-signe__-avec-annexe.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0021 · Préavis n°71

Préavis municipal n° 71 relatif à une demande de crédit 
d'investissement pour l'aménagement de 2 classes provisoires et de 
blocs sanitaires types ''Portakabin'' au collège de Grand champ

Utilisateurs: Ecoles
Budget: CHF 557 500
Emplacement: Chemin de la Serine, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
Installation de containers pour deux salle de classe avec sanitaires au collège de Grand champ

Avancement du projet
Préavis validé par le CC 14 mai 2020
Les containers ont été évacués et la plateforme remise en état.

Voir le planning général

{IF "71" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/P71_PREAVIS.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0022 · Préavis n°89

Préavis municipal n° 89 relatif à une demande de crédit 
d'investissement pour la rénovation de l'enveloppe extérieure et de 
certains équipements techniques de la salle communale

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 1 380 200
Emplacement: Grand rue 38 Gland
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
isolation extérieure des murs du bâtiment, rénovation et isolation de la toiture avec installation de panneaux 
photovoltaïques. Rénovation de la cuisine de la salle communale et installation d'une ventilation double flux.

Avancement du projet
Les rideaux des la scènes seront changés prochainement. L'entreprise doit nous proposer une date 
d'intervention.

Voir le planning général

{IF "89" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-
2021/preavis/PREAVIS_89_DEMANDE_CREDIT_INVESTISSEMENT_RENOVATION_SALLE_COMMUNA
LE.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0028 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Révision de la politique d'achat

Utilisateurs: Tous les services
Budget: CHF 0
Emplacement: 
Axe de législature: Durabilité

Description du projet
La politique d'achat est en train d'être révisée: elle pourrait devenir une véritable politique de consommation. 
Elle est basée sur une consultation des acteurs impliqués à l'interne.

Avancement du projet
La politique d'achat est en train d'être révisée: elle pourrait devenir une véritable politique de consommation. 
Elle est basée sur une consultation des acteurs impliqués à l'interne.

Voir le planning général

{IF "Projet (pas de préavis)" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0031 · Préavis n°63

Investissement pour l’assainissement de l’éclairage public

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 2 800 000
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Durabilité, Honorer générations à venir, respect de 
leur environnement 16-21, Renforçons notre attractivité éco 21-26

Description du projet
Le projet consiste à rénover complètement l’éclairage sur 17 rues ou portions de rues. Pour ce

faire, il requiert la collaboration étroite avec une entreprise spécialisée dans les réseaux électriques, ainsi 
qu’une entreprise de génie civil.

Concrètement, les travaux électriques résident dans un changement de 399 points lumineux avec le 
remplacement de l’entier du câblage (tubes et câbles), des armoires de distribution aux lampadaires..

Avancement du projet
Le projet consiste à rénover complètement l’éclairage sur 17 rues ou portions de rues. Pour ce faire, il 
requiert la collaboration étroite avec une entreprise spécialisée dans les réseaux électriques, ainsi qu’une 
entreprise de génie civil.

Concrètement, les travaux électriques résident dans un changement de 399 points lumineux avec le 
remplacement de l’entier du câblage (tubes et câbles), des armoires de distribution aux lampadaires.. 
télégestion..

Les travaux se déroulent selon les prévisions calendaires et financières estimées. A ce jour 4 rues sont 
terminées et en services (alpes, fleurs, lavasson et falaise).

Voir le planning général

{IF "63" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-
2026/preavis/PREAVIS_63_ASSAINISSEMENT_ECLAIRAGE_PUBLIC.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0032 · Préavis n°48

Préavis municipal n° 48 relatif à la demande de crédit d'investissement 
pour l'étude de mesures d'entretien du réseau d'eau potable selon le 
plan directeur de distribution de l'eau.

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 168 000
Emplacement: Chemin des Oiseaux, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
Le Plan directeur de la distribution de l’eau (PDDE) de la Commune de Gland (2001), indique des mesures à 
mettre en œuvre pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable et garantir le fonctionnement du réseau. 

Deux mesures se situant dans le périmètre du Chemin des oiseaux sont identifiées et qualifiées 
d’importantes pour le bon fonctionnement du réseau d’eau potable à l’intérieur de la localité. Elles consistent 
au :

- remplacement du réseau DN 100 mm sous le Chemin des Oiseaux avec une conduite DN                  
150 mm ;

- bouclage du réseau de la conduite du Chemin des Oiseaux avec la conduite du Chemin de la 
Crétaux (tracé b, fig. 1).

Avancement du projet
Etudes et démarches auprès des propriétaires riverains en cours

Voir le planning général

{IF "48" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/Preavis_48.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0033 · Préavis n°95

Préavis municipal n° 95 relatif à la demande de crédit d’investissement 
pour l’élaboration d’un plan directeur de la mobilité et du stationnement

Utilisateurs: Tous les services, Habitants
Budget: CHF 190 000
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Dessinons ensemble notre ville 21-26, Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
L’élaboration d’un plan directeur de la mobilité et du stationnement (PDMS) poursuit les objectifs suivants :

- rassembler toutes les connaissances en lien avec la mobilité en général et avec les évolutions de trafic en 
particulier ;

- anticiper et maîtriser les problématiques liées à l’accroissement du trafic motorisé ;

- proposer une vision ambitieuse qui s’inscrit dans la durée et qui tient compte des besoins de tous 
(pérennité / durabilité / multimodalité) et des évolutions de comportements et pratiques de la mobilité ;

- se donner les moyens de permettre les reports modaux et de les favoriser ;

- orienter le trafic routier pour préserver les secteurs sensibles ;

- accompagner le développement démographique et économique de la ville, notamment Glandouest ;

- définir une politique de stationnement à l’échelle de la Ville ville en tenant compte des besoins des 
résidents et permettant de dynamiser les activités économiques ;

- identifier les besoins en nouvelles infrastructures (nouveau barreau routier à l’ouest, nouveau pont ou 
réaménagement du Pont Farbel, passerelle sur l’autoroute, …) et en équipements (véhicules partagés, en 
libre-service, électriques, plateforme de monitoring du stationnement, etc.) ;

- revoir et actualiser le plan directeur de la mobilité douce ;

- définir un plan d’action sur les 10 prochaines années avec une liste de mesures concrètes et hiérarchisées

Avancement du projet
La Plan Directeur de la Mobilité et du Stationnement touche à sa fin et une communication complète sur les 
résultats de l'étude sera publiée en 2025.

Voir le planning général

{IF "95" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/PREAVIS_95.pdf" ""}
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Projet n°0034 · Préavis n°74

Préavis municipal n° 74 relatif une demande d’un crédit 
d’investissement pour l’amélioration de l'éclairage des terrains 
extérieurs du Tennis Club de Gland

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 126 000
Emplacement: Chemin du Lavasson, Gland, Suisse
Axe de législature: Travaillons main ds la main 21-26, Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
La Ville de Gland sollicite un crédit d’investissement pour remplacer l’éclairage des huit terrains de tennis 
extérieurs du Tennis Club de Gland (TCG) par un système LED. Ce projet s’inscrit dans une démarche 
d’efficience énergétique et de durabilité. Les terrains, construits entre 1984 et 2008, sont actuellement 
équipés de lampes à vapeur de mercure, une technologie obsolète dont la maintenance est coûteuse et qui 
ne répond plus aux normes en vigueur. La transition vers un éclairage LED est urgente, notamment en 
raison de l’arrêt de la production des ampoules actuelles. Le Tennis Club financera l’achat des luminaires 
(89'563.-), tandis que la Ville prendra en charge les travaux de génie civil et l’installation électrique.

Avancement du projet
Préavis municipal n° 74 approuvé par la Municipalité le 3 mars 2025 et soumis au Conseil communal en 
première lecture le 13 mars 2025.

Voir le planning général

{IF "74" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-
2026/preavis/PREAVIS_74_AMELIORATION_ECLAIRAGE_TERRAINS_EXTERIEURS_DU_TCG.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0035 · Préavis n°25

Préavis municipal n°25 relatif à une demande de participation financière 
au projet « Vieillir chez soi »

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 115 000
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
L’objectif premier est de faciliter un vieillissement à domicile des personnes âgées de 55 ans et plus à Gland 
par une adaptation de leur logement avec le concours des gérances et des propriétaires. Les adaptations 
des logements portent sur les aspects architecturaux.

Le deuxième objectif consiste à renforcer les solidarités de proximité à l’échelle des bâtiments pour favoriser 
un maintien à domicile. Le vivre-ensemble, les activités communautaires et les liens sociaux sont favorisés 
et renforcés au sein des quartiers. 

Enfin, le projet offre des visites sociales préventives à domicile des personnes âgées qui le souhaitent pour 
favoriser une qualité de vie à domicile et une insertion dans la vie locale.

Avancement du projet
2 ans après le lancement du projet en septembre 2022, les résultats sont positifs : des adaptations, de la 
sensibilisation, des partenariats et des nouveaux propriétaires ont rejoint le projet. La fin du projet Vieillir 
chez soi est prévu pour l'été 2026.

Voir le planning général

{IF "25" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/PREAVIS_25.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0037 · Préavis n°82

Crédit d’investissement pour l’étude en vue de l’amélioration de 
l’accessibilité de la mobilité douce à la gare de Gland : passage sous-
voies de l'Avenue du Mont-Blanc

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 110 000
Emplacement: Avenue du Mont-Blanc, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Dessinons ensemble notre ville 21-26
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Description du projet
e passage inférieur de l'Avenue du Mont-Blanc constitue l’unique point de traversée des voies ferrées à 
l'ouest

de la ville de Gland. Cet aménagement sous-voies conçu avant tout pour le trafic motorisé présente

actuellement un net déficit d’attractivité et de confort pour les mobilités douces, notamment en comparaison

du passage sous-voies de la gare réalisé en 2017

u fait qu’il n’est pas attractif ni direct, l’aménagement actuel pousse certains usagers à entreprendre la

traversée des voies ferrées à niveau. En plus d’être particulièrement dangereuses, ces tentatives peuvent

entraîner le ralentissement, voire la paralysie du trafic ferroviaire. Bien qu’en partie palliée, depuis la mise en

place de grillages le long du P+R de la route de Nyon, cette situation reste inacceptable et il convient de 
faire du

passage inférieur le moyen naturel de traverser les voies. Toutefois, la distance entre la Route de Nyon au 
nord

et le Chemin de la Crétaux au sud demeure pratiquement incompressible, et aucun "raccourci" n’est donc

envisageable pour relier les deux côtés de la plateforme gare.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie de mobilité douce de la Ville en complément du passage inférieur de la 
gare,

assurant ainsi un meilleur fonctionnement de la plateforme gare et renforçant les liaisons inter-quartiers 
entre

nord et sud de la ville, mais également entre la gare et les futurs développements urbains de l'ouest 
glandois.

Avancement du projet
L’amélioration du passage sous-voies de l’Avenue du Mont-Blanc en faveur des mobilités douces constitue 
une mesure inscrite à la 3e génération du Projet d’agglomération (mesure 31-6 du PA3). Le projet a été 
validé et le dépôt à l’enquête publique est imminent. Pour rappel, conformément à la planification des 
investissements, un préavis d’un montant de 1,9 million de francs sera déposé à la fin de l’année 2025.

Voir le planning général

{IF "82" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/2020-10-08-
Pre__avis_82-P.I.-Mont-Blanc.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0039 · Préavis n°59

Renouvellement du parc des véhicules communaux - phase deux

Utilisateurs: Tous les services
Budget: CHF 1 282 000
Emplacement: Chemin de Montoly, Gland, Suisse
Axe de législature: Durabilité

Description du projet
Lors de la précédente législature, un audit du parc des véhicules communaux a été réalisé par le bureau 
Hymexia, spécialiste en stratégie des véhicules et machines, aboutissant sur un plan d’achat . Pour rappel, 
trois axes principaux ont été identifiés : le rajeunissement du parc, la mise en place d’un plan de 
renouvellement, ainsi que la mise en place d’un plan d’amortissement jusqu’en 2027. Les premiers 
investissements avaient une planification de trois ans, et le présent document propose le solde annuel pour 
aboutir à l’achèvement des deux premiers axes de la stratégie et faire place par la suite au roulement 
normalisé uniquement.

Outre les critères susmentionnés, le développement de l’Administration engendre des besoins en termes de 
déplacements et/ou de prestations qui sont donc considérés dans ce nouveau préavis. La volonté politique 
d’avoir une vision globale réside dans l’introduction des deux-roues lors de la planification des acquisitions. 
Par voie de conséquence, une nouvelle catégorie intitulée « cycles » complète dorénavant celles des 
utilitaires, des machines, des remorques et des véhicules polyvalents.

Pour finir, le Plan Climat adopté par l’Exécutif en 2020 renforce la nécessité de changer nos véhicules de 
manière plus régulière et selon le plan d’amortissement, afin d’atteindre l’objectif de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, notamment dans les axes nommés « Administration exemplaire » et « Mobilité ».

Avancement du projet
2024, a été une année d'acquisition 7 vélos électrique et tracteur tondeuse électrique. En 2025, avec la 
collaboration les offices du Secrétariat Municipal, le SIE organisé le déploiement des vélos sur les différents 
sites de l'administration. Pour l'année à venir l'objectif sera d’acquérir / renouveler dix véhicules à destination 
des différent Services.

Voir le planning général

{IF "59" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/ma-ville/conseil-communal/rapports-et-preavis/2024" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0040 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Festivités de fin d'année, projet issu du pourcent culturel du préavis 
63_2024

Utilisateurs: Habitants, Ecoles, CC
Budget: CHF 200 000
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Faisons rayonner la ville 21-26

Description du projet
FOLG est un projet culturel visant à mettre en lumière la Ville, lors des fêtes de fin d'année. Une mise en 
lumière poétique et territoriale qui vise à resserrer les liens entre les habitants et à valoriser les trésors de la 
ville dans une atmosphère lumineuse. 

Établi sur 2 ans le projet est financé par  le pour-cent culturel obtenu dans le cadre du préavis 63_2024

Avancement du projet
Après une première édition réalisée en 2024, un bilan avec les Services et partenaires, le projet de l'édition 
2025 est en préparation avec pour objectif un lancement en juin.

Voir le planning général

{IF "Projet (pas de préavis)" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0042 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Café Boulon - Ressourcerie

Utilisateurs: Habitants, SCAS, SEJ, Entreprises
Budget: CHF 102 855
Emplacement: Rte de Nyon 37, 1196 Gland
Axe de législature: Dessinons ensemble notre ville 21-26, Faisons rayonner la ville 21-26, Améliorons notre 
qualité de vie 21-26

Description du projet
La création d'un atelier d'insertion socioprofessionnel de remise en état de meubles accueillant des 
stagiaires de 16-25 ans; ainsi que la création d’un tiers-lieu vivant, accueillant et favorisant les moments 
d’échanges pour un public tout-venant pour faciliter les collaborations, le lien entre citoyens et entre 
associations.

Avancement du projet
Suite à la validation du préavis No73 relatif au budget 2025, nous avons commencé les travaux 
d'aménagement des espaces (outillage de l'atelier, peinture des murs et déco d'intérieur). L'engagement du 
Maître socioprofessionnel est en cours et nous entamons le plan de communication avec l'OCOM afin de 
faire connaître ce projet auprès des citoyens. L'ouverture de la partie Café/boutique est souhaitée pour ce 
printemps avec un accueil des stagiaires à l'atelier de rénovation dès la rentrée scolaire.

Voir le planning général

{IF "Projet (pas de préavis)" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-
2026/preavis/PREAVIS_73_BUDGET_2025_AVEC_ANNEXES_ET_SIGNATURES_V2.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0043 · Préavis n°58

Préavis municipal n° 58 relatif à une demande de crédit 
d’investissement pour le développement d’une politique de l’habitat et la 
mise à jour de l’« Objectif logement »

Utilisateurs: Habitants, Municipaux, SCAS, Tous les services
Budget: CHF 145 935
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Dessinons ensemble notre ville 21-26

Description du projet
Le Préavis n°58 du 02.05.2024 vise le développement d'une politique de l'habitat, la mise à jour de l'"Objectif 
logement" et l'étude du positionnement économique de la commune. Le texte prévoit de donner mandat à 
l'entreprise spécialisée CBRE (Equipe Recherche et Conseils) pour réaliser une étude diagnostic, une étude 
prospective et la proposition d'une feuille de route pour la Municipalité.

Avancement du projet
Le Préavis n°58 vise le développement d'une politique de l'habitat, la mise à jour de l'"Objectif logement" et 
l'étude du positionnement économique de la commune. Le texte prévoit de donner mandat à l'entreprise 
spécialisée CBRE (Equipe Recherche et Conseils) pour réaliser une étude diagnostic, une étude prospective 
et la proposition d'une feuille de route pour la Municipalité. Le Canton (DIL) finance la moitié du volet 
consacré au logement, reconnaissant l'intérêt stratégique de l'étude.
Les travaux diagnostic se sont déroulés entre mai et juin 2024. Après la pause estivale, la phase d'étude 
prospective actuellement en cours de finalisation.
La finalisation de la politique de l'Habitat et du logement par la Municipalité et la restitution du processus au 
Conseil communal est envisagée pour fin 2025.

Voir le planning général

{IF "58" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-
2026/preavis/Preavis_58_Politique_de_l_habitat_et_mise_a_jour_de_l_objectif_logement_V_DEF.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0044 · Préavis n°54

Préavis municipal n° 54 relatif à une demande de crédit 
d'investissement pour l'aménagement d'une Maison de la jeunesse à la 
rue du collège 4 (parcelle 1591 de Gland en développement)

Utilisateurs: SEJ
Budget: CHF 1 251 500
Emplacement: Rue du Collège, 1196 Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
Création d'une Maison de la jeunesse à proximité immédiate des collèges des Tuillières et de Grand Champ, 
permettant l'accueil parascolaire (Relax'Resto, Devoirs accompagnés) et extrascolaire (Centre aéré, CRL) 
des jeunes glandois de 10 à 16 ans.

Avancement du projet
Validation du préavis 54 lors de la séance du CC du 14 mars 2024.
Le bâtiment sera livré début 2026 pour exploitation.

Voir le planning général

{IF "54" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-
2026/preavis/PREAVIS_54_DEMANDE_CREDIT_INVESTISSEMENT_POUR_AMENAGEMENT_MAISON_
JEUNESSE.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0045 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Festival des tout-petits

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 8 500
Emplacement: Chemin de la Perroude 1, Gland, Suisse
Axe de législature: 

Description du projet
La manifestation permet aux enfants de 0-6 ans et leur famille de partager des moments parents-enfants à 
travers la pratique de la musique, du mouvement, de la lecture et du jeu. En parallèle des ateliers et 
spectacles, des partenaires de la petite enfance sont présents pour renseigner et conseiller sur l'offre 
existante pour les tout-petits et les questions de parentalité.

Avancement du projet
Le programme de la manifestation est en cours de finalisation. L'ouverture de la billetterie est prévue un 
mois avant la date du Festival.

Voir le planning général

{IF "Projet (pas de préavis)" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0046 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Préavis municipal relatif au budget 2026

Utilisateurs: Municipaux, CC, Tous les services
Budget: CHF 
Emplacement: 
Axe de législature: Administration communale et gouvernance 16-21

Description du projet

Avancement du projet
Le plan des investissements est soumis à titre informatif au Conseil communal en annexe du budget annuel 
mais n’est pas soumis à son vote du contrairement au budget (art. 18 du règlement sur la comptabilité des 
communes).

Voir le planning général

{IF "Projet (pas de préavis)" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-
2026/preavis/PREAVIS_73_BUDGET_2025_AVEC_ANNEXES_ET_SIGNATURES_V2.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0047 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Accompagnement et création de la vie du nouveau quartier de la 
Combaz

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 113 400
Emplacement: Rue de la Combe, Gland, Suisse
Axe de législature: Honorer générations à venir, respect de leur environnement 16-21, Dessinons ensemble 
notre ville 21-26

Description du projet
Afin de faciliter l’intégration des habitants et d'impulser une dynamique de quartier, il est nécessaire de 
s’adjoindre l’accompagnement

d’un-e chargé-e de projet communautaire. Il englobe l’accueil et la mise en lien des habitants, le lancement 
d’initiatives participatives, la création de l’Association de quartier, l’intégration des futurs habitants des 
immeubles en construction (horizon 2024), l’accompagnement de l’Association vers une autonomie complète 
au terme du mandat ainsi que la mise en lien du quartier avec le reste de la Ville.

Avancement du projet
Le mandat d'accompagnement arrive à son terme (fin 1er semestre 2025)

Voir le planning général

{IF "Projet (pas de préavis)" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-
2026/preavis/PREAVIS_37_DEMANDE_CREDIT_INVESTISSEMENT_TRAVAUX_SECOND_OEUVRE_BA
TIMENT_A5.1.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0049 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Organisation de la fête de la nature

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 8 000
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Durabilité

Description du projet
La Fête de la Nature est un événement national, porté par l’Association de la Fête de la Nature qui existe 
depuis 2011 en Suisse. Les buts premiers de cet événement sont de célébrer la nature tout en sensibilisant 
à l’importance de la préserver. 

Toute entité adhérant aux objectifs de la Fête de la Nature peut organiser des événements durant la période 
de l’événement, du 21 au 25 mai pour 2025. Ces événements doivent être tout public, à l’extérieur et dans le 
respect de la nature. 

La Fête de la Nature coordonne la communication au niveau national et met à disposition des organisateurs 
une plateforme où tous les événements sont agendés, avec la possibilité de personnes intéressées de s’y 
inscrire directement : https://www.fetedelanature.ch/programme/map . 

L’Office du développement durable souhaite intensifier la sensibilisation au sujet de la préservation de la 
biodiversité et de la nature, ainsi, elle souhaite profiter de cette opportunité pour mettre en lumière cette 
thématique et bénéficier d’un partage des expériences en réseau

L’organisation pour la première édition pourrait être de petite dimension : lancement au marché le 21 mai, 
puis 4-8 petites animations jusqu’au dimanche. 

Sur le principe et à valider, un événement festif de lancement pourrait avoir lieu durant le marché du 21 mai.

Avancement du projet
Organisation de la fête de la nature du 21 au 25 mai 2025

Voir le planning général

{IF "Projet (pas de préavis)" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0050 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Grandir.gland.ch

Utilisateurs: Ecoles, Habitants
Budget: CHF 28 000
Emplacement: 
Axe de législature: Faisons rayonner la ville 21-26

Description du projet
Création d'un site internet spécifique aux prestations enfance et jeunesse à Gland, ayant pour but d'aider les 
familles et professionnels à accéder aux informations et structures.

Avancement du projet
Diagnostic des besoins réalisé par le SEJ.
Finalisation fin 2025 puis communication aux partenaires et habitants.

Voir le planning général

{IF "Projet (pas de préavis)" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0051 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Soirée des entreprises

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 2 500
Emplacement: Théâtre de Grand-Champ, Chemin de la Serine, Gland, Suisse
Axe de législature: Renforçons notre attractivité éco 21-26, Travaillons main ds la main 21-26



49 sur 77

Description du projet
Soirée d’accueil, échange entre les services et les représentants des entreprises.  Le projet est d’organiser 
cette soirée d’accueil de façon récurrente sur une base annuelle. La première édition (2025) serait ouverte à 
toute entreprise glandoise, pas uniquement aux entreprises nouvellement installées. Les éditions suivantes 
cibleront les entreprises installées à Gland les 12 mois précédant la date de l’événement. 

La première édition aurait lieu le mardi, 8 avril 2025, dans la Salle des Colonnes. 

 

Déroulement de la soirée : 

17h30 Accueil 

17h30 Présentations des services, des procédures et des projets pertinents pour les entreprises.  

18h30 Réseautage et échanges : Les participants auront l'opportunité de réseauter, d'échanger des contacts 
et de partager leurs expériences autour d'un apéritif. 

Les représentants des services de l’administration qui interagissent avec des entreprises ont confirmé leur 
participation. 

Une présentation ppt visant à informer les acteurs économiques locaux sur des enjeux et sur des procédures 
administratives qui les concernent, est prévue. 

L’objectif de ce nouveau projet est de faciliter l’interaction des entreprises avec les services communaux et 
de renforcer le sentiment d’appartenance à Gland.

Avancement du projet
Invitation aux entreprises finalisée et envoyée le 3 mars.
Page d'inscriptions www.gland.ch/sde publiée. Date de l'évènement : 8 avril.

Voir le planning général

{IF "Projet (pas de préavis)" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0052 · Préavis n°68

Préavis municipal n° 68 relatif à une demande de crédit 
d’investissement pour le dispositif pilote d’un Revenu de Transition 
Ecologique (RTE) pour le renforcement de l’économie locale.

Utilisateurs: Habitants, Entreprises
Budget: CHF 240 000
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Renforçons notre attractivité éco 21-26, Dessinons ensemble notre ville 21-26, Durabilité, 
Améliorons notre qualité de vie 21-26, Travaillons main ds la main 21-26

Description du projet
Le RTE offre un soutien financier mensuel pouvant atteindre 70’000 CHF par an et par personne, ainsi qu’un 
accompagnement personnalisé, pour aider les entrepreneurs à mener des activités en lien avec la transition 
écologique Ce dispositif vise à créer un environnement favorable à l’entrepreneuriat durable et à renforcer la 
viabilité des projets qui contribuent à l’économie locale respectueuse des limites planétaires.

Avancement du projet
La Commission a éliminé 2 candidats présélectionnés, une candidate a retiré sa candidature. Trois 
candidatures présélectionnées ont été transmises à la Municipalité pour information. Un projet (l'Objet 
Migrateur - l'OM) nécessitait une décision politique - son ambition était d'optimiser le fonctionnement de la 
déchetterie avec l'objectif de promouvoir le réemploi et de réduire le volume de déchets.  Selon la décision 
du 21 juillet, "La Municipalité ne souhaite pas l'implémentation du projet OM dans la déchetterie communale. 
" La Commission se réunira le 4 septembre. Juillet 2025
La Commission a auditionnée 6 candidats présélectionnées, 
dernière phase de sélection est en cours. Mai 2025 
11 Dossiers de candidature ont été reçus. -Avril 2025
_ dec. 2024
Site www.gland.ch/rte en place. Communications concernant l'appel à projets en cours. 3 candidats 
potentiellement intéressés déjà en contact avec le service.

Voir le planning général

{IF "68" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-
2026/preavis/PREAVIS_68_RTE.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0054 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Pourcent culturel issu du préavis n° 37 relatif à l'aménagement du 
bâtiment A5.1

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 20 000
Emplacement: Rue de la Combe, Gland, Suisse
Axe de législature: Dessinons ensemble notre ville 21-26

Description du projet
Pourcent culturel confié à David Janelas qui crée un récit basé sur les témoignages des habitants du 
nouveau quartier des Lisières.

Avancement du projet
Le pourcent culturel a pris la forme d'une commande à l'artiste David Janelas pour réaliser un projet 
artistique et participatif avec les habitants des Lisières.
Le projet est en cours de réalisation, la mise en œuvre dans l'espace public est planifiée pour la fin de 
l'année 2025.

Voir le planning général

{IF "Projet (pas de préavis)" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-
2026/preavis/PREAVIS_37_DEMANDE_CREDIT_INVESTISSEMENT_TRAVAUX_SECOND_OEUVRE_BA
TIMENT_A5.1.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0055 · Préavis n°28

Etude de la requalification du Chemin de la Vy-Creuse et de la Rue du 
Perron

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 285 000
Emplacement: Chemin de la Vy-Creuse, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Travaillons main ds la main 21-26

Description du projet
L’objectif du projet est d'améliorer la qualité de vie des habitants de Gland, comprenant les riverains et 
l’ensemble de la population de la commune.

Cet objectif implique les sous-objectifs suivants :

- Assurer la sécurité pour tous les modes de transport

- Améliorer la cohabitation entre les différents modes de mobilité

- Diminuer les espaces imperméables et atténuer les îlots de chaleur

- Limiter les impacts sur les riverains

Avancement du projet
Le projet de requalification de la Vy-Creuse et de la rue du Perron est en faveur de amélioration de la qualité 
de vie des habitants de Gland, comprenant les riverains et l’ensemble de la population de la commune.

Cet objectif implique les sous-objectifs suivants :

- Assurer la sécurité pour tous les modes de transport

- Améliorer la cohabitation entre les différents modes de mobilité

- Diminuer les espaces imperméables et atténuer les îlots de chaleur

- Limiter les impacts sur les riverains

Les discussions selon les ateliers participatifs de juin 2024 suivent leur cours depuis le mois de novembre 
avec des discussions positives.

Voir le planning général

{IF "28" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-
2026/preavis/PREAVIS_MUNICIPAL_28.pdf" ""}
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Projet n°0056 · Préavis n°38

Etude du réaménagement de la RC1

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 350 000
Emplacement: Route Suisse, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Dessinons ensemble notre ville 21-26

Description du projet
Les objectifs principaux du projet de réaménagement de la Route Suisse sont:

- modérer les vitesses ;

- améliorer le traitement des piétons et des cycles (en section et aux carrefours) tout en affirmant la 
hiérarchie fonctionnelle de la route cantonale ;

- répondre favorablement à la base légale sur l’assainissement du bruit routier (OPB)

Avancement du projet
Les objectifs principaux du projet de réaménagement de la Route Suisse sont:
- modérer les vitesses ;
- améliorer le traitement des piétons et des cycles (en section et aux carrefours) tout en affirmant la 
hiérarchie fonctionnelle de la route cantonale ;
- répondre favorablement à la base légale sur l’assainissement du bruit routier (OPB)

Voir le planning général

{IF "38" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-
2026/preavis/PREAVIS_38_DEMANDE_CREDIT_INVESTISSEMENT_ETUDE_REAMENAGEMENT_ROU
TE_SUISSE_RC1.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0057 · Préavis n°79

Elaboration d'une stratégie de végétalisation et arborisation

Utilisateurs: Ecoles, Habitants, Tous
Budget: CHF 140 000
Emplacement: 
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Durabilité, Honorer générations à venir, respect de 
leur environnement 16-21, Renforçons notre attractivité éco 21-26

Description du projet
D’un point de vue climatique, l’urbanisation intense implique de nombreuses surfaces imperméables et des 
constructions importantes qui accentuent le phénomène d’îlot de chaleur urbain. Force est de constater que 
les épisodes caniculaires sont plus fréquents, plus longs et plus chauds, tandis que les précipitations 
deviennent plus rares mais plus intenses. Vivre un été en ville devient difficile, et cela impacte la qualité de 
vie des habitants. En parallèle, les risques d’inondation et de surcharge du réseau d’évacuation des eaux 
augmentent.

La densification des villes induit une pression forte sur les espaces libres qui sont bien souvent des espaces 
de verdure, jouant un rôle majeur en tant qu’îlots de fraîcheur. La préservation et la valorisation du végétal 
en milieu urbain sont capitales pour la qualité de vie en ville et le maintien de la biodiversité. Gland, comme 
toutes les villes, n’est pas épargnée par les changements climatiques. Cependant, le potentiel d’amélioration 
est important ; il existe de nombreuses surfaces inutilement bétonnées ou inexploitées qui pourraient devenir 
perméables et plantées. Ces surfaces actuellement peu identifiées pourraient servir à augmenter la 
canopée, relier les espaces naturels entre eux et améliorer ainsi le cadre de vie en zone urbaine. Il est donc 
nécessaire de localiser ces surfaces par ordre de priorité et de formuler des préconisations adaptées. 
Concernant le bâti, des ambitions doivent être formulées, telles que les toitures et façades végétalisées. En 
outre, pour assurer la conservation d’un patrimoine arboré de qualité, il est primordial de définir des mesures 
qui permettent d'assurer son bon développement dans le but de conserver et augmenter la canopée. Le 
triptyque Eau-Sol-Végétation sera le fil conducteur pour élaborer une stratégie cohérente, grâce à laquelle, 
la ville sera mieux armée pour faire face aux défis climatiques, protéger les populations vulnérables, la 
rendant en somme plus attractive.

Avancement du projet
Le diagnostic territorial et la cartographie des sols sont en cours.

Voir le planning général

{IF "79" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0058 · Préavis n°80

Préavis municipal n° 80 relatif à la demande d’un crédit d’investissement 
pour la requalification du Chemin du Stand, la réfection des réseaux 
dans le quartier « En Plannaz » et pour l’extension du réseau d’eau 
potable dans le secteur « est » de la Ville

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 3 300 000
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
Le projet communal s'inscrit dans le cadre des travaux de la construction de la nouvelle STEP du Lavasson, 
il vise à intégrer les travaux de développement et d'entretien des réseaux communaux, conformément aux 
recommandations en vigueurs profitant ainsi de l'organisation existante et l'optimisation des coûts.

Les objectifs principaux du projet de réaménagement sont :

Réaménagement du chemin du Stand ;

Développement du réseaux d'eau pour sécuriser son approvisionnement et augmenter la sécurité incendie 
de la Lingère et le centre Sportif d'en Bord ;

 Mise en conformité des réseaux d'assainissement du chemin du Stand et du chemin de Plannaz.

Avancement du projet
Le projet communal s'inscrit dans le cadre des travaux de la construction de la nouvelle STEP du Lavasson, 
il vise à intégrer les travaux de développement et d'entretien des réseaux communaux, conformément aux 
recommandations en vigueurs profitant ainsi de l'organisation existante et l'optimisation des coûts.
Les objectifs principaux du projet de réaménagement sont :
    Réaménagement du chemin du Stand ;
    Développement du réseaux d'eau pour sécuriser son approvisionnement et augmenter la sécurité 
incendie de la Lingère et le centre Sportif d'en Bord ;
    Mise en conformité des réseaux d'assainissement du chemin du Stand et du chemin de Plannaz.

Voir le planning général

{IF "80" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-
2026/preavis/PREAVIS_80_CHEMIN_DU_STAND.pdf" ""}
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Projet n°0059 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Pourcent culturel lié au Préavis municipal n° 20 relatif à la demande de 
crédit d’investissement pour le réaménagement de l’espace public et 
des infrastructures souterraines du Vieux-Bourg

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 300 000
Emplacement: Grand-Rue 38, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Faisons rayonner la ville 21-26

Description du projet
Le pour cent culturel sera utilisé pour mener plusieurs projets (concours artistique

pour une œuvre pérenne et significative, en collaboration avec les aménagements urbains sur les places de

l’administration ou du temple. Et avec pour objectif la valorisation des aspects historiques du site en lien 
avec le sentier Guiguer.

Avancement du projet
Un projet de valorisation historique et culturelle du Vieux-Bourg est en cours de travail.

Voir le planning général

{IF "Projet (pas de préavis)" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-2026/preavis/2022-05-05-preavis20-
reamenagement-Vieux-Bourg-VDEF-corrections.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1


60 sur 77

Projet n°0060 · Préavis n°76

Préavis municipal n° 76 pour l’accord de  densification de la présence 
policière sur le  territoire communal avec la Police cantonale

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 550 435
Emplacement: 
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
Le projet vise à renforcer le dispositif sécuritaire en place pour la Ville de Gland par le biais d'un accord de 
densification de la présence policière sur le territoire en lien avec la police cantonale vaudoise.

Avancement du projet
Après validation du préavis 76 portant sur l'accord de densification de la présence policière sur le territoire 
communal, la formalisation de l'accord est en cours avec la Police cantonale vaudoise.

Voir le planning général

{IF "76" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0062 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Pourcent culturel lié au Préavis municipal n° 44 relatif à une demande 
de crédit d’investissement concernant le complexe de Grand-Champ

Utilisateurs: Ecoles, Habitants, SCAS
Budget: CHF 200 000
Emplacement: Ecole secondaire de Gland – Grand-Champ, Rue du Collège, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
Le pourcent culturel fera l'objet d'une intervention artistique intégrée au projet de réaménagement paysager 
de la cour de Grand-Champ.

Avancement du projet
Le pourcent culturel est intégré au réaménagement de la cour du Grand-Champ. Le SCAS a collaboré avec 
le SBU pour intégrer le projet dès le lancement du concours destiné aux bureauxx d'architectes-paysagistes. 
L'obligation de collaborer avec un artiste dès les prémices du projet a été inscrite dans le cahier des 
charges.

Voir le planning général

{IF "Projet (pas de préavis)" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-
2026/preavis/PREAVIS_44_COMPLEXE_GRAND_CHAMP.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0063 · Préavis n°68

Préavis municipal n°68 relatif à une demande de crédit d’investissement 
pour une étude en réponse à la motion de M. Patrick Vallat et consorts 
GdG intitulée « Un projet Smart City pour une ville de Gland plus 
efficiente, plus confortable et plus durable à l’aide des nouvelles 
technologies de l’information »

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 74 033
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26, Faisons rayonner la ville 21-26, Dessinons 
ensemble notre ville 21-26, Travaillons main ds la main 21-26, Renforçons notre attractivité éco 21-26
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Description du projet
Une vraie ville intelligente, c’est une ville où le citoyen en est le cœur. La Ville de Gland met un point 
d’honneur à placer cette dimension humaine au centre de sa démarche pour être une ville innovante, 
moderne et actrice de la transition numérique tout en répondant aux attentes toujours plus exigeantes de ses 
habitants en matière d’informations publiques et de confort de vie.

Il existe autant de définitions de la Smart City que de villes Smart City. Les comportements humains, 
l’efficacité énergétique, la fluidité du trafic sont autant de paramètres à prendre en ligne de compte lors du 
développement d’une ville intelligente, de même que sa situation géographique, environnementale, 
démographique et tout autre élément constituant son ADN. Une Smart City ne peut se résumer au seul 
développement d’outils technologiques et de télécommunication mais doit avant tout servir l’humain.

A Gland, la Smart City a été définie ainsi : « Une Smart City est une ville qui contribue à garantir une qualité 
de vie élevée à ses habitants tout en consommant un minimum de ressources, grâce à une combinaison 
intelligente d’infrastructures et d’innovations technologiques, ainsi qu’à des actions participatives et 
inclusives mises en place dans une perspective de durabilité. »

Le projet a consisté en définir cette vision, faire un sondage auprès de la population pour comprendre leurs 
attentes et définir un plan d'actions de 50 projets. L'avancement des projets sera proposé en mai 2026 aux 
habitants.

Avancement du projet
En 2023 un sondage a été réalisé auprès de la population pour comprendre leurs attentes et définir un plan 
d'actions de 50 projets présentés sur un site internet dédié. Ce dernier a été présenté à la population lors 
d'une soirée en juin 2023. L'avancement de la réalisation des projets sera présenté en mai 2026 aux 
habitants lors d'une soirée et au travers d'un rapport final. Puis, le préavis n° 68 sera clôturé.

Voir le planning général

{IF "68" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/Preavis_68_-
_Re__ponse_motion_P._Vallat_Smart_City__avec_signatures_.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0064 · Préavis n°55

Etudes pour l'étude de l'aménagement de la plage de la Dulliveive

Utilisateurs: Tous
Budget: CHF 540 000
Emplacement: La Dullive, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
Étudier / proposer des aménagements de ponton, bâtiment, plage, parking.

Avancement du projet
Projet à l'arret

Voir le planning général

{IF "55" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-
2021/preavis/Preavis_55_2019_Credit_complementaire_Dullive.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0066 · Préavis n°87

Préavis municipal n° 87 relatif à la demande de crédit pour la 
prospection de la nappe de la Cézille

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 620 000
Emplacement: Genolier, Suisse
Axe de législature: Durabilité, Améliorons notre qualité de vie 21-26
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Description du projet
Le projet d’exploitation de la nappe de la Cézille est identifié dans le PDDE comme une ressource prioritaire. 
Cette nappe offre une eau de qualité ne nécessitant aucun traitement et permettrait d’assurer 
l’approvisionnement en eau des trois communes de l’entente Eaudici, tant pour les besoins actuels que 
futurs.

Le présent préavis vise à obtenir les crédits nécessaires pour mener une prospection hydrogéologique à 
travers des forages de reconnaissance sur le site de la Cézille. L’objectif principal est d’améliorer les 
connaissances sur l’aquifère du site.

Les travaux comprendront une série de forages destinés à déterminer avec précision l’implantation et le 
dimensionnement des infrastructures définitives. Cette prospection par forages verticaux, combinée à des 
essais de pompage, permettra de recueillir des données essentielles sur le profil géologique, la qualité de 
l’eau et les capacités réelles d’exploitation en termes de débits pompés.

Avancement du projet
Le projet d’exploitation de la nappe de la Cézille est identifié dans le PDDE comme une ressource prioritaire. 
Cette nappe offre une eau de qualité ne nécessitant aucun traitement et permettrait d’assurer 
l’approvisionnement en eau des trois communes de l’entente Eaudici, tant pour les besoins actuels que 
futurs.

Le présent préavis vise à obtenir les crédits nécessaires pour mener une prospection hydrogéologique à 
travers des forages de reconnaissance sur le site de la Cézille. L’objectif principal est d’améliorer les 
connaissances sur l’aquifère du site.

Les travaux comprendront une série de forages destinés à déterminer avec précision l’implantation et le 
dimensionnement des infrastructures définitives. Cette prospection par forages verticaux, combinée à des 
essais de pompage, permettra de recueillir des données essentielles sur le profil géologique, la qualité de 
l’eau et les capacités réelles d’exploitation en termes de débits pompés.

Voir le planning général

{IF "87" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-
2021/preavis/PREAVIS_87_DEMANDE_DE_CREDIT_POUR_LA_PROSPECTION_DE_LA_NAPPE_DE_L
A_CEZILLE_SIDEMO.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0067 · Préavis n°38

Préavis municipal n° 38 relatif à la demande d’un crédit de construction 
pour la réalisation du cheminement piétonnier public le long des rives du 
lac entre la plage communale de « La Falaise » et la parcelle n° 933

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 1 134 000
Emplacement: Chemin de la Falaise, Gland, Suisse
Axe de législature: Améliorons notre qualité de vie 21-26

Description du projet
Construction d'un cheminement piétonnier entre la plage publique de la Falaise et la parcelle communale n° 
933.

Avancement du projet

Voir le planning général

{IF "38" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Preavis_nouvelle_leg/preavis-38-cheminement-pietonnier.pdf" 
""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0068 · Préavis n°36

Préavis municipal n° 36 relatif à la demande de crédit d'investissement 
pour la rénovation et l'optimisation des installations de traitement de la 
station du Montant

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 1 550 000
Emplacement: Genolier, Suisse
Axe de législature: 

Description du projet
Les travaux, de portée variable, ont été regroupés dans cette demande de préavis et incluent deux volets 
principaux :

    L’optimisation et le renouvellement des équipements électromécaniques,

    Des travaux de génie civil, notamment la rénovation des cuves d’eau brute et d’eau traitée.

Ces interventions s'inscrivent dans la continuité des recommandations issues des différents bilans 
d’exploitation de la station. Ces analyses ont permis d’identifier les points forts et les axes d’amélioration des 
installations existantes, conduisant ainsi à l’élaboration d’un programme de travaux prioritaires. L’objectif est 
de garantir le maintien de la capacité de production d’une eau potable conforme à la législation en vigueur.

Avancement du projet
Les travaux, de portée variable, ont été regroupés dans cette demande de préavis et incluent deux volets 
principaux :

    L’optimisation et le renouvellement des équipements électromécaniques,
    Des travaux de génie civil, notamment la rénovation des cuves d’eau brute et d’eau traitée.

Ces interventions s'inscrivent dans la continuité des recommandations issues des différents bilans 
d’exploitation de la station. Ces analyses ont permis d’identifier les points forts et les axes d’amélioration des 
installations existantes, conduisant ainsi à l’élaboration d’un programme de travaux prioritaires. L’objectif est 
de garantir le maintien de la capacité de production d’une eau potable conforme à la législation en vigueur.

Voir le planning général

{IF "36" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-
2026/preavis/PREAVIS_36_DEMANDE_CREDIT_INVESTISSEMENT_RENOVATION_OPTIMISATION_MO
NTANT.pdf" ""}
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Projet n°0069 · Préavis n°81

Préavis municipal n° 81 relatif à la demande de crédit d'investissement 
pour la réalisation des travaux du Vieux-Bourg - réaménagement 
(espace public + sous-sol)

Utilisateurs: SIE
Budget: CHF 877 755
Emplacement: Gland, Suisse
Axe de législature: 

Description du projet
Le préavis initial concernait les travaux de construction du Vieux-Bourg. Il a été amendé par le Conseil 
communal afin de finaliser la phase d’étude et de présenter ultérieurement un second préavis. Ce dernier 
intégrera le complément des coûts basés sur les offres reçues, ainsi que le traitement des oppositions et les 
plans définitifs.

Avancement du projet
Le préavis initial concernait les travaux de construction du Vieux-Bourg. Il a été amendé par le Conseil 
communal afin de finaliser la phase d’étude et de présenter ultérieurement un second préavis. Ce dernier 
intégrera le complément des coûts basés sur les offres reçues, ainsi que le traitement des oppositions et les 
plans définitifs.

Voir le planning général

{IF "81" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2016-2021/preavis/2020-10-08-
preavis_81-reamenagement-Vieux-Bourg.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0096 · Préavis n°19

Préavis municipal n° 19 relatif à l’acquisition d’une portion d’environ 770 
m2 de la parcelle n° 1587, l’octroi d’un DDP et la relocalisation d’un abri 
à vélos en vue du développement de la parcelle n° 1591 pour la création 
de logements à loyer accessible et logements en propriété par étage 
(PPE) à prix abordable

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 1 850 000
Emplacement: Rue du Collège 4, Gland, Suisse
Axe de législature: 

Description du projet
Le présent préavis porte, d’une part, sur une demande de crédit d’investissement pour l’acquisition d’une

fraction de la parcelle n° 1587 et, d’autre part, sur la constitution d’un droit distinct et permanent de 
superficie

(DDP) sur la parcelle n° 1591 de la Commune de Gland en faveur d’un développeur, une fondation d’utilité

publique.

Ce droit de superficie octroie au partenaire du projet, pour une durée déterminée, l’usage de la surface

grevée dans le but de construire un nouveau bâtiment permettant ainsi la réalisation d’une quinzaine de

logements dont une moitié est dédiée à des logements en propriété par étage (PPE) sur DDP et l’autre 
moitié

à des logements à loyer accessible. Est également construite une surface d’activité d’usage mixte au rez-de-

chaussée ainsi qu’un parking souterrain.

Avancement du projet
Le terrain a été acquis de Swisscom et le DDP octroyé à Equitim. Le parking à vélo a été relocalisé. La 
commercialisation des appartements en PPE sur DDP est en cours de clôture. Les appartements en location 
seront mis sur le marché au second semestre 2025.

Voir le planning général

{IF "19" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-
2026/preavis/PREAVIS_19_14.03.2022.pdf" ""}
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Projet n°0100 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Révision du règlement du personnel et ses directives

Utilisateurs: Tous les services
Budget: CHF 15 000
Emplacement: 
Axe de législature: Travaillons main ds la main 21-26

Description du projet
Le projet a pour objet de proposer un règlement du personnel dans une version allégée,  à l’image d’une 
administration agile. Un règlement qui concrétise la politique RH souhaitée par la Municipalité : 

1) faire de la Ville de Gland un employeur attractif, en proposant des conditions de travail en phase 
avec les demandes du marché

2) renforcer une culture reposant sur le respect et la responsabilisation du personnel

3) disposer des leviers permettant de garder sous contrôle la masse salariale et de mieux prévoir son 
évolution

4) permettre un traitement mieux différencié entre collaborateurs investis et problématiques

Avancement du projet
L'Administration travaille actuellement sur une révision du règlement du personnel et de ses directives y 
relatives.

Voir le planning général

{IF "Projet (pas de préavis)" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0105 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Kiyo Festival - 22-24 août 2025

Utilisateurs: Habitants, Tous
Budget: CHF 165 600
Emplacement: Théâtre de Grand-Champ, Chemin de la Serine, Gland, Suisse
Axe de législature: Faisons rayonner la ville 21-26

Description du projet
Le Kiyo festival est un événement en plein air rassemblant les adeptes de mangas et du Japon. Les visiteurs 
peuvent y découvrir des stands d'exposants et artistes autour du Japon, assister à des animations sur 
scène, des défilés de cosplay ou blindtest. Une restauration de nourriture japonaise est prévue sur place. Le 
soir, un film d'animation est projeté sur un écran géant.

Avancement du projet
Organisé par l'Association "Kiyo festival", le Kiyo festival est un événement en plein air rassemblant les 
adeptes de mangas et du Japon. Les visiteurs peuvent y découvrir des stands d'exposants et artistes autour 
du Japon, assister à des animations sur scène, des défilés de cosplay ou blindtest. Une restauration de 
nourriture japonaise est prévue sur place. Le soir, un film d'animation est projeté sur un écran géant.

Voir le planning général

{IF "Projet (pas de préavis)" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0107 · Préavis n°77

Préavis municipal n°77 relatif à la demande d'un crédit d'investissement 
pour le raccordement du bâtiment communal sis Grand'rue 38 au 
réseau de chauffage à distance de ThermorésÔ SA

Utilisateurs: Habitants, Tous les services
Budget: CHF 114 000
Emplacement: Grand rue 38 Gland
Axe de législature: Dessinons ensemble notre ville 21-26

Description du projet
Suppression de la chaudière et de la cuve de mazout puis  raccordement du réseau de chauffage 
secondaire du bâtiment au chauffage à distance.

Avancement du projet
Travaux validés par le CC dans sa séance du 19 juin 2025. Le raccordement du CAD sera effectif pour 
l'hiver 2025.

Voir le planning général

{IF "77" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
https://www.gland.ch/fileadmin/documents/pdf/Conseil_communal/2021-
2026/preavis/PREAVIS_77_RACCORDEMENT_CAD_BATIMENT_COMMUNAL.pdf" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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Projet n°0108 · Préavis n°Projet (pas de préavis)

Soirée 4 juin 2026 Retour aux habitants sur le plan d’action Ville des 
Idées Smart City Gland

Utilisateurs: Habitants
Budget: CHF 35 000
Emplacement: Grand rue 38 Gland
Axe de législature: Dessinons ensemble notre ville 21-26, Travaillons main ds la main 21-26

Description du projet
La soirée Ville des Idées du 4 juin 2026 est un évènement municipal qui présente l’avancement des 34 
projets opérationnels ou en cours du plan d’action présenté le 1er juin 2023 dont la cible est le Conseil 
Communal et les Glandois. 200 participants sont attendus.

Avancement du projet
Comme annoncé lors de la soirée du 1er juin 2023, un bilan avec le Conseil Communal et les habitants est 
prévu lors d’une soirée. Cette soirée au lieu le 4 juin 2026. Après cette soirée, le préavis se clôturera avec 
un document final remis au Conseil Communal.

Voir le planning général

{IF "Projet (pas de préavis)" <> "" "Lien internet pour consulter le préavis:
" ""}

https://view.monday.com/1544018612-749f643d3ce152b6abeed9c4c23ffe78?r=euc1
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