






Légende :

- ↗ Accès chantier
- ↶ Sens de circulation
- Cheminement piétons et voyageurs

Phase 4 :

-  Terrassement PI sous voies, ancrages à l'avancement
-  Paroi jetting rampe sud et terrassement rampe sud
-  Bétonnage du cuvelage du PI et de la rampe nord
-  Terrassement rampes et escalier nord, ancrages à l'avancement
-  Construction du quai